
REKAPITULACE -11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice - Dodatek č. 3

SÚS cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 101 Komunikace 17 888 351,86 3 756 553,89 21 644 905,75

SO 101a - komunikace 11/190 8 186 903,47 1 719 249,73 9 906 153,20

SO 101b - komunikace 11/145 6 048 803,00 1 270 248,63 7 319 051,63

SO 101c - komunikace - křižovatka 3 652 645,39 767 055,53 4 419 700,92

SO 103 Úprava křižovatky objízdné trasy na sil. 11/145 2 717 627,61 570 701,80 3 288 329,41

SO 301 Dešťová kanalizace - 65% SÚS 6 501 018,84 1 365 213,96 7 866 232,80

SO 301.1 - dešťová kanalizace 1. etapa 65% z SO 301.1 2 217 279,56 465 628,71 2 682 908,27

SO 301.2 - dešťová kanalizace 2. etapa 65% z SO 301.2 4 283 739,28 899 585,25 5 183 324,53

VON Vedlejší rozpočtové náklady SUS 870 000,00 182 700,00 1 052 700,00

Vedlejší rozpočtové náklady 1. etapa 50% z VON SUS 435 000,00 91 350,00 526 350,00

Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa 50% z VON SUS 435 000,00 91 350,00 526 350,00

Celkem SÚS 27 976 998,31 5 875 169,65 33 852 167,96

ROZPOČET Město Hartmanice - 11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice

Město Hartmanice cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 102 Chodníky a ostatní plochy 4 711 130,32 989 337,37 5 700 467,69

SO 102a - chodníky a ostatní plochy 11/190 2 148 159,04 451113,40 2 599 272,44

SO 102b - chodníky a ostatní plochy 11/145 965 411,18 202 736,35 1 168 147,53

SO 102c - chodníky a ostatní plochy - křižovatka 1 597 560,10 335 487,62 1 933 047,72

SO 301 Dešťová kanalizace - 35% Město Hartmanice 3 500 548,61 735 115,21 4 235 663,82

SO 301.1 - dešťová kanalizace 1. etapa 35% z SO 301.1 1 193 919,76 250 723,15 1 444 642,91

SO 301.2 - dešťová kanalizace 2. etapa 35% z SO 301.2 2 306 628,85 484 392,06 2 791 020,91

SO 302 Dešťové svody s přípojkami 885 214,62 185 895,07 1 071 109,69

SO 302 - dešťová kanalizace 1. etapa 410 114,92 86 124,13 496 239,05

SO 302 - dešťová kanalizace 2. etapa 475 099,70 99 770,94 574 870,64

SO 401 Veřejné osvětlení 1 238 371,38 260 057,99 1 498 429,37

SO 401.1 Veřejné osvětlení 1. etapa 585 942,41 123 047,91 708 990,32

SO 401.2 Veřejné osvětlení 2. etapa 652 428,97 137 010,08 789 439,05

VON Vedlejší rozpočtové náklady Město Hartmanice 140 000,00 29 400,00 169 400,00

Vedlejší rozpočtové náklady 1. etapa 50% z VON obec 70 000,00 14 700,00 84 700,00

Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa 50% z VON obec 70 000,00 14 700,00 84 700,00

SO výměna vodovodu Výměna vodovodu 6 166 189,53 1 294 899,80 7 461 089,33

Výměna řadu PE 110 - 280 m 1 206 576,91 253 381,15 1 459 958,06

Výměna řadu PE 110 -110 -191 m + PE 90 - 3 m 1 408 916,28 295 872,42 1 704 788,70

Výměna řadu PE 110 - 6 m 62 279,71 13 078,74 75 358,45

Výměna řadu PE 110 - 396 m + PE 90 -19,1 m 1 978 502,08 415 485,44 2 393 987,52

Výměna řadu PE 110 - 277 m + PE 90 -10,5 m 1 509 914,55 317 082,06 1 826 996,61

Ostatní a vedleší náklady

Celkem Město 16 641 454,46 3 494 705,44 20 136 159,90

Icelkem SÚS + Město 9 369 875,08 53 988 327,85144 618 452,77



REKAPITULACE 1. ETAPA -11/145 a 11/190 průtah Hartmanice - Dodatek č. 3

ROZPOČET SÚS -11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice

SÚS cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 101 Komunikace 8 186 903,47 1 719 249,73 9 906 153,20

SO 101a - komunikace 11/190 8 186 903,47 1 719 249,73 9 906 153,20

SO 301.1 Dešťová kanalizace - 65% SÚS 2 217 279,56 465 628,71 2 682 908,27

SO 301.1 - dešťová kanalizace 1. etapa 65% z SO 301.1 2 217 279,56 465 628,71 2 682 908,27

VON Vedlejší rozpočtové náklady SÚS PK 435 000,00 91 350,00 526 350,00

Vedlejší rozpočtové náklady SÚS PK 1. etapa 50% z VON SUS 435 000,00 91 350,00 526 350,00

Celkem SÚS -1. etapa 10 839 183,03 2 276 228,44 13 115 411,47

ROZPOČET Město Hartmanice - 11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice

Město Hartmanice cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 102 Chodníky a ostatní plochy 2 148 159,04 451 113,40 2 599 272,44

SO 102a - chodníky a ostatní plochy 11/190 2 148 159,04 451 113,40 2 599 272,44

SO 301.1 Dešťová kanalizace - 35% Město Hartmanice 1 193 919,76 250 723,15 1 444 642,91

SO 301.1 - dešťová kanalizace 1. etapa 35% z SO 301.1 1 193 919,76 250 723,15 1 444 642,91

SO 302 Dešťové svody s přípojkami 410 114,92 86 124,13 496 239,05

SO 302 - dešťová kanalizace 1. etapa 410 114,92 86 124,13 496 239,05

SO 401 Veřejné osvětlení 652 428,97 137 010,08 789 439,05

SO 401.2 Veřejné osvětlení 1. etapa 652 428,97 137 010,08 789 439,05

VON Vedlejší rozpočtové náklady Město Hartmanice 70 000,00 14 700,00 84 700,00

Vedlejší rozpočtové náklady 1. etapa 50% z VON obec 70 000,00 14 700,00 84 700,00

SO výměna vodovodu Výměna vodovodu 2 677 772,90 562 332,31 3 240 105,21

Výměna řadu PE 110 - 280 m 1 206 576,91 253 381,15 1 459 958,06

Výměna řadu PE 110 -110 -191 m + PE 90 - 3 m 1 408 916,28 295 872,42 1 704 788,70

Výměna řadu PE 110 - 6 m 62 279,71 13 078,74 75 358,45

Celkem Město -1. etapa 7 152 395,59 1 502 003,07 8 654 398,66

17 991 578,62 3 778 231,51 21 769 810,13ICelkem SÚS + Město -1. etapa



REKAPITULACE 2. ETAPA -11/145 a 11/190 průtah Hartmanice - Dodatek č. 3

ROZPOČET SÚS -11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice

SÚS cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 101 Komunikace 9 701 448,39 2 037 304,16 11 738 752,55

SO 101b - komunikace 11/145 6 048 803,00 1 270 248,63 7 319 051,63

SO 101c - komunikace - křižovatka 3 652 645,39 767 055,53 4 419 700,92

SO 103 Úprava křižovatky objízdné trasy na sil. 11/145 2 717 627,61 570 701,80 3 288 329,41

Úprava křižovatky objízdné trasy na sil. 11/145 2 717 627,61 570 701,80 3 288 329,41

SO 301.2 Dešťová kanalizace - 65% SÚS 4 283 739,28 899 585,25 5 183 324,53

SO 301.2 - dešťová kanalizace 2. etapa 65% z SO 301.2 4 283 739,28 899 585,25 5 183 324,53

VON Vedlejší rozpočtové náklady SÚS PK 435 000,00 91 350,00 526 350,00

Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa 50% z VON SUS 435 000,00 91 350,00 526 350,00

Celkem SÚS - 2. etapa 17 137 815,28 3 598 941,21 20 736 756,49

ROZPOČET Město Hartmanice - 11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice

Město Hartmanice cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 102 Chodníky a ostatní plochy 2 562 971,28 538 223,97 3 101 195,25

SO 102b - chodníky a ostatní plochy 11/145 965 411,18 202 736,35 1 168 147,53

SO 102c - chodníky a ostatní plochy - křižovatka 1 597 560,10 335 487,62 1 933 047,72

SO 301.2 Dešťová kanalizace - 35% Město Hartmanice 2 306 628,85 484 392,06 2 791 020,91

SO 301.2 - dešťová kanalizace 2. etapa 35% z SO 301.2 2 306 628,85 484 392,06 2 791 020,91

SO 302 Dešťové svody s přípojkami 475 099,70 99 770,94 574 870,64

SO 302 - dešťová kanalizace 2. etapa 475 099,70 99 770,94 574 870,64

SO 401 Veřejné osvětlení 585 942,41 123 047,91 708 990,32

SO 401.1 Veřejné osvětlení 2. etapa 585 942,41 123 047,91 708 990,32

VON Vedlejší rozpočtové náklady Město Hartmanice 70 000,00 14 700,00 84 700,00

Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa 50% z VON obec 70 000,00 14 700,00 84 700,00

SO výměna vodovodu Výměna vodovodu 3 488 416,63 732 567,49 4 220 984,12

Výměna řadu PE 110 - 396 m + PE 90 -19,1 m 1 978 502,08 415 485,44 2 393 987,52

Výměna řadu PE 110 - 277 m + PE 90 -10,5 m 1 509 914,55 317 082,06 1 826 996,61

Celkem Město - 2. etapa 9 489 058,87 1 992 702,36 11 481 761,23

fcelkem SÚS + Město - 2. etapa 26 626 874,15 5 591 643,57 32 218 517,721



Změnový list č. 2

Předmět díla: 11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice, 2. etapa

Objekt: SO 101b; SO 101c; SO 102b; SO 102c; SO 103; SO 401.1.

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

Objednatel č. 2: Město Hartmanice, Hartmanice 75, 342 01 Sušice, IČ 00255467

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Projektant: Ing. Daniela škubalová - Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČ 13890450

Popis změny:

Méněpráce:

SO 101b - komunikace 11/145
- jedná se o změnu v souvislosti s vyhovujícími výsledky statických zatěžovacích zkoušek, kdy nebylo nutné provádět sanaci AZ
- na základě dodatečného požadavku objednatele č. 1 nebude provedeno VDZ bílou barvou, ale v retroreflexním plastu v celém úseku

SO 101c-křižovatka
- změny vznikly v důsledku dodatečného požadavku objednatele č. 2 na úpravu umístění autobusových zastávek a změnou materiálů v této části úpravy 
(změna stavby před dokončením dle upravené PD)
- na základě dodatečného požadavku objednatele č. 1 nebude provedeno VDZ bílou barvou, ale v retroreflexním plastu v celém úseku 

SO 102b - chodníky a ostatní plochy 11/145
- jedná se o změnu v souvislosti s vyhovujícími výsledky statických zatěžovacích zkoušek, kdy nebylo nutné provádět sanaci AZ 

SO 102c - chodníky a ostatní plochy - křižovatka
- změny vznikly v důsledku dodatečného požadavku objednatele č. 2 na úpravu umístění autobusových zastávek a změnou materiálů v této části úpravy 
(změna stavby před dokončením dle upravené PD)

SO 103 - úprava křižovatky objízdné trasy
- na základě skutečného stavu na stavbě bylo rozhodnuto o zrněné způsobu opravy objízdné trasy (oproti původnímu předpokladu nebude provedeno frézování 
stávajících asfaltových vstvev, ale bude provedeno vyrovnání povrchu asfaltobetonem, následně budou položeny živičné vrstvy v souladu s původním návrhem)
- na základě dodatečného požadavku objednatele č. 1 nebude provedeno VDZ bílou barvou, ale v retroreflexním plastu v celém úseku
- na základě požadavku objednatele č. 2 nebude proveden dělící ostrůvek ze sekšikmených obrub vč. souvisejícícího SDZ, ale pouze v provedení VDZ
- nebude realizována demontáž a úprava oplocení

SO 301.2 Děšťová kanalizace 2. etapa
- změny souvisí se zkrácením délky hlavního řadu

SO 401 1 - veřejné osvětlení 2. etapa
- na základě dodatečného požadavku objednatele č. 2 bylo rozhodnuto o změně typu svítidel

SO Výměna vodovodu - výměnařadu PE 110 - 396 m + PE 90 + 19,1 m
- na základě zjištěného stavu na stavbě a následného zaměření

Vícepráce:

SO 101b - komunikace 11/145
- na základě dodatečného požadavku objednatele č. 1 bude provedeno VDZ v retroreflexním plastu namísto bílé barvy
- na základě skutečného stavu na stavbě a dodatečného požadavku objednatele č. 1 bylo rozhodnuto o rozšíření úpravy sil. 11/145 v úseku od základní školy ke 
křižovatce objízdné trasy

SO 101c - křižovatka
- změny vznikly v důsledku dodatečného požadavku objednatele č 2 na úpravu umístění autobusových zastávek, vč. doplnění odvodnění a SDZ a změnou 
materiálů v této části úpravy (změna stavby před dokončením dle upravené PD)
- na základě a dodatečného požadavku objednatele č. 1 bude provedeno VDZ v retroreflexním plastu namísto bílé barvy 

SO 102c - chodníky a ostatní plochy - křižovatka
- změny vznikly v důsledku dodatečného požadavku objednatele č. 2 na úpravu umístění autobusových zastávek, vč dodávky a montáže kruhového zrcadla a 
změnou materiálů v této části úpravy (změna stavby před dokončením dle upravené PD)

SO 103 - úprava křižovatky objízdné trasy
- na základě skutečného stavu na stavbě bylo rozhodnuto o zrněné způsobu opravy objízdné trasy (oproti původnímu předpokladu nebude provedeno frézování 
stávajících asfaltových vstvev, ale bude provedeno vyrovnání povrchu asfaltobetonem, následně budou položeny živičné vrstvy v souladu s původním návrhem)
- na základě dodatečného požadavku objednatele č. 1 bude provedeno VDZ v retroreflexním plastu namísto bílé barvy
- na základě požadavku objednatele č. 2 nebude proveden dělící ostrůvek ze sekšikmených obrub, ale pouze v provedení VDZ

SO 401.1. - veřejné osvětlení 2. etapa
- na základě dodatečného požadavku objednatele č. 2 bylo rozhodnuto o změně typu svítidel

SO Výměna vodovodu - výměna řadu PE 110 - 396 m + PE 90 + 19,1 m
- na základě zjištěného stavu na stavbě a následného zaměření
- doplněni hydrantů a armatur na základě poždadavku objednatele č. 2
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ě Změnu vyvolal: Dodatečné požadavky objednatele: na základě zjištěného stavu na stavbě,

Jedná se o změnu:
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 72.VZ.

Způsob projekčního 
řešení změny:

úprava PD, zápisy z KD
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -20 548,55 Kč

Výše DPH sazba: 21% -4 315,20 Kč

náklady na změnu vč. DPH -24 863,75 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 46 148 165,67 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 44 639 001,32 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH 44 618 452,77 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH 53 988 327,85 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -2 307 607,29 Kč
-20 548,55 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 2 287 058,74 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: žádný
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 08.07.2019

TDS: 08.07.2019

Projektant: 08.07.2019

Objednatel č. 1: 08.07.2019

Objednatel č. 2: 08.07.2019

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 2



Rozpočet ke změnovému listu č. 2
Název díla: 11/145 a 11/190 Průtah Hartmanice, 2. etapa

MÉNĚPRÁCE
poř.
číslo kód položky popis položky měrná

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ mer.
jednotku
Kč

celk.cena ve
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101b - Komunikace tl/145

6 122302203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 
v hornině tř. 4 m3 1 905,500 367,500 -1 538,000 130,00 247 715,00 47 775,00 -199 940,00

7 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za 
lepivost

m3 847,449 171,564 -675,885 30,00 25 423,47 5 146,92 -20 276,55

12 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 m3 2 022,290 484,290 -1 538,000 203,00 410 524,87 98 310,87 -312 214,00

13 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 2KD 1000 m přes 10000 m m3 6 066,870 1452,870 -4 614,000 15,00 91 003,05 21 793,05 -69 210,00

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 022,290 484,290 -1 538,000 17,00 34 378,93 8 232,93 -26 146,00

15 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 437,893 823,293 -2 614,600 80,00 275 031,44 65 863,44 -209 168,00

27 4625111111 Sanace z lomového kamene m3 1 059,310 0,000 -1 059,310 360,00 381 351,60 0,00 -381 351,60

28 56483111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm sanace m2 2 648,275 0,000 -2 648,275 50,00 132413,75 0,00 -132 413,75

49 915111112 Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm retroreflexnl bílou barvou 
dělicí čáry souvislé

m 832,500 0,000 -832,500 20,00 16 650,00 0,00 -16 650,00

50 915121112 Vodorovné dopravní značeni šířky 250 mm retroreflexnl bílou barvou 
vodici čáry

m 39,500 0,000 -39,500 40,00 1 580,00 0,00 -1 580,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 368 949,90

SO 101c - Komunikace-křižovatka

25 567114111 Lože z vysokopevnostního betonu tl 40 mm m2 149,000 114,800 -34,200 200,00 29 800,00 22 960,00 -6 840,00

27 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 210 mm m2 149,000 114,800 -34,200 395,00 58 855,00 45 346,00 -13 509,00

33 591241111 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 149,000 114,800 -34,200 750,00 111 750,00 86 100,00 -25 650,00

34 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm t 29,800 22,960 -6,840 2 160,00 64 368,00 49 593,60 -14 774,40

45 915111112 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou 
dělící čáry souvislé

m 361,200 0,000 -361,200 20,00 7 224,00 0,00 -7 224,00

46 915121112
Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou 
vodicí čáry m 1 360,250 0,000 -1 360,250 40,00 54 410,00 0,00 -54 410,00

48 9161111131 Osazení obruby z přídlažby s bočni opěrou do lože z betonu prostého m 152,100 114,225 -37,875 210,00 31 941,00 23 987,25 -7 953.75

49 592185600 krajník betonový , 25 x 12,5 x 10 cm přírodní m2 19,013 17,829 -1,184 270,00 5 133,51 4 813,83 -319,68

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: •130 680,83

SO 102b - Chodníky a ostatní plochy 11/145

6 122302203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 
v hornině tř 4 m3 106.134 99,734 -6,400 105,00 11 144,07 10 472,07 -672,00

7 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za 
lepivost

m3 53,069 49,869 -3,200 30,00 1 592,07 1 496,07 -96,00

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 m3 106,138 99,738 -6,400 203,00 21 546,01 20 246,81 -1 299,20

9 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 318,414 299,214 -19,200 15,00 4 776,21 4 488,21 -288,00

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 106,138 99,738 -6,400 17,00 1 804,35 1 695,55 -108,80

11 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 180,435 169,555 -10,880 80,00 14 434,80 13 564,40 -870,40

19 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm tl 300 mm 
sanace m3 144,100 0,000 -144,100 150,00 21 615,00 0,00 -21 615,00

20 5646811131
Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm tl 400 mm - 
sanace m2 4,000 0,000 -4,000 200,00 800,00 0,00 -800,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -25 749,40

SO 102c - Chodníky a ostatní plochy - Křižovatka

26 5647311111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 188,000 0,000 -188,000 90,00 16 920,00 0,00 -16 920,00

29 5647611115 Podklad z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm tl 200 mm m2 188,000 0,000 -188,000 180,00 33 840,00 0,00 -33 840,00

38 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A 
pl do 300 m2

m2 188,000 0,000 -188,000 290,00 54 520,00 0,00 -54 520,00

39 592450070 dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní m2 189,880 0,000 -189,880 180,00 34 178,40 0,00 -34 178,40

40 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 
sloupek nebo konzolu

kus 4,000 0,000 -4,000 180,00 720,00 0,00 -720,00

41 404442750 značka svislá reflexní AL- NK 1000 X 500 mm (IP 26a, IP 26b) kus 4,000 0,000 -4,000 2 500,00 10 000,00 0,00 -10 000,00

42 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 
základem a patkou kus 4,000 1,000 -3,000 850,00 3 400,00 850,00 -2 550,00



43 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000 1,000 -3,000 500,00 2 000,00 500,00 -1 500,00

44 404452400 patka hliníková HP 60 kus 4,000 1,000 -3,000 520,00 2 080,00 520,00 -1 560,00

45 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 4,000 1,000 -3,000 15,00 60,00 15,00 -45,00

47 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 106,100 0,000 -106,100 280,00 29 708,00 0,00 -29 708,00

48 592174600 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm kus 107,161 0,000 -107,161 110,00 11 787,71 0,00 -11 787,71

49 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 31,000 0,000 -31,000 260,00 8 060,00 0,00 -8 060,00

50 592175090 obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní kus 62,620 0,000 -62,620 55,00 3 444.10 0,00 -3 444,10

53 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 50,000 0,000 -50,000 360,00 18 000,00 0,00 -18 000,00

54 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou

m 150,800 84,000 -66,800 250,00 37 700,00 21 000,00 -16 700,00

55 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm kus 304,616 169,680 -134,936 80,00 24 369,28 13 574.40 -10 794,88

57 979024443 Očištění vybouraných obrubníku a krajníku kamenných m 50,000 0,000 -50,000 40,00 2 000,00 0,00 -2 000,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -256 328,09

SO 103 - Úprava křižovatky objízdné trasy

3 113154333
Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 
bez překážek v trase

m2 2 740,000 0,000 -2 740,000 55,00 150 700,00 0,00 -150 700,00

12 348272153
Plotová zerftl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných 
přírodních na MC vč spárování

m2 10,080 0,000 -10,080 2 500,00 25 200,00 0,00 -25 200,00

13 348272513
Plotová stříška pro zeďtl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných 
přírodních

m 25,200 0,000 -25,200 900,00 22 680,00 0,00 -22 680,00

14 348273211
Plotový sloupek 400x400mm z tvarovek štípaných rohových 
přírodních vč spárování a výplně betonem

m 15,000 0,000 -15,000 2 000,00 30 000,00 0,00 -30 000,00

15 348273511
Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných 
přírodních kus 10,000 0,000 -10,000 700,00 7 000,00 0,00 -7 000,00

16 3489431121 Dřevěné oplocení vč dodávky a nátěru m 25,200 0,000 -25,200 2 500,00 63 000,00 0,00 -63 000,00

29 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 
sloupek nebo konzolu

kus 10,000 8,000 -2,000 180,00 1 800,00 1 440.00 -360,00

32 404441021 značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK C4a 500 mm kus 2,000 0,000 -2,000 1 000,00 2 000,00 0,00 -2 000,00

36 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 10,000 8,000 -2,000 500,00 5 000,00 4 000,00 -1 000,00

37 404452400 patka hliníková HP 60 kus 10,000 8,000 -2,000 520,00 5 200,00 4 160.00 -1 040,00

38 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 10,000 8.000 -2,000 15,00 150,00 120,00 -30,00

39 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 10,000 8,000 -2,000 67,00 670,00 536,00 -134,00

40 915111112
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou 
dělící čáry souvislé

m 236,500 0,000 -236,500 20,00 4 730,00 0,00 -4 730,00

41 915121112
Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou 
vodící čáry

m 31,000 0,000 -31,000 40,00 1 240,00 0,00 -1 240,00

42 915131112
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro 
chodce, šipky nebo symboly

m2 5,000 0,000 -5,000 600,00 3 000,00 0,00 -3 000,00

43 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 25,000 0,000 -25,000 360,00 9 000,00 0,00 -9 000,00

44 583803140 obrubník kamenný přímý, žula, 20x30 m 25,000 0,000 -25,000 1 200,00 30000,00 0,00 -30 000,00

47 962032231
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 
MVC přes 1 m3

m3 3,480 0,000 -3,480 750,00 2610,00 0,00 -2 610,00

48 962032314 Bourání pHířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i 
nepálených na jakoukoli maltu

m3 2,400 0,000 -2,400 1 400,00 3 360,00 0,00 -3 360,00

49 966003810 Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnou výplní m 25,200 0,000 -25,200 150,00 3 780,00 0,00 -3 780,00

50 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na 
skládce (skládkovné)

t 10,548 0,000 -10,548 80,00 843,84 0,00 -843,84

53 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 10,584 0,000 -10,584 55,00 582,12 0,00 -582,12

54 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 126,576 0,000 -126,576 12,00 1 518,91 0,00 -1 518,91

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -363 808,87

SO 301.2 - Dešťová kanalizace 2. etapa

33 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním výkop sklon do 20 % DN 300

m 30,000 15,200 -14,800 425,00 12 750,00 6 460,00 -6 290,00

40 597107011
trouba kameninová glazovaná C DN300mm L2,50m únosnost 64 
kN/m

m 28,400 13,800 -14,600 1 729,00 49 103,60 23 860,20 -25 243,40

56 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 353,800 339,000 -14,800 37,00 13 090,60 12 543,00 -547,60

72 8997221141 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50 cm m 146,000 131,200 -14,800 11,00 1 606,00 1 443,20 -162,80

Rozdfl oproti SoD celkem Kč: -32 243,80



SO 401.1 - Veřejné osvětleni 2. etapa

12 348140002 svítidlo Schréder MC 2 , 1x 70W SON kus 17,000 0,000 -17,000 4 820,00 81 940,00 0,00 -81 940,00

Rozdíl oproti SoD celkem KČ: -81 940,00

SO výměna vodovodu - výměna řadu PE 110 - 396,0 m ♦ PE 90 +19,1 m

9 132201213R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 399,608 393,370 -6.238 80,00 31 968,64 31 469,60 -499,04

10 151101101R00 Pažení a rozepřeni stěn rýh - přfložné - hl.do 2 m m2 1 328,320 1293,250 -35,070 85,00 112 907,20 109 926,25 -2 980,95

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - přlložné - hl. do 2 m m2 1 328,320 1293,250 -35,070 15,00 19 924,80 19 398,75 -526,05

12 161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 199,804 196,680 -3,124 70,00 13 986,28 13 767,60 -218,68

35 892271111RO0 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 415,100 404.000 -11,100 13,00 5 396.30 5 252,00 -144,30

37 892273111R00 Desmfekce vodovodního potrubí DN 125 m 415,100 404,000 -11,100 25,00 10 377,50 10 100,00 -277,50

39 899721112ROO Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 415,100 405,000 -10,100 11,00 4 566,10 4 455,00 -111,10

40 210800527RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 415,100 405,000 -10,100 21,00 8717,10 8 505,00 -212,10

41 722120815 R00 Demontáž potrubí hrdlového do DN 125, včetně armatur kus 415,100 172,500 -242,600 157,00 65 170,70 27 082,50 -38 088,20

43 286135702R
Trubka voda SDR11 90x8.2mm L=100m, PE100 RC dvouvrstvé 
potrubí, barva modrá m 19,387 7,612 -11,775 189,00 3 664,14 1 438,67 -2 225,48

57 42294101 R Spojka jištěná s přírubou DN 50 flex ks 3,000 2,000 -1,000 2 623,00 7 869,00 5 246,00 -2 623,00

Rozdfl oproti SoO celkem Kč: -47 906,40

Méněpráce SÚS Pk Kč: -1 884 398,07

Méněpráce Město Hartmanice Kč: -423 209,22

Méněpráce celkem Kč: -2 307 607,29
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SO 101b - Komunikace RZ145

4 113154335
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase m2 3 076,000 3866.000 790,000 95,00 292 220,00 367 270,00 75 050,00

30 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S RMB 25/55-60 
(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m z modifik asfaltu

m2 2 625,000 3415,000 790,000 315,00 826 875,00 1 075 725,00 248 850,00

32 569831111 Zpevněni krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 118,200 218,200 100,000 90,00 10 638,00 19 638,00 9 000,00

33 5731111111 Postřik živičný modifik emulzí v množství 0,30 kg/m2 m2 2 625,000 3415,000 790,000 10,00 26 250,00 34 150,00 7 900,00

34 5731111112 Postřik živičný modifik emulzí v množství 0,40 kg/m2 m2 2 625,000 3415,000 790,000 11,00 28 875,00 37 565,00 8 690,00

37 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) tř I tl 50 mm š přes 3 
m z modifikovaného asfaltu m2 2 625,000 3415,000 790,000 255,00 669 375,00 870 825,00 201 450,00

51 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 872,000 1072.000 200,000 2,00 1 744,00 2 144,00 400,00

54 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm 
modifik.zálivkou

m 64,000 88,000 24,000 47,00 3 008,00 4 136,00 1 128,00

55 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 64,000 88,000 24,000 85,00 5 440,00 7 480,00 2 040,00

56 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 265,415 2669,895 404,480 55,00 124 597,83 146 844,23 22 246,40

57 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 27 184,980 32038,740 4 853,760 12,00 326 219,76 384 464,88 58 245,12

61 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 3 259,490 3533,970 274,480 60,00 195 569,40 212 038,20 16 468,80

62 915211112 Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125 mm 
retroreflexní bílý plast

m 0,000 1032,500 1 032,500 36,10 0,00 37 273,25 37 273,25

63 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílý plast m 0,000 51,500 51,500 70,10 0,00 3610,15 3 610,15

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 692 351,72

SO 101c - Komunikace-křižovatka

7 132301201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 12,460 55,440 42,980 285,00 3 551,10 15 800,40 12 249,30

8 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 m v hornině tř 4 m3 6,230 27,720 21,490 25,00 155,75 693,00 537,25

9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 m3 1 151,320 1194,300 42,980 203,00 233 717,96 242 442,90 8 724.94

10 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 453,960 3582,900 128,940 15,00 51 809,40 53 743,50 1 934,10



11 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 1 151,320 1194,300 42,980 17,00 19 572,44 20 303,10 730,66

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 957,244 2030,310 73,066 80,00 156 579,52 162 424,80 5 845,28

13 1741011011 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním z 
nakup.mater

m3 5,250 26,250 21,000 125,00 656,25 3 281,25 2 625,00

14 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 10,500 52,500 42,000 240,00 2 520,00 12 600,00 10 080,00

15 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 1,575 7,875 6,300 480,00 756,00 3 780,00 3 024,00

16 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 3,150 15,750 12,600 240,00 756,00 3 780,00 3 024,00

19 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,525 2,625 2,100 1 020,00 535,50 2 677,50 2 142,00

22 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 954,875 971,975 17,100 160,00 152 780,00 155 516,00 2 736,00

24 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S PMB 25/55- 60 
(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m z modifik .asfaltu

m2 947,000 998,300 51,300 315,00 298 305,00 314 464,50 16 159,50

26 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 952,625 1 003,925 51,300 245,00 233 393,13 245 961,63 12 568,50

28 5731111111 Postřik živičný spojovací z modifik emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 595,000 646,300 51,300 10,00 5 950,00 6463,00 513,00

30 5731111112 Postřik živičný spojovací z modifik emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 947,000 998,300 51,300 11,00 10 417,00 10 981,30 564.30

31 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 
z modifikovaného asfaltu

m2 595,000 646,300 51,300 255,00 151 725,00 164 806,50 13 081,50

35 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 
vč.kolen, navrtávek pro připojení

m 7.500 37,500 30,000 750,00 5 625,00 28 125,00 22 500,00

36 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 
normální

kus 2,000 4,000 2,000 3 400,00 6 800,00 13 600,00 6 800,00

37 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubni 45x30x5 cm kus 2,000 4,000 2,000 240,00 480,00 960,00 480,00

38 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní, 45x30x5 cm kus 2,000 4,000 2,000 360,00 720,00 1 440,00 720,00

39 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45x30x5 cm kus 2,000 4,000 2,000 700,00 1 400,00 2 800,00 1 400,00

40 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací, 39x6x5 cm kus 2,000 4,000 2,000 234,00 468,00 936,00 468,00

41 592238660 skruž betonová pro uliční vpusť přechodová 45-27/32,5/11 cm kus 2.000 4,000 2,000 850,00 1 700,00 3 400,00 1 700,00

42 899202111 Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 
50 do 100 kg

kus 2,000 4,000 2,000 650,00 1 300,00 2 600,00 1 300,00

43 592238730 mřiž C250 DIN 19583-11 500/500 mm kus 2,000 4,000 2,000 3 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00

44 592238740 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000 4,000 2,000 700,00 1 400,00 2 800,00 1 400,00

61 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 168,150 1 211,748 43,598 60,00 70 089,00 72 704,88 2 615,88

62 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 
sloupek nebo konzolu

kus 0,000 9,000 9,000 180,00 0,00 1 620,00 1 620,00

63 404441020 značka svislá reflexní zákazová B2 kus 0,000 1,000 1,000 719,00 0,00 719,00 719,00

64 404442310 značka svislá reflexní P2 kus 0,000 1,000 1,000 822,00 0,00 822,00 822,00

65 404440040 značka svislá reflexní výstražná P4 kus 0,000 1,000 1,000 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

66 404441026 značka svislá reflexní IJ4b kus 0,000 1,000 1,000 719,00 0,00 719,00 719,00

67 404442470 značka svislá reflexní IP4b kus 0,000 1,000 1,000 822,00 0,00 822,00 822.00

68 404443240 značka svislá reflexní E2b kus 0,000 4,000 4,000 297,00 0,00 1 188,00 1 188,00

69 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 
základem a patkou

kus 0,000 5,000 5,000 850,00 0,00 4 250,00 4 250,00

70 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 0,000 5,000 5,000 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00

71 404452400 patka hliníková HP 60 kus 0,000 5,000 5,000 520,00 0,00 2 600,00 2 600,00

72 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 0,000 5,000 5,000 15,00 0,00 75,00 75,00

73 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 0,000 5,000 5,000 67,00 0,00 335,00 335,00

74 916241113 Osazeni obrublku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 0,000 16,300 16,300 266,00 0,00 4 335,80 4 335,80

75 583803330 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 m 0,000 16.300 16,300 1 200,00 0,00 19 560,00 19 560,00

76 916131213
Osazení silničního obrubníku beton.stojatého s boční opěrou do lože z 
bet.prostého

m 0,000 275,000 275,000 280,00 0,00 77 000,00 77 000,00

77 592174600 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm kus 0,000 278,000 278,000 110,00 0,00 30 580,00 30 580,00

78 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 
retroreflexní bílý plast

m 0,000 361,200 361,200 36,10 0,00 13 039,32 13 039,32

79 915221112 Vodorovné dopravní značeni vodíc! čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílý plast

m 0,000 73,250 73,250 70,10 0,00 5 134,83 5 134,83

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 308 223,16



SO 102c - Chodníky a ostatní plochy - křižovatka

23 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 491,900 540,900 49,000 135,00 66 406,50 73 021,50 6 615,00

25 5647311111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 36,800 49,000 12,200 90,00 3 312,00 4 410.00 1 098,00

28 5647611115 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 62,800 310,000 247,200 180,00 11 304,00 55 800,00 44 496,00

35 592450070 dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní m2 63,428 75,750 12,322 180,00 11 417,04 13 635,00 2 217,96

37 596212210 Kladeni 2ámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A 
pl do 50 m2 m2 79,500 91,700 12,200 290,00 23 055,00 26 593,00 3 538,00

51 916241113 Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého m 93,000 247,500 154,500 266,00 24 738,00 65 835,00 41 097,00

52 583803140 obrubník kamenný přímý, žula, 20x 30 m 93,000 230,000 137,000 1 200,00 111 600,00 276 000,00 164 400,00

66 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 291,046 370,757 79,711 40,00 11 641,84 14 830.28 3 188,44

67 5671141322 Lože do vysokopevnostnlho betonu tl. 40 mm m2 0,000 284,000 284,000 200,00 0,00 56 800,00 56 800,00

68 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 0,000 284,000 284,000 245,00 0,00 69 580,00 69 580,00

69 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva 
těženého tl. 50 mm m2 0,000 284,000 284,000 750,00 0,00 213 000,00 213 000,00

70 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,000 56.800 56,800 2 160,00 0,00 122 688,00 122 688,00

71 5838030301 obrubník kamenný přímý, zkosený (atyp) m 0,000 17,500 17,500 1 510,00 0,00 26 425,00 26 425,00

72 91443111R
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo 
konzolu včetně seřízení kus 0,000 2,000 2,000 4 495,00 0,00 8 990,00 8 990,00

73 40445201R zrcadlo dopravní kruhové D 900 mm kus 0,000 2,000 2,000 6 430.00 0,00 12 860,00 12 860,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 776 993,40

SO 103 - Úprava křižovatky objízdné trasy

59 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé §125 mm 
retroreflexní bílý plast m 0,000 236,500 236,500 36,10 0,00 8 537,65 8 537,65

60 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 
retroreflexní bílý plast m 0,000 31,000 31,000 70,10 0,00 2173,10 2 173,10

61 915231112
Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce. Šipky nebo 
symboly retroreflexní plast m2 0,000 41,000 41,000 316.00 0,00 12 956,00 12 956,00

62 597961111 Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a 
zhutněním asfaltovým betonem ACO v prům tl od 20 mm t 0,000 125,000 125,000 1 850,00 0,00 231 250,00 231 250,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 254 916,75

SO 401.1 - Veřejné osvětlenf 2. etapa

59 svítidlo Philips BGP781 T25 DM11/420 kus 0,000 13,000 13,000 9 220,50 0,00 119 866,50 119 866,50

60 svítidlo Philips BGP761 T25 DX10/420 kus 0,000 4,000 4,000 9 604,50 0,00 38418,00 38 418,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 158 284,50

SO výměna vodovodu - výměna řadu PE 110 - 396,0 m + PE 90 ♦ 19,1 m

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 265,664 290,090 24,426 360,00 95 639,04 104 432,40 8 793,36

13 162301101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 500 m m3 467,136 475,720 8,584 60,00 28 028,16 28 543,20 515,04

14 1627011O5ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 166,040 166,610 0,570 203,00 33 706,12 33 821,83 115,71

15 162701109R00 Příplatek k vod přemístěni hor 1-4 za dalěl 1 km m3 830,200 833,030 2,830 15,00 12 453,00 12 495,45 42,45

16 167101101R00 Nakládaní výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 m3 233,568 237,860 4,292 149,00 34 801,63 35 441.14 639,51

17 1741011O1RO0 Zásyp jam, rýh. Sachet se zhutněním m3 233,568 237,860 4,292 125,00 29 196,00 29 732,50 536,50

18 199000005RO0 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 298,872 299,850 0,978 80,00 23 909,76 23 988,00 78,24

19 175101101 RT2 Lože a obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním štěrkopísku m3 162,157 168,863 6,706 500.00 81 078,50 84 431,50 3 353,00

73 42200760 R Poklop k podz. Hydrantu 1950 - voda kus 0,000 2,000 2,000 1 394,00 0,00 2 788,00 2 788,00

74 422736053 R Hydrant DUO podzemní krycí hl. 1,25 m DN 80 kus 0,000 2,000 2,000 13 353,00 0,00 26 706,00 26 706,00

23 857242121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,000 5,000 4,000 561,00 561,00 2 805,00 2 244,00

25 857262121ROO Montáž tvarovek litin, jednoos. přlr. výkop DN 100 kus 3,000 4,000 1,000 603,00 1 809,00 2 412,00 603,00

26 857264121R00 Montáž tvarovek litin, odboč přír výkop DN 100 kus 5,000 6,000 1,000 821,00 4 105,00 4 926,00 821,00

27 857601101RT1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, 
ve výkopu do DN 80 kus 8,000 9,000 1,000 165,00 1 320,00 1 485,00 165,00

28 857601102RT1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný 
spoj, ve výkopu kus 16,000 18,000 2,000 561,00 8 976,00 10 098,00 1 122,00

29 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 19,100 30,700 11,600 55,00 1 050,50 1 688,50 638,00

30 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 396,000 396,500 0,500 60,00 23 760,00 23 790,00 30,00

32 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,000 3,000 1,000 634,00 1 268,00 1 902,00 634,00

75 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 0,000 2,000 2,000 210,00 0,00 420,00 420,00



38 899401112R00 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 9,000 10,000 1,000 335,00 3 015,00 3 350,00 335,00

72 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 0,000 2,000 2,000 648,00 0,00 1 296,00 1 296,00

44 286136704 R
Trubka voda SDR11 110x10,0mm L=100m, PE100 RC dvouvrstvé 
potrubí, barva modrá

m 401,940 402,450 0,510 262,00 105 308,28 105 441,90 133,62

45 42200750 R Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda kus 9,000 10,000 1,000 596,00 5 364,00 5 960,00 596,00

46 42202 Trubní spojka na PE svěmá DN 100 ks 2,000 3,000 1.000 790,00 1 580,00 2 370,00 790,00

47 42207 Svěrná příruba DN 80 ks 4,000 6,000 2,000 1 828,00 7 312,00 10 968,00 3 656,00

48 42208 Svěmá příruba DN 100 ks 14,000 18,000 4,000 2 045,00 28 630,00 36 810,00 8 180,00

50 42228310 R Šoupátko 4000 DN 80" přlrub.krkové-voda kus 2,000 3,000 1,000 3 944,00 7 888,00 11832,00 3 944,00

54 42291022 R Souprava zemní teleskopická 9500 DN 80 kus 2,000 3,000 1,000 1 346,00 2 692,00 4 038,00 1 346,00

56 42291510 R Deska podkladová pod poklopy šoupátkové kus 9,000 10,000 1,000 157,00 1 413.00 1 570,00 157,00

58 42294102 R Spojka jištěná s přírubou, DN 80 flex. kus 1,000 3,000 2,000 3 681,00 3 681,00 11 043,00 7 362,00

60 55259982 R Koleno přírubové patní prodloužené DN80-900 kus 1,000 2,000 1,000 2 047,00 2 047,00 4 094,00 2 047,00

61 55259983 R Koleno přírubové Q DN100-90’ EWS kus 1,000 3,000 2,000 1 590,00 1 590,00 4 770,00 3 180,00

67 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 657,773 692,967 35,194 370,00 243 376,01 256 397,79 13 021,78

Rozdfl oproti SoO celkem Kč: 96 289,21

Vícepráce SÚS Pk Kč: 1 255 491,63

Vícepráce Město Hartmanice Kč: 1 031 567,11

Vícepráce celkem Kč: 2 287 058,74

Rozdfl oproti SOO celkem pro SÚS Pk Kč: -628 906,44

Rozdíl oproti SOD celkem pro město Hartmanice Kč: 608 357,89

Rozdfl oproti SOD celkem -20 548,55
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