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1. Identifika ční údaje 
 
Stavba:  
Název stavby Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni 
Katastrální území: Křimice, Radčice u Plzně, Plzeň, Bolevec 
Místo stavby: Plzeň 
Kraj: Plzeňský 
Druh stavby:  liniová, novostavba 
Stupeň dok.: PDPS  
 
Investor (objednatel dokumentace): 
Název: statutární město Plzeň 
Adresa: nám Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
Zastupuje: Odbor investic Magistrátu města Plzně  
Adresa: Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 
Projektant (zhotovitel projektu): 
Název: PRAGOPROJEKT, a.s. – správce společnosti PGP/VALBEK – MO Křimická 
Adresa: K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387 
DIČ: CZ45272387 
Zprac. ateliér: Ateliér Praha I, ředitel ateliéru Ing. Jan Zapletal 
 
Název: Valbek, spol. s r.o. – společník společnosti PGP/VALBEK – MO Křimická 
Adresa: Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 48266230 
DIČ: CZ48266230 
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Stupeň zpracování: PDPS 
Termín zpracování: 03.2019 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika Urbanová 
Název objektu: SO 1001 – Přípravné práce km 2,5-5,8 
Projektant objektu: Ing. Lenka Drozdová – skupina ŽP 
Zakázkové číslo: 18-240-2 
 
 

2. Úvod 
2.1 Stručný popis stavby 
 
Jedná se o výstavbu poloviny budoucího čtyřpruhového západního okruhu kolem Plzně, a to v úseku mezi 
silnicemi Křimická (Chebská) a Karlovarská v délce cca 3,3 km. V ZÚ stavba navazuje na předcházející stavbu 
„M ěstský okruh, Domažlická – Křimická (Chebská)“, v KÚ se napojuje na křižovatku ulic Karlovarská 
a Studentská. Součástí stavby je rovněž Jižní větev přivádějící dopravu na okruh z centra města, dále dvě 
mimoúrovňové křižovatky, přeložky křižujících komunikací, několik mostů, estakáda přes inundační údolí řeky 
Mže, přeložky vodohospodářských a energetických sítí, demolice několika obytných i rekreačních budov 
vč. souvisejících objektů, zrušení zakrytého vodního náhonu, kácení dřevin v prostoru stavby, rekultivace ploch 
dočasného záboru a opuštěných úseků komunikací apod. 
 
2.2 Rozsah objektu 
 
Obsahem objektu jsou přípravné práce na zájmovém území stavby nového úseku městského okruhu v úseku 
mezi ulicemi Křimická (Chebská) a Karlovarská v Plzni, s výjimkou území Jižní větve okruhu (přípravné práce 
pro Jižní větev jsou předmětem samostatného SO 1002) a území okružní křižovatky v KŮ (cca od km 5,830 
do KÚ – předmět objektu SO 1001.1), rozhraní mezi SO 1001 a 1002, resp. 1001.1 je vyznačeno v přiložených 
situacích. Demolice budov a dalších objektů jsou předmětem samostatných SO 1003 - 1009, v rámci SO 1001 
bude pouze rozebráno oplocení podél dotčených pozemků (s výjimkou oplocení, které je součástí objektů 
demolic) a zrušeny tři geodetické body Základního bodového pole. 
 
Předmětem objektu je především kácení a smýcení vzrostlé lesní i mimolesní zeleně, dále skrývka ornice 
a podorničí z ploch zemědělského půdního fondu (ZPF), lesní hrabanky z pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) a drnové vrstvy ze zatravněných ostatních ploch, rozebrání konstrukce vozovek dotčených 
komunikací a dalších zpevněných ploch, odstranění prvků silničního vybavení a všeobecné vyklizení 
zájmového území. 

 
Stavební objekt 1001 řeší smýcení lesních porostů na stavbou dotčených lesních pozemcích a kácení vzrostlých 
stromů a smýcení keřů a souvislých porostů mimo les v rozsahu trvalých a dočasných záborů stavby. V rámci 
tohoto stavebního objektu bude řešeno kromě vlastního kácení a smýcení i zpracování vykácené dřevní hmoty 
a odstranění pařezů. Součástí stavebního objektu bude dále skrývka, deponáž a případný odvoz humusových 
materiálů z trvalých a dočasných záborů stavby na zemědělských a lesních pozemcích, skrývka a odvoz drnové 
vrstvy ze zatravněných ostatních ploch, rozebrání a odstranění konstrukce vozovky dotčených komunikací 
a rovněž všeobecné vyklizení zájmového území stavby (odstranění zbytků stavebních materiálů, zbytků 
zemědělských plodin z ploch ZPF či eventuálních černých skládek). Po provedení přípravných prací musí být 
zájmové území stavby upraveno tak, aby zde mohla začít vlastní stavební činnost. 
 
Podkladem pro kácení a smýcení byly údaje dokumentace „Dendrologický průzkum“ vypracované pro danou 
stavbu. Tato dokumentace obsahuje popis jednotlivých dendrologických lokalit, počet kácených stromů, plochu 
smýceného porostu a další důležité dendrologické parametry. Dendrologický průzkum je součástí složky 
„Související dokumentace“ projektové dokumentace DSP pro danou stavbu. V přiložených situacích jsou 
vyznačené jednotlivé dotčené dřeviny a porosty. 
 
Dalším podkladem pro vypracování dokumentace byl záborový elaborát stavby s vyznačenými plochami 
trvalého a dočasného záboru a pedologický průzkum pro danou stavbu. 
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2.3 Charakteristika území 
 
Podle fytogeografického členění ČR je zájmová oblast stavby zařazena do oblasti termofytika, do okrsku 
"Plzeňská pahorkatina". Vegetační stupeň je suprakolinní – kopcovitý. Reliéf krajiny přechází z plochého až 
do svažitého, nadmořská výška v daném území se pohybuje v rozmezí 310 - 410 m n. m. Klimaticky patří toto 
území do okrsku B2 – oblast mírně teplá, mírně suchá převážně s mírnou zimou, průměrná roční teplota je 
okolo 6-9 °C, úhrn srážek 550-600 mm. Je to krajina převážně zemědělsky využívaná, agrární, na okraji 
významného sídelního útvaru, značně změněná lidskou činností, stepní i lesnatá. Lesy jsou v menších celcích 
převážně ve vyšších polohách území. Lokalita patří do zemědělské výrobní oblasti bramborářské. 
 
Území patří do půdního regionu hnědozemí ze spraší a prachovic a do regionu kambizemí nasycených 
a kyselých. Vyskytují se zde převážně hnědozemě typické a luvizemní na sprašových hlínách, kambizemě 
typické z bezkarbonátových permských hornin, v údolní nivě Mže pak fluvizemě typické a glejové na nivních 
bezkarbonátových sedimentech. Půdy jsou slabě humózní se středně kvalitním humusem, potenciální půdní 
reakce je slabě kyselá až neutrální. Na sledovaných lokalitách jsou půdní podmínky celkově dobré, vyskytují se 
zde půdy středně hluboké až hluboké, okolo 30 cm, na lehčích značně zvětralých podkladech. Jsou to půdy 
středně těžké s dobrými vláhovými poměry. 
 
Na stavbou dotčených zemědělských pozemcích se nacházejí následující bonitační půdně-ekologické 
jednotky (BPEJ): 

BPEJ třída ochrany (dle vyhlášky č. 48/2011 Sb.) 
 4.11.00 I 
 4.14.00 II 
   4.30.01 III 
   4.30.11 IV 
   4.31.01 IV 
   4.31.11 IV 
   4.37.46 V 
   4.39.39 V 
   4.48.11 IV 
   4.56.00 I 
   4.58.00 I 
   4.68.11 V 
 
Charakteristika jednotlivých HPJ (hlavních půdních jednotek) – dle vyhlášky č. 546/2002 Sb.: 
11 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), 

středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry.  
30 - Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, permokarbon, 

flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší. 
31 - Kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých 

substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až středně skeletovité, 
málo vododržné, výsušné. 

39 - Litozemě modální na substrátech bez rozlišení, s mělkým drnovým horizontem s výchozy pevných hornin, 
zpravidla 10 až 15 cm mocným, s nepříznivými vláhovými poměry. 

48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje 
modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu 
až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření. 

56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních 
uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově 
příznivé. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké 
lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 

68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách 
v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až 
velmi těžké, nepříznivý vodní režim. 
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2.4 Popis zájmového území a vedení trasy 
 
Zamýšlená stavba je severozápadní částí městského okruhu kolem Plzně v úseku vymezeném ulicemi 
Křimická (Chebská) – Karlovarská. Budoucí komunikace má odvést těžiště dopravního provozu z centra 
a obytných prostorů. SO 1001 řeší přípravu staveniště pro celé zájmové území stavby s výjimkou Jižní větve 
(příprava staveniště pro Jižní větev je předmětem SO 1002) a území okružní křižovatky v KŮ 
(cca od km 5,830 do KÚ – předmět objektu SO 1001.1). 
 
Trasa je navržena převážně mimo zastavěné území, dotčené budou převážně plochy zemědělsky 
obhospodařované nebo zalesněné. Začátek stavby se napojuje na související stavbu Domažlická - Křimická 
v blízkosti průmyslového areálu u Chebské ulice. Obchvat dále pokračuje přes zemědělskou půdu, křižuje 
místní komunikace a směruje na severovýchod k řece Mži, kterou překonává a zařezává se do svahu nad silnicí 
V Radčicích. Nájezd na okruh z Radčic a Radčické ulice bude umožněn propojením s mimoúrovňovou 
křižovatkou Sylván. Svah nad silnicí je hustě porostlý nálety akátu. Nad svahem se nacházejí soukromé zahrady 
a dále lesní porost. Stavba zasahuje okrajové polohy lesa. V severní části lesního porostu se nachází hluboký 
úvoz. 
 
V km 4,5 je umístěna rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka, která Jižní větví připojuje k obchvatu dopravu 
z centra Plzně a ze sídliště Sylván (viz SO 1002). V současnosti se na tomto území nachází roztroušená 
nekompaktní zeleň vytvářející lesostepní partie. 
 
Obchvat dále prochází lesním porostem. Dominantním druhem je borovice lesní, ale vyskytují se zde poměrně 
často i břízy, habry a duby. Na přechodu mezi lesem a ornou půdou je pásmo roztroušených keřů. Keře rostou 
zejména na okrajích cest a na mezích. Vyskytují se tu i vzrostlé solitéry dubu, břízy a jírovce. 
 
Řešený úsek obchvatu Plzně je zakončen okružní křižovatkou na stávající křižovatce ulic Studentská 
a Karlovarská. Zde se nachází několik exemplářů alejové výsadby lípy a břízy a roztroušený náletový porost 
hlohu. Přípravné práce v prostoru okružní křižovatky jsou předmětem objektu SO 1001.1. 
 
 

3. Technické řešení 
 
3.1 Smýcení lesních porostů a mimolesní zeleně na zájmovém území stavby 
 
V rámci stavebního objektu 1001 bude řešeno smýcení lesních porostů a vzrostlé zeleně mimo les (tj. kácení 
stromů a smýcení keřových a souvislých porostů) na zájmovém území stavby. V rámci objektu proběhne 
vlastní kácení a následné zpracování vykácené dřevní hmoty.   
 
Při zpracování projektové dokumentace se vychází z poznatků získaných během rekognoskace terénu na 
lesních pozemcích a z údajů dendrologického průzkumu, který obsahuje podrobný popis jednotlivých 
dendrologických lokalit, počet kácených stromů, plochu smýceného porostu a další důležité dendrologické 
parametry. Dendrologický průzkum je součástí složky „Související dokumentace“ projektové dokumentace 
DSP pro danou stavbu. 
 
Jednotlivé zkoumané dřeviny a porostní skupiny jsou vyznačené a očíslované v přiložených situacích. 
Podrobnější údaje o jednotlivých kácených dřevinách jsou uvedeny v tabulkové části dokumentace. 
 
Povolení ke kácení zajistí objednatel a předá dodavateli před zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, 
za kterých je kácení možno provést. 
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3.1.1 Smýcení lesních porostů 
 
Charakteristika dotčených lesních porostů  
 
Výstavbou nového úseku městského okruhu Plzně bude na několika místech dotčen porost na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Jedná se o lesy hospodářské, ve všech dotčených lesních porostech 
převažují borovice a břízy. Zasažen bude rozsáhlý porost v km 4,0 - 4,3, dále několik menších lokalit 
v km 4,4-4,5 (porosty lesního charakteru se zbytky původního ovocného sadu) a rozsáhlý porost v km 4,9 - 5,1, 
a to na následujících parcelách: 
k.ú. Plzeň: parc. č. 11062/1, 11062/17, 11085, 11086 
k.ú. Radčice: parc. č. 698/1, 698/64, 743, 764/4. 
 
Lesní porost – plocha smýcení, počty kácených dřevin 
 
V rámci přípravy území proběhne vymýcení lesních porostů v rozsahu trvalého a dočasného záboru. 
Smýcení lesa provede příslušný lesní závod na základě povolení k odnětí pozemků z PUPFL 
a k předčasnému vytěžení lesa oproti původnímu LHP. Povolení stanoví podmínky, za kterých je smýcení 
lesa možno provést. Na ploše trvalých záborů je nutno odstranit i pařezy po vykácených stromech. 
 
Plocha dotčených porostů na pozemcích PUPFL: 3,0482 ha 
 
Odhad počtu kácených dřevin:  stromy průměr do 10 cm + křoviny (m2 – cca 10 % plochy PUPFL) 3 048 m2 
  stromy průměr 11-30 cm: výpočet z plochy 1 450 ks 
   jednotlivé 71 ks 
  stromy průměr 31-50 cm:  výpočet z plochy 1 430 ks 
   jednotlivé 25 ks 
  stromy průměr 51-70 cm: jednotlivé 10 ks 
  stromy průměr 71-90 cm: jednotlivé 1 ks 
 
 
3.1.2 Kácení dřevin a smýcení souvislých mimolesních porostů 
 
Postup při kácení a smýcení dřevin 
 
Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu, v předstihu před ostatními přípravnými pracemi.  
 
Smýcené křoviny a porosty musí být odstraněny s kořeny a shrnuty na deponii, kde mohou být drceny, příp. 
štěpkovány, naštěpkovaný materiál lze následně použít k údržbě ploch vegetačních úprav. 
 
Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými pilami za dodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti 
práce při těžbě dříví. Stromy menších průměrů kmene je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny 
vytáhnou i s pařezy. Větve kácených stromů budou naštěpkovány stejně jako keře, kmeny stromů a silnější 
větve budou nařezány, odvezeny na deponii a předány investorovi, následně mohou být prodány jako topné 
dřevo. Pařezy stromů budou odstraněny pomocí dozeru nebo jinými mechanizmy se spodovou lžící a odvezeny 
na skládku, případně budou odfrézovány. Jámy po pařezech se zasypou zeminou do úrovně okolního terénu. 
 
Kácení dřevin a mýcení porostu provede odborná firma. Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se 
snažit o zachování stávajících porostů. Na skládkách, u dočasných záborů a na zařízeních staveniště by bylo 
vhodné kácet pouze v nejnutnějších případech. Dřeviny v blízkosti stavby, které nejsou určeny k vykácení, ale 
mohly by být v průběhu stavby poškozeny mechanizací, je nutné náležitě ochránit oplocením, případně 
bedněním dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích (odst. 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 
Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového porostu při výkopech rýh nebo stavebních 
jam). Pokud bude nezbytně nutné ořezat některé větve, pak jedině za spolupráce odborné firmy k tomuto účelu 
určené a oprávněné, která zásahy provede tak, aby nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu poškození, jež 
by mělo za následek úhyn. 
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Přehled množství mimolesních dřevin kácených a smýcených v rámci SO 1001 
 

Popis Průměr kmene Množství 

Smýcení souvislého porostu vzrostlých 
dřevin (keře, popř. stromy do prům. 10 cm) 

 20 905 m2 

Kácení jednotlivých stromů (včetně stromů 
prům. nad 10 cm v souvislém porostu) 

do 50 cm   507 ks 

51-90 cm   7 ks 

nad 90 cm   0 ks 

celkem 514 ks 

 
 
3.2 Odstranění pařezů 
 
Stavební objekt 1001 řeší rovněž likvidaci pařezů po vykácené zeleni. Likvidace pařezů navazuje na kácení 
stromů a rozsah prací je shodný – počet pařezů je zvýšen o 5 % kvůli předpokládaným stávajícím pařezům 
v souvislých porostech. Rozsah činnosti je zřejmý z přiložených situací s vyznačením kácených dřevin.  
 
Počet odstraňovaných pařezů 
 
Počet kácených stromů s průměrem kmene větším než 10 cm:                
- průměr do 50 cm – lesní porosty 2 976 ks +5% 149 ks celkem 3 125 ks 
- průměr do 50 cm – mimolesní 507 ks +5% 26 ks celkem 533 ks 
- průměr 51-90 cm – lesní porosty 11 ks  +5% 1 ks celkem 12 ks 
- průměr 51-90 cm – mimolesní 7 ks  +5% 0 ks celkem 7 ks 
Celkový počet pařezů k odstranění:      3 677 ks 
 
Postup při odstraňování pařezů 
 
Pařezy stromů budou odstraněny pomocí dozeru nebo jinými mechanizmy se spodovou lžící a odvezeny 
na skládku, případně budou odfrézovány. Velké pařezy, které nelze odstranit dostupnými mechanizmy, 
se odstraní pomocí trhavin. Jámy po pařezech se zasypou zeminou do úrovně okolního terénu a zhutní se. 
 
 
3.3 Skrývka lesní hrabanky 
 
V rámci SO 1001 bude rovněž sejmuta lesní hrabanka na ploše dotčených lesních porostů na území stavby. 
Dotčené lesní porosty leží v oblasti hnědých půd typických na terasovitých štěrkopíscích. Skrývka lesní 
hrabanky proběhne na ploše záboru v prostoru lesních porostních skupin. Mocnost hrabanky v těchto 
lokalitách se odhaduje na 15 cm.   
 
Velikost plochy, kde proběhne skrývka lesní hrabanky, a množství skrytého materiálu 
 
Skrývka lesní hrabanky v rámci stavebního objektu 1001 proběhne v místě trvalého a dočasného záboru 
na lesních půdách. Velikost plochy, kde proběhne skrývka lesní hrabanky v tloušťce 15 cm:  
- trvalý zábor 24 664 m2 množství skryté hrabanky: 3 700 m3 

- dočasný zábor   5 818 m2 množství skryté hrabanky: 873 m3 

 
Sejmutá hrabanka bude odvezena do kompostárny nebo na skládku (jedná se o zeminu, která není využitelná 
pro ohumusování). 
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3.4 Skrývka kulturních vrstev z ploch trvalého a dočasného záboru na ZPF 
 
Při určování místa a množství skrývaných kulturních vrstev se vycházelo ze záborového elaborátu stavby, kde 
jsou přesně rozlišeny jednotlivé plochy záborů podle parcelních čísel, a z údajů pedologického průzkumu. 
 
Plochy trvalého a dočasného záboru a pozemky určené k těmto účelům jsou patrné ze situací stavby 
s vyznačenou hranicí trvalého a dočasného záboru stavby. Podrobnější údaje o skladbě záboru na zemědělském 
půdním fondu obsahují tabulky na konci dokumentace. 
 
Zábor zemědělského půdního fondu v rámci SO 1001 

Kat. území Zábor trvalý Zábor dočasný 
nad 1 rok 

Z toho 

ZS a skládky manipul. 
plochy 

 m2 m2 m2 m2 

Křimice 18 769 4 961 0 4 961 

Plzeň 43 619 10 523 5 834 4 689 

Radčice u P. 60 612 20 913 3 146 17 767 

Celkem 123 000 36 397 8 980 27 417 

 
Skrývka humusových vrstev 
 
Na zemědělských pozemcích, které byly určeny k trvalému a dočasnému záboru, proběhne skrývka ornice 
v tloušťce od 0 do 40 cm a skrývka podorničí v tloušťce od 0 do 20 cm podle výsledků pedologického 
průzkumu (viz situace). Na základě záborového elaborátu a mocnosti skrývky na jednotlivých parcelách jsou 
vyčísleny plochy a množství skrývané ornice a podorničí v tabulce na konci dokumentace. 
 
Na parcele č. 887/9 v k.ú. Křimice (v ZÚ stavby, v prostoru severní části MÚK Chebská) bude na části 
plochy proveden v předstihu archeologický průzkum, v jehož rámci bude na této ploše sejmuta ornice 
v tloušťce dle pedologického průzkumu (25 cm). Jedná se o plochu o výměře 9 330 m2, kubatura ornice 
z této plochy je 2 333 m3. 
 
Uvedená kubatura sejmuté ornice zůstane k dispozici pro využití v rámci stavby Křimická-Karlovarská, ale 
protože v době provádění archeologického průzkumu ještě nebudou k dispozici deponie stavby, bude 
provizorně uložena na sousední ploše zbývající části záboru parcely č. 887/9, kde již proběhl archeologický 
průzkum dříve v rámci výstavby 1. etapy Městského okruhu v Plzni (Domažlická-Křimická). Následně bude 
provizorně uložená ornice přemístěna v rámci nynější stavby Křimická-Karlovarská na mezideponii stavby, 
teprve poté proběhne skrývka ornice i na té části parcely č. 887/9, kde nyní neprobíhal archeologický 
průzkum a která sloužila pro provizorní uložení ornice. 
 
Uvedeným postupem se nemění celková kubatura ornice, která bude k dispozici pro využití v rámci stavby, 
sejmutí části ornice v předstihu v rámci archeologického průzkumu se projeví pouze v soupisu prací, a to 
v následujících položkách: 
sejmutí ornice – kubatura snížena o výše uvedenou kubaturu 2 333 m3; 
výkop ornice – nová položka – natěžení ornice (sejmuté při archeolog. průzkumu) na místě jejího 
provizorního uložení (pro přemístění na mezideponii). 
Ostatní položky nakládání s ornicí (přemístění, ošetřování) se již týkají celé kubatury sejmuté ornice 
(bez odečtu). 
 
Nakládání s humusovými materiály z trvalých záborů bude řešeno souhrnně za celou stavbu. 
 
Trvalé zábory: 
- Množství ornice sejmuté z trvalých záborů SO 1001 29 510 m3 
- Množství podorničí sejmutého z trvalých záborů SO 1001 10 413 m3 

- Celkové množství humusových materiálů z trvalých záborů SO 1001 39 923 m3 
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- Množství ornice sejmuté z trvalých záborů SO 1001.1 (3 204 + 295) = 3 499 m3 

- Množství podorničí sejmutého z trvalých záborů SO 1001.1 (1 923 + 177) = 2 100 m3 

- Celkové množství humusových materiálů z trvalých záborů SO 1001.1 5 599 m3 

 
- Množství ornice sejmuté z trvalých záborů SO 1002 9 269 m3 

- Množství podorničí sejmutého z trvalých záborů SO 1002 3 756 m3 

- Celkové množství humusových materiálů z trvalých záborů SO 1002 13 025 m3 

 
- Celkové množství humusových materiálů z trvalých záborů stavby (SO 1001,1001.1,1002) 58 547 m3 

- Celkové množství humus. materiálů potřebných pro stavbu (na trvalých záborech) 50 397 m3 

- Přebytečné množství humusového materiálu 8 150 m3 

- Rezervní množství humus. materiálu do doby ukončení výstavby (cca 14 %) 1 150 m3  
- Množství humusového materiálu určené k rekultivaci skládky Chotíkov 7 000 m3  
  (souhrnně za celou stavbu) 
 
Nakládání s přebytečným humusovým materiálem: 
 
Na základě dřívějších jednání investora bude celý přebytek ornice využit na rekultivaci uzavírané skládky 
Chotíkov. Podle informace dodavatele této rekultivace bude možné přebytek ornice převzít až v r. 2021. 
Pokud by se ornice snímala již v r. 2020, bude dočasně uložena na mezideponii a odtud následně v r. 2021 
převezena na skládku Chotíkov. Pro tento účel byly do soupisu prací doplněny R-položky, které však budou 
čerpány pouze v případě, že nebude možné ornici po skrývce ihned odvážet na skládku Chotíkov.  
 
Dočasné zábory – SO 1001: 
- Množství ornice sejmuté z dočasných záborů 9 949 m3 

- Množství podorničí sejmutého z dočasných záborů 4 663 m3 

- Celkové množství humusových materiálů z dočasných záborů SO 1001 14 613 m3 
  (bude zpětně rozprostřeno v rámci SO 1812 – „Rekultivace doč. záboru“) 
 
 
Základní pravidla při hospodaření s ornicí 
 
Přebytečná ornice určená k rekultivaci skládky Chotíkov bude po skrývce pokud možno rovnou odvážena 
na tuto skládku. V případě, že skrývka ornice proběhne již v r. 2020, bude přebytečná ornice dočasně 
uskladněna na plochách zařízení staveniště, popř. na dalších deponiích zajištěných dodavatelem stavby, a to 
za stejných podmínek jako ostatní deponovaná ornice, určená k využití na stavbě (viz dále). 
 
Ornice a ostatní skrývané humusové materiály, které byly určené k ohumusování silničního tělesa, popř. slouží 
jako rezervy, budou uloženy na plochách zařízení staveniště, popř. na dalších deponiích zajištěných 
dodavatelem stavby, a budou ošetřeny podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací (kap. 4 „Zemní práce“, bod 4.4.1.5 Ornice). Podle těchto předpisů budou humusové materiály 
skladovány na deponii ve vrstvě max. 3 m se sklonem svahu 1:2. Povrch deponie bude urovnán a oset travním 
semenem nebo zeleným hnojivem, aby se zabránilo růstu a rozšíření plevelu. Pokud dojde k zaplevelení 
deponie, musí zhotovitel provést chemické ošetření a nové osetí. Podrobnosti o skladování a ošetřování ornice 
jsou v ČSN 83 9011 Práce s půdou. 
 
Ornice a podorničí z dočasných záborů budou odděleně uskladněny na okraji těchto pozemků a po ukončení 
výstavby vráceny na původní místo v původním množství. Následně proběhne na těchto lokalitách rekultivace 
pro obnovení biologické funkce jednotlivých zemědělských ploch po dočasném záboru, v jehož rámci došlo 
k devastaci jak fyzikálních, tak i biologických vlastností půdního profilu. Zpětné rozprostření humusových 
materiálů a rekultivace ploch dočasných záborů je součástí SO 1812 „Rekultivace dočasného záboru“. 
 
Po skrývce ornice a podorničí ze zemědělských pozemků se veškerá plocha trvalého záboru a dočasného záboru 
nad 1 rok urovná, aby zde mohla začít stavební činnost a aby se na všech lokalitách mohly pohybovat těžké 
kolové stavební mechanizmy. 
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3.5 Odstranění konstrukcí vozovek a zpevněných ploch  
 
Předmětem SO 1001 je také rozebrání a odstranění konstrukcí vozovek v místech trvalého záboru a rovněž 
odstranění vozovek opuštěných úseků komunikací, které se po vybudování nových přeložek stanou zbytečnými. 
Jedná se jednak o silnice s asfaltovým povrchem, jednak o cesty částečně zpevněné kamenivem (štěrkem 
apod.). 
 
Předpokládaná konstrukce jednotlivých vozovek a zpevněných ploch: 
Konstrukce vozovky větve MÚK Chebská, u níž bude část vybourána v celé tloušťce konstrukce a na části 
budou odfrézovány asfaltové vrstvy, je (podle projektu předcházející stavby Domažlická-Křimická) 18 cm 
asfaltu a 42 cm podkladních vrstev, frézování proběhne v tl. 12 cm. Rovněž na Chebské ulici bude část stávající 
asfaltové vozovky odfrézována, a to v tl. min. 9 cm. Předpokládaná konstrukce asfaltové vozovky na sil. 
III/18050 a na asfaltové polní cestě v km 3,020 je cca 20 cm asfaltových vrstev a 40 cm nestmelených 
podkladních vrstev (štěrkodrť, štěrkopísek). Cyklostezka v prostoru MÚK Sylván má konstrukci cca 7 cm 
asfaltu a 18 cm podsypu. U částečně zpevněných cest v km 3,430 a 4,020 se uvažuje tloušťka zpevnění (štěrku 
apod.) cca 30 cm. U cesty odbočující z cyklostezky SZ cca v km 4,500 a u cesty v km 4,710-4,760 se odstraní 
kamenivo v tl. 20 cm (rozebrání předchozího úseku cesty v km 4,550 - 4,710 je součástí SO 1002), 20 cm 
kameniva se odstraní i na dvou úsecích cesty v km cca 5,3 (v úsecích pod tělesem nové komunikace bude 
zpevnění ponecháno). Rozebrána bude i asfaltová plocha v km 4,0 (předpokládaná tloušťka je 10 cm asfaltu 
a 10 cm podsypu) a štěrková plocha v km 3,950 (cca 15 cm štěrku). 
 
Asfaltové vrstvy mohou být recyklovány do nových asfaltových směsí, podkladní vrstvy budou buď využity 
jako kamenivo, nebo uloženy na skládku. Nakládání s vytěženými materiály bude upřesněno po dohodě 
s jejich majiteli, předběžně se předpokládá následující: 
ŘSD ČR - u všech materiálů odkup zhotovitelem 
Město Plzeň - odvoz na skládku Letkov 
SÚS Plz. kraje - odvoz asfaltového recyklátu do Vochova na deponii bez poplatku 
 
Z následující tabulky vyplývá, že celková kubatura odstraněného asfaltu v SO 1001 je 827 m3, kubatura 
nezpevněných podkladních vrstev je 1 178 m3, z částečně zpevněných cest bude odstraněno 337 m3 
kameniva. Další zemní práce na místech po odstranění vozovky jsou již součástí příslušných silničních 
objektů. Odstranění staveništní komunikace cca v km 2,8-3,8 (SO 1125) a provizorní objížďky (SO 1125.1) 
u provizorního mostu přes Mži je součástí uvedených objektů. 
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Přehled kubatur vozovek odstraňovaných v rámci SO 1001 

úsek 
výměra 

kubatura 

asfalt 
podsyp 
pod asf. 

štěrk, 
kamenivo 

m2 m3 m3 m3 
větev MÚK Chebská v km 2,5 (vybourání celé konstrukce) 
– délka 55 m, proměnná šířka 2-6 m 

252 45 106 - 

větev MÚK Chebská v km 2,5 (frézování) 
– délka 36 m, prům. šířka 2,5 m 

90 11 - - 

ulice Chebská v km 2,6 (frézování) 
– délka 260 m, prům. šířka 10,5 m 

2 885 260 - - 

asfaltová polní cesta v km 3,020 
– délka 50 m, prům. šířka 3,5 m 

191 38 76 - 

částečně zpevněná polní cesta v km 3,430 
– délka 100 m, prům. šířka 3,5 m 

355 - - 107 

silnice III/18050 v km 3,9 
– délka 311 m, prům. šířka 6 m 

1 845 369 738 - 

štěrkem zpevněná plocha v km 3,950 
– délka 75 m, prům. šířka 3,7 m 

281 - - 42 

asfaltová plocha v km 4,0 
– délka 16 m, prům. šířka 4 m 

65 7 7 - 

částečně zpevněná cesta cca v km 4,020 
– délka 133 m, prům. šířka 2,1 m 

284 - - 85 

asf. cyklostezka v prostoru MÚK Sylván (km 4,450 - 4,820) 
– délka 394 m, prům. šířka 4 m 

1 392 97 251 - 

částečně zpevněná polní cesta odbočující SZ z cyklostezky 
cca v km 4,500 – délka 47 m, prům. šířka 2,1 m 

132 - - 26 

částečně zpevněná cesta cca v km 4,710 - 4,760 
– délka 63 m, prům. šířka 3,3 m 

241 - - 48 

dva úseky částečně zpevněné cesty cca v km 5,3 
– délka 18 a 38 m, prům. šířka 2,5, resp. 2,7 m 

46 + 100 
= 146  

- - 29 

celkem  827 1 178 337 
 
 
3.6 Demolice oplocení  
 
V rámci SO 1001 bude rovněž rozebráno stávající oplocení na několika místech trasy. Jedná se o následující 
lokality (viz situace): 
km cca 2,750 64 m 
km 3,850 - 4,000 (mimo oplocení, které se likviduje v rámci objektů demolic – SO 1003-1009) 662 m 
 
Jedná se převážně o drátěné oplocení s kovovými či betonovými sloupky, občas s betonovou podezdívkou, 
malou část (24 m) tvoří dřevěné oplocení. Většina oplocení je ve špatném stavu. Oplocení bude rozebráno, 
roztříděno podle materiálu a recyklováno, popř. uloženo na skládku. 
 
 
3.7 Odstranění prvků silničního vybavení 
 
V rámci SO 1001 budou rovněž odstraněny prvky stávajícího silničního vybavení. Jedná se o ocelová 
a betonová svodidla, zábradlí, směrové sloupky a obrubníky (dopravní značky jsou odstraňovány v rámci 
SO 1101.1-1101.3). Většinu uvedených odstraňovaných prvků je možné recyklovat (kovový šrot, beton, 
plast), případně uložit na skládku. Umístění odstraňovaných prvků je patrné z přiložené situace. 
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Výměry jednotlivých odstraňovaných prvků: 
svodidla ocelová 314 m 
svodidla betonová 90 m 
zábradlí 9 m 
směrové sloupky 14 ks 
obrubníky bet. 79 m 
 
3.8 Zrušení geodetických bodů Základních bodových polí 
 
Realizací stavby dojde ke zničení níže uvedených bodů Základního polohového a Základního výškového 
bodového pole. Dotčené body jsou zakresleny v přiložené situaci a jejich souřadnice a další podrobné údaje 
jsou uvedeny v příloze na konci této zprávy. 
 
Rušené body: 

• Zhušťovací bod č. 320 (triangulační list 2012), 
• Nivelační bod AH-121, 
• Nivelační bod AH-122. 

 
Ohrožení nebo zničení geodetického bodu je povinen investor/zhotovitel stavby dle Zákona č. 200/1994 Sb., 
§9, odst. 4 až 6 oznámit správci. Náležitosti oznámení uvádí Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., §7. 
Zeměměřický úřad pak následně investorovi/zhotoviteli stavby nařídí provést opatření k ochraně ohroženého 
bodu nebo provede nahrazení poškozeného (zničeného) bodu jiným na náklady investora/zhotovitele stavby. 
Správcem bodů je Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 8/1800, 182 11 Praha 8, Odbor geodetických základů, 
oddělení správy bodů, tel. 284 041 518.  
 
 
3.9 Všeobecné vyklizení ploch trvalého a dočasného záboru  
 
Součástí stavebního objektu 1001 je i vyčištění ploch trvalého záboru a dočasného záboru nad 1 rok (proběhne 
před skrývkou humusu). Jedná se o odstranění zbytků zemědělské výroby na zemědělských pozemcích a dále 
o odstranění organických zbytků, drobných staveb (boudy, krmelce, ohrady apod.) a nepovolených skládek 
na ostatních plochách. Tyto odpady budou odvezeny na řízenou skládku, inertní materiál (stavební suť apod.) 
může být po rozdrcení na požadovanou frakci použit při výstavbě komunikace. 
 
Výměry ploch záboru v rámci SO 1001 
 
Velikost trvalého záboru na zemědělských pozemcích: 123 000 m2  
Velikost trvalého záboru na lesních pozemcích: 24 664 m2 

Velikost trvalého záboru na ostatních plochách: 24 615 m2   
Velikost dočasného záboru na zemědělských pozemcích: 36 397 m2  
Velikost dočasného záboru na lesních pozemcích: 5 818 m2  
Velikost dočasného záboru na ostatních plochách: 26 513 m2   
Celková plocha záboru: 241 007 m2 
Celková plocha k vyklizení (předpoklad cca 10 % ploch záboru): 24 101 m2 
 
Poznámka: 
Tato projektová dokumentace je určena pro výběr zhotovitele a neslouží jako realizační dokumentace 
stavby. 
 
 

4. Přílohy 
 
4.1 Přehled kácených porostů na lesních pozemcích 
4.2 Tabulka kácených mimolesních dřevin 
4.3 Přehled záborů na ZPF po jednotlivých parcelách vč. kubatur humusu 
4.4 Podrobné údaje o rušených geodetických bodech Základních bodových polí 


