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Zásady organizace výstavby, DIO 
 
1. ÚVOD 

 
Předmětem stavby je úprava části průtahu silnice II/231 obcí Zruč – Senec. Začátek  úpravy je 

před křižovatkou s ulicí U Pomníku. Začátek úpravy má staničení km – 0,000 úpravy, souřadnice 
S-JTSK začátek úpravy v ose komunikace jsou X = 1064 566, 61, Y = 818 897,06. Konec úpravy 
je za křižovatkou s Lesní ulicí v km 0,68190 staničení úpravy. Konec úpravy má v ose komunikace 
souřadnice S-JTSK X = 1064 007,82, Y = 818 520,79. 

Celková délka úpravy je 681,91m. 
 

Ve stávajícím stavu je v převážné části průtahu alespoň jednostranný chodník. Chodníky 
byly budovány postupně s osazením obruby a provedením rýhy šířky cca 0,5m s konstrukcí před 
obrubou. V místech rýhy dochází k deformacím a propadům. Povrch vozovky vykazuje množství 
dalších poruch. 

Součástí stavby je oprava vozovky s odfrézováním, provedení lokálních oprav a položení 
nové ložní a obrusné vrstvy. Součástí stavby je úprava autobusových zastávek s normovými 
parametry včetně nástupišť. 

Součástí úpravy jsou dále úseky nových chodníků, vjezdy a parkovací stání. 
Průtah silnice II/231 prochází centrem obce, katastrální území je Zruč a Senec u Plzně. 

Silnice je lemována zástavbou rodinných domů, firemních objektů a objektů občasné vybavenosti 
- obecní úřad, restaurace, obchody. 

V rekonstruovaném úseku projíždí MHD a linková autobusová doprava, počet spojů 
v jednom směru je max. 24. 

Vlastníkem komunikace je Plzeňský kraj, správcem je Správa a údržba silnic Plzeňského 
kraje. 

 
Intenzita dopravy v daném úseku podle měření dopravy v roce 2010 je 387 těžkých nákladních 
vozidel/24hod, celková intenzita dopravy je 4 735 vozidel/24hod. 
 

2. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 
 

Povrchová oprava silnice II/231 se bude provádět za částečné uzavírky sil. II/231 za 
provozu na ½ komunikace. 

Je nutno dbát na bezpečnost silniční dopravy, chodců a pracovníků stavby.  
Je počítáno s prováděním stavby po jednotlivých objektech, v obci po úsecích mezi 

jednotlivými křižovatkami. 
Lhůta výstavby průtahu se předpokládá 4 měsíce. 

 
3. STRUČNÝ POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
Nejprve bude provedena úprava průtahu obcí Zruč - Senec, jedná se o opravu vozovky 

včetně osazení nových silničních obrub, úprav autobusových zastávek, vjezdů, odvodnění 
vozovky a chodníků do nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do dešťové kanalizace a 
úpravy ploch zeleně. 

Přesný časový postup výstavby zpracuje zhotovitel v harmonogramu stavebních prací. 
Všechny stavební práce je nutno koordinovat tak, aby jejich postup byl co nejefektivnější. 



Stavební práce je nutno provádět v souladu s projektem a dle platných norem a předpisů 
v náležité kvalitě. 

Před zahájením úprav komunikace je nutno provést úpravu inženýrských sítí tak, aby nebyl 
nutný pozdější zásah do komunikace. 

 
4. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Zařízení staveniště je možno umístit v prostoru stavby po dohodě s obcí Zruč-Senec. Na 

ploše zařízení staveniště bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a pracovníky stavby včetně 
sociálního zařízení. Případné napojení na zdroj energie a pitné vody zajistí zhotovitel stavby. 
Není uvažováno s většími plochami pro skládky materiálu, neboť stavební materiál je možno 
navážet přímo na staveniště. Plocha zařízení staveniště musí být po dokončení stavby uvedena 
do původního stavu. Na ploše zařízení staveniště nebude skládkován odfrézovaný materiál. 

Elektrickou přípojku je nutno projednat s ČEZ. Po skončení výstavby bude plocha zařízení 
staveniště uvedena do původního stavu. 

Nakládání s odpady je popsáno v průvodní zprávě. 
 
5. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

 
Stavební práce opravy vozovky se budou provádět za uzavírky ½ komunikace s řízením 

dopravy poučenými a proškolenými pracovníky zhotovitele popř. světelnou signalizací – 
schíma 1 a 2 DIO. Stavební práce lze také částečně provádět za omezení jednoho jízdního 
pruhu s ponecháním průjezdu v obou jízdních pruzích – schéma 3.Nejprve budou osazeny nové 
obruby, poté bude provedeno odfrézování ½ vozovky. 

Dopravní značky budou v reflexním provedení, za údržbu zodpovídá zhotovitel stavby. Po 
skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. Před započetím stavebních prací 
bude dopravní opatření projednáno s Policií ČR, DI Plzeň venkov, o uzavírku je třeba 
s předstihem požádat na MěÚ Nýřany- odbor dopravy.   

 
Během provádění stavebních prací je nutno zachovat bezpečný přístup do stávajících 

objektů. 
Je nutno věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti chodců. Vstup na uzavřené 

chodníky a cesty je nutno uzavřít a označit varovnými tabulkami pro chodce. Pěší provoz je 
nutno usměrnit a převést na stávající chodníky pomocí varovných pásek.  

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd Policii ČR, hasičskému 
záchrannému sboru a záchranné službě a umožnit zásobování území.  

V rekonstruovaném úseku projíždí linková autobusová doprava. Při opravě je počítáno s 
provizorním přemístěním autobusových zastávek s provizorním označníkem a nástupištěm.  

 
       6.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 
PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  

 
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. v květnu 2016 proběhla jeho aktualizace 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky 
jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito 
nařízeními jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 



č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně 
řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje 
přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 



Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví pří práci na staveništi. 
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 

dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit 
volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný 
instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

Všechny bourací práce je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrženo BOZP. Plán BOZP je 
součástí zpracované PD 
 

6/2019  J. Zezulová 












