
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce 

depozitáře SVK PK

12.02. 20 24.02. 21

2 Podpis SoD 12.02. 20 12.02. 20

3 Předání staveniště 28.02. 20 28.02. 20

4 Příprava zařízení 
staveniště

02.03. 20 06.03. 20

5 Bourací práce, 
zemní práce

09.03. 20 10.04. 20

6 Speciální zakládání 13.04. 20 08.05. 20

7 Železebetonové 
konstrukce

11.05. 20 16.10. 20

8 Střešní plášť 19.10. 20 13.11. 20

9 Výplně otvorů - 
fasádní

19.10. 20 27.11. 20

10 Opláštění 26.10. 20 18.12. 20

11 Zděné konstrukce 12.10. 20 06.11. 20

12 Hrubé rozvody 
TZB, elektro

21.09. 20 30.10. 20

13 Podlahové 
konstrukce

02.11. 20 27.11. 20

14 Vnitřní dispozice 21.09. 20 30.10. 20

15 Úpravy povrchů 05.10. 20 06.11. 20

16 Dokončovací práce 12.10. 20 12.02. 21

17 Výtah 09.11. 20 29.01. 21

18 Kompletace TZB, 
elektro

19.10. 20 05.02. 21

19 Kompletační práce 19.10. 20 05.02. 21

20 Inženýrské sítě 11.05. 20 04.12. 20

21 Komunikace a 
zpevněné plochy

26.10. 20 12.02. 21

22 Oplocení 18.01. 21 12.02. 21

23 Úklid,finální 
kompletace

08.02. 21 23.02. 21

24 Milník č.1 - 
Zahájení výstavby

28.02. 20 28.02. 20

25 Milník č.2 - 
Dokončení 
bouracích prací, 
provedení vrt.pilot 
a zákl.desky

06.07. 20 06.07. 20

26 Milník č.3 - 
Dokončení hrubé 
stavby

16.11. 20 16.11. 20

27 Milník č.4 - 
Dokončení 
opláštění

18.01. 21 18.01. 21

28 Milník č.5 - 
Stavební 
připravenost pro 
montáž posuvných 
regálů

12.10. 20 12.10. 20

29 Kolejnice regálů 13.10. 20 09.11. 20

30 Montáž regálů 18.11. 20 23.02. 21

31 Milník č.6 - 
Dokončení a 
předání 
kompletního díla

24.02. 21 24.02. 21
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