1. V harmonogramu provádění stavby, který je přílohou Zadávací dokumentace, je pro osazení kolejnic v rozsahu celé stavby uvedena lhůta 13.10.-09.11.2020. Dovolujeme se zadavatele dotázat, jak je vyřešena koordinace s dodavatelem stavebních prací, který souběžně stavbu realizuje tak, aby byly zabezpečeny podmínky pro možnost montáže kolejnic a následně regálů (vytvrdnutí podlahy, podlaha bez přebytečné vlhkosti, apod.), popřípadě si dovolujeme požádat o doby realizace provádění jednotlivých pater.

1. Dle harmonogramu, který je přílohou Zadávací dokumentace je uvedeno dokončení regálů na 23.02.2021, přičemž dokončení a předání celého Díla je uvedeno na 24.02.2021. Dovolujeme se zadavatele dotázat, jak je vyřešena koordinace s dodavatelem stavebních prací, který souběžně stavbu realizuje tak, aby byly zabezpečeny podmínky pro možnost montáže regálů a dokončení stavby, popřípadě si dovolujeme požádat o doby realizace provádění jednotlivých pater z důvodu, aby nedošlo ke kolizi provádění dodavatele stavební části díla a dodavatele regálových systémů v jednotlivých podlažích.

1. V závislosti na koordinaci prací na stavbě, bude ze strany stavby poskytnuta součinnost v podobě zapůjčení výtahu pro montáž regálové technologie v jednotlivých podlažích nebo manipulační techniky pro vykládku regálů?
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1) V harmonogramu provádění stavby, který je přílohou Zadávací dokumentace, je pro osazení 

kolejnic v rozsahu celé stavby uvedena lhůta 13.10.-09.11.2020. Dovolujeme se zadavatele 

dotázat, jak je vyřešena koordinace s dodavatelem stavebních prací, který souběžně stavbu 

realizuje tak, aby byly zabezpečeny podmínky pro možnost montáže kolejnic a následně 

regálů (vytvrdnutí podlahy, podlaha bez přebytečné vlhkosti, apod.), popřípadě si 

dovolujeme požádat o doby realizace provádění jednotlivých pater. 

 

2) Dle harmonogramu, který je přílohou Zadávací dokumentace je uvedeno dokončení regálů na 

23.02.2021, přičemž dokončení a předání celého Díla je uvedeno na 24.02.2021. Dovolujeme 

se zadavatele dotázat, jak je vyřešena koordinace s dodavatelem stavebních prací, který 

souběžně stavbu realizuje tak, aby byly zabezpečeny podmínky pro možnost montáže regálů 

a dokončení stavby, popřípadě si dovolujeme požádat o doby realizace provádění 

jednotlivých pater z důvodu, aby nedošlo ke kolizi provádění dodavatele stavební části díla a 

dodavatele regálových systémů v jednotlivých podlažích. 

 

3) V závislosti na koordinaci prací na stavbě, bude ze strany stavby poskytnuta součinnost 

v podobě zapůjčení výtahu pro montáž regálové technologie v jednotlivých podlažích nebo 
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