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DODATEK Č.  1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/229 Kožlany – průtah (dokončení)" 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele č.1:  8510000566 

číslo tohoto dodatku objednateleč. 2:   

číslo tohoto dodatku zhotovitele:    

číslo smlouvy objednatele č.1:    8500003692 

číslo smlouvy objednatele č.2:    --- 

číslo smlouvy zhotovitele:    --- 

realizace části díla objednatele č. 2 je spolufinancována ze SFDI (ISPROFOND 5327510073) 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 ZZVZ   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail  

datová schránka:  

telefon:

kontaktn echnických:  

 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 

Město Kožlany 

sídlo: Pražská 135, 331 41 Kožlany 

zastoupené:  

IČO: 002 57 958 DIČ: CZ00257958 

tel: 

datová schránka:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

dále jen „objednatel č. 2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak. 
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1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: 76014, oddíl A, vedenou u Městského soudu 
v Praze 

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Mod any 

zastoupená:  

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774  
telefon:

e-mail: 

datová schránka: 
kontaktní osoba ve věcech technických: I

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. íjna 68b, 301 00 Plzeň 

 

dále jen „zhotovitel“ 

I. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 16.09.2019 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/229 Kožlany – průtah (dokončení) (dále jen „SOD“). 

II. Změna SOD 

3.1. S ohledem na obdrženou Informaci o schválení p íspěvku ze dne 11.05.2020 pod č.j. 
7142/SFDI/221247/6349/2020 ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen 
„SFDI“) pro objednatele č. 2, kdy je stavba evidována pod číslem ISPROFOND 

5327510073, a s tím souvisejícím a nezbytným úpravám projektu stavby a současně 
rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné části u stavebních objektů objednatele č. 
2 v souladu s podmínkami SFDI, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101 Komunikace ul. Kralovická  B - ul. Kralovická- investor Město Kožlany, SO 102 

Komunikace ul. Na Drahách  B ul. Na Drahách - investor Město Kožlany a SO 103 

Komunikace ul. V Ouvoze B - ul. V Ouvoze -  investor Město Kožlany. Změnový list vč. 
rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 301.702,67 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 120.688,27 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  69.463.363,14  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 181.014,40 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  69.644.377,54 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD se tímto 
dodatkem nemění.  
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3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  20.331.606,46   Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 181.014,40 Kč bez DPH. 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH  20.512.620,86 Kč. 

3.5. Dále se smluvní strany dohodly na doplnění čl. XI. Platební podmínky o nový odstavec 

11.23. v následujícím znění: 

3.5.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s oprávněním SFDI k výkonu práva kontroly 
u zhotovitele ve vztahu k poskytnutým finančním prost edkům na p edmětnou 
stavbu.  

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 
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4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

IV. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek 
zve ejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána ve t ech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

V. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 s rozdílovým výkazem výměr 
- rekapitulace rozpočtu stavby dle dodatku č. 1  SOD 

- soupisy prací SO 101, 102 a 103, část pro objednatele 2 (rozdělení na uznatelné                              

a neuznatelné náklady) 

 

 

objednatel č. 1 :      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

___________________________    _  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

 

generální editel      komplementá  

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

Město Kožlany 

 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Změnový list č. 1

dle SOD: 6 509 763,89 Kč bez DPH
uznatelné náklady 4 238 553,76 Kč bez DPH
neuznatelní náklady 2 384 367,73 Kč bez DPH 113 157,60 (rozdíl oproti SOD)
z tohoto SO (B) vícepráce celkem: 151 135,26 Kč bez DPH

z toho SO (B) méněpráce celkem: -37 977,66 Kč bez DPH

dle SOD: 3 299 803,62 Kč bez DPH
uznatelné náklady 2 702 053,86 Kč bez DPH
neuznatelní náklady 649 533,59 Kč bez DPH 51 783,83 (rozdíl oproti SOD)
z tohoto SO (B) vícepráce celkem: 60 544,75 Kč bez DPH

z toho SO (B) méněpráce celkem: -8 760,92 Kč bez DPH

dle SOD: 1 890 838,07 Kč bez DPH
uznatelné náklady 1 082 254,11 Kč bez DPH
neuznatelní náklady 824 656,93 Kč bez DPH 16 072,97 (rozdíl oproti SOD)
z tohoto SO (B) vícepráce celkem: 90 022,66 Kč bez DPH

z toho SO (B) méněpráce celkem: -73 949,69 Kč bez DPH

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po předchchozích dodatcích bez DPH

O
bj

ed
na

te
l č

. 2

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po předchchozích dodatcích bez DPH

49 131 756,68 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

20 331 606,46 Kč

49 131 756,68 Kč

49 131 756,68 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH 

dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016 - změny de minimis a dle § 100 ZZVZ 

Popis změny:
Změna souvisí se získáním finančního příspěvku (dotace) ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro Objednatele č. 2 a s tím související úpravou 
původních položek rozpočtu na rozdělení do uznatelných a neuznatelných nákladů. Zároveň změna řeší úpravu dílčích stavebních prvků pro bezbariérové užívání 
stavby v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Změny jsou vyčísleny následovně: 

Dodatečné požadavky objednatele č. 2 z důvodu přiznání finančního příspěvku SFDI

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

69 463 363,14 Kč

změny jsou řešeny úpravou rozpočtu a uvedením do DSPS

Jedná se o změnu:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě
úd

aj
e 

o 
ce

ně
 d

íla

Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH  

84 269 696,82 Kč

Způsob projekčního 
řešení změny:

20 331 606,46 Kč

20 512 620,86 Kč

Objednatel 2: Město Kožlany, Pražská 135, 331 41 Kožlany, IČO: 002 57 958 (dále jen "Obec")

69 463 363,14 Kč

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  O
bj

ed
na

te
l č

. 1

69 644 377,54 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774 (dále jen zhotovitel)

TDS:

SO 103 Komunikace ul. V Ouvoze B - ul. V Ouvoze -  investor Město Kožlany:

PK dopravní s.r.o.,  Lidická 811, 438 01 Žatec, IČO: 041 66 205 (dále jen TDS)

Rozpočet u Objednatele č. 1 se tímto změnovým listem nemění a zůstává dle původní SOD.

SO 102 Komunikace ul. Na Drahách  B ul. Na Drahách - investor Město Kožlany:

Předmět díla: II/229 Kožlany – průtah (dokončení)

Objekt: SO 101 část B, SO 102 část B, SO 103 část B

Objednatel 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen "SÚSPK")

SO 101 Komunikace ul. Kralovická  B - ul. Kralovicka- investor Město Kožlany:

Projektant: Ateliér Kprojekt, s.r.o., IČO: 02319403 (dále jen AD)





Rekapitulace rozpočtu stavby dle dodatku č. 1  SOD
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: Kozlany

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:

Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočt

9 390 419,40

SO 201 Vodovodní řad ul. Kralovická  -  investor M sto 
Kožlany

1 124 986,27 1 361 233,39

1 082 254,11

525 010,22

824 656,93

9 234 507,44

823 221,46

301 764,81

Komunikace ul. KralovickáSO 101

SO 102 Komunikace ul. Na Drahách

SO 103 Komunikace ul. V Ouvoze

SO 105

B 2

B 1

Parkovišt  Truhlářství Urban  -  investor M sto Kožlany

Komunikace ul. Pražská  -  investor SÚSPK

Vodovodní řad ul. Kralovická - UZNATELNÉ NÁKLADY

Vodovodní řad ul. Kralovická - NEUZNATELNÉ 
NÁKLADY

997 834,89

635 262,37

84 269 696,82

Kód

B

A

B

B 1

B 2

A

B 1

B 2

A

B

B 1

B 2

SO 104

Uznatelné náklady

Cena s DPH [CZK]

4 055 420,81

25 179 054,00

8 013 735,00

5 128 650,05

2 885 084,95

1 309 527,47

1 906 911,04

69 644 377,54

II/229 Kožlany - pr tah, dokončení

9. 10. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

ul. Kralovická - investor Správa a údržba silnic 

ul. Kralovicka- investor M sto Kožlany

Uznatelné náklady

Neuznatelné náklady

ul. Na Drahách - investor Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje
ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany

Uznatelné náklady

Neuznatelné nákldy

ul. V Ouvoze - investor Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje
ul. V Ouvoze -  investor M sto Kožlany

27 432 057,03

10 825 098,43

7 760 677,19

33 192 789,01

7 473 510,98

3 351 587,45

2 702 053,86

9 042 948,29

3 269 485,17

13 098 369,10

785 935,64

7 083 057,04

2 307 362,36

ROZDĚLENÍ SO 101, 102 A 103 U INVESTORA MĚSTO KOŽLANY NA UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY

69 644 377,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 625 319,2821,00%

0,0015,00%

69 644 377,54

0,00

11 173 754,00

365 135,42

 

Kozlany

II/229 Kožlany - pr tah, dokončení

CZK 84 269 696,82

Neuznatelné náklady

Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz

649 533,59

5 853 766,15

996 097,97

20 809 135,54

6 622 921,49

4 238 553,76

2 384 367,73
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Kód Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]

Celkové náklady za stavbu SUS Plezeňského kraje
Celkové náklady za stavbu - Město Kožlany CELKEM
CELKEM STAVBA

59 449 425,58
24 820 271,24
84 269 696,82

49 131 756,68
20 512 620,86
69 644 377,54

6 137 279,76 7 426 108,51

3 877 475,10

2 492 910,97

3 204 524,88

2 060 257,00

872 497,88

980 828,55

647 994,09

163 923,59

1 233 883,14

1 055 722,43

1 186 802,55

198 347,54

1 492 998,60

910 877,45

58 056,83

1 792 746,23 2 169 222,94

2 034 655,27 2 461 932,88

SO 202 439 088,09 439 088,09Vodovodní řad ul. V Ouvoze - investor M sto 
Kožlany

413 054,73

A

B 1

SO 301 Kanalizační stoka ul. Kralovická

Kanal stoka ul Kralovická - investor M sto Kožlany- 
UZNATELNÉ NÁKLADY
Kanal stoka ul. Kralovická - investorM sto Kožlana - 
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanal. stoka ul.  V Ouvoze - investor Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje
Kanal. stoka ul.  V Ouvoze - investor M sto Kožlany- 
UZNATELNÉ NÁKLADY
Kanal.stoka ul. v Ouvoze - investor M sto Kožlany- 
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanal. stoka ul. Na Drahách - investor Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje

B 2

Kanal stoka ul Kralovická - investor Správa a údržba 
silnic Plzeňského kraje

SO 302

SO 303 Kanalizační stoka ul. Na Drahách

Kanalizační stoka ul. V Ouvoze

26 033,36

B 1

B 2

Vodovodní řad ul. v Ouvoze - UZNATELNÉ NÁKLADY

Vodovodní řad ul. v Ouvoze - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

B 2

SO 401
SO 01

47 980,85

752 791,28

1 850 271,61
488 000,00

Veřejné osv tlení - investor m sto Kožlany
SO 01 - VRN, OSTATNÍ (70% SÚSPK, 30% m sto Kožlany)

Kanal. stoka ul Na Drahách - investor M sto Kožlany- 
UZNATELNÉ NÁKLADY
Kanal. stoka ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany-
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

A

B 1

B 2

A

B 1 784 072,85

499 796,22

31 500,37

2 238 828,65
590 480,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 238 553,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 238 553,76 21,00% 890 096,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 128 650,05

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Kral - B Kral

SO 101, B - B1 ul. Kralovicka- investor M sto Kožlany -  Uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 238 553,76

HSV - Práce a dodávky HSV 3 974 553,76

    1 - Zemní práce 605 318,30

    2 - Zakládání 15 508,80

    5 - Komunikace pozemní 1 494 694,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 716 903,72

    997 - Přesun sutě - ostatní 343 360,00

    997-A - Přesun sutě - živice - frézovaná 9 832,40

    998 - Přesun hmot 788 936,32

PSV - Práce a dodávky PSV 264 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 264 000,00

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Kral - B Kral

SO 101, B - B1 ul. Kralovicka- investor M sto Kožlany -  Uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 238 553,76

D HSV Práce a dodávky HSV 3 974 553,76

D 1 Zemní práce 605 318,30

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 145,480 101,00 14 693,48

2 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 102,280 75,00 7 671,00

3 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 634,430 61,00 99 700,23

VV " chodniky - asfalt + dlažba"
VV 1634,43 1 634,430

VV Součet 1 634,430

4 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 1 488,550 64,00 95 267,20

VV " chodník"

VV 1488,55 1 488,550

VV Součet 1 488,550

5 K 113154265 Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 102,280 179,00 18 308,12

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 076,560 101,00 108 732,56

VV " betonový obrubník"

VV 869,64 869,640

VV " žulový"
VV 206,92 206,920

VV Součet 1 076,560

7 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 418,004 189,00 79 002,76

VV 479,77*0,25 119,943

VV (1845,97+12,2+100,13+28,77)*0,15 298,061

VV Součet 418,004

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 418,004 11,20 4 681,64

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 77,778 265,00 20 611,17

VV " obrubníky"

VV (296,83+999,47)*0,2*0,3 77,778

SO 101, B - B1 ul. Kralovicka- investor M sto Kožlany -  Uznatelné náklady

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Kral - B Kral
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 77,778 23,20 1 804,45

11 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,320 655,00 2 829,60

12 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 4,320 51,50 222,48

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 371,836 19,00 7 064,88

VV 418,004+77,778-123,946 371,836

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,946 182,50 22 620,15

VV " zpětná zásypy - 1/4 odhad"
VV (418,004+77,778)/4 123,946

15 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 713,524 45,00 122 108,58

VV (479,77+1845,97+12,2+100,13+28,77)*1,1 2 713,524

D 2 Zakládání 15 508,80

16 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 4,320 3 590,00 15 508,80

VV " autobusová zastávka"

VV 0,6*0,6*1*6*2 4,320

VV Součet 4,320

D 5 Komunikace pozemní 1 494 694,22

17 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm /0-32/ m2 479,770 150,00 71 965,50

VV "vjezd"

VV 479,77 479,770

VV Součet 479,770

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm /0-32/ m2 1 987,070 187,50 372 575,63

VV " chodník"

VV 1845,97+12,2+100,13+28,77 1 987,070

19 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 479,770 217,80 104 493,91

VV " vjezd"

VV 479,77 479,770

VV Součet 479,770

20 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 1 987,070 165,00 327 866,55

VV " chodník"

VV 1845,97+12,2+100,13+28,77 1 987,070

VV Součet 1 987,070

21 M 592452121 dlažba zámková IČKO přírodní 6 cm m2 1 882,889 180,00 338 920,02

VV 1845,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1 882,889

VV Součet 1 882,889

22 M 592452021 dlažba zámková IČKO barevná 6 cm m2 12,444 232,00 2 887,01

VV 12,2*1,02 12,444

VV Součet 12,444

23 M 592452671 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 102,133 580,00 59 237,14

VV 100,13*1,02 102,133

VV Součet 102,133

24 M 592452672 dlažba  vodící barevná m2 29,345 580,00 17 020,10

VV 28,77*1,02 29,345

VV Součet 29,345
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 479,770 179,00 85 878,83

VV " vjezd"

VV 479,77 479,770

26 M 592452131 dlažba zámková IČKO přírodní 8 cm m2 503,759 226,00 113 849,53

VV 479,77*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 503,759

VV Součet 503,759

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 716 903,72

27 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 296,830 489,00 145 149,87

28 M 592175041 obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní vč. obloukových m 311,672 119,00 37 088,97

VV 296,83*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 311,672

VV Součet 311,672

29 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 999,470 278,00 277 852,66

30 M 592175091 obrubník univerzální  100x8x25 cm, přírodní, vč. obloukových m 1 049,444 85,00 89 202,74

VV 999,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 049,444

VV Součet 1 049,444

31 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 48,890 550,00 26 889,50

32 M 583802111 krajník silniční kamenný, žula, (B7) 13x20 x 30-80 m 51,335 996,00 51 129,66

VV 48,89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 51,335

VV Součet 51,335

33 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 40,356 2 220,00 89 590,32

VV (296,83+999,47+48,89)*0,15*0,2 40,356

VV Součet 40,356

D 997 Přesun sutě - ostatní 343 360,00

34 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 184,000 149,00 176 416,00

VV 1184 1 184,000

35 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 47 360,000 2,00 94 720,00

VV 1184*40 47 360,000

VV Součet 47 360,000

36 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 184,000 11,00 13 024,00

37 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 405,660 50,00 20 283,00

VV 405,66 405,660

VV Součet 405,660

38 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 145,900 50,00 7 295,00

VV 145,9 145,900

39 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 632,440 50,00 31 622,00

VV 1184-(405,66+145,9) 632,440

D 997-A Přesun sutě - živice - frézovaná 9 832,40

40 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 52,300 149,00 7 792,70

VV 52,3 52,300

VV Součet 52,300

41 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 732,200 2,00 1 464,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 52,3*14 732,200

VV Součet 732,200

42 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 52,300 11,00 575,30

D 998 Přesun hmot 788 936,32

43 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 977,284 399,00 788 936,32

D PSV Práce a dodávky PSV 264 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 264 000,00

44 K 767995119
Montáž a dodávkam atyp. zám. konstrukcí  -  autobusová zastávka, 5000x2680x1560 mm, ocelové sloupky 80x80, střecha- 
hliníkový rám, klena  polykarbonát, stěny-bezpečnostní sklo kus 2,000 132 000,00 264 000,00

Strana 8 z 40



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 384 367,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 384 367,73 21,00% 500 717,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 885 084,95

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Kral - B Kral

SO 101, B - B2 ul. Kralovicka- investor M sto Kožlany - Neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 384 367,73

HSV - Práce a dodávky HSV 2 383 286,94

    1 - Zemní práce 433 966,24

    2 - Zakládání 16 933,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 966,09

    5 - Komunikace pozemní 804 497,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 563 758,32

    997 - Přesun sutě - ostatní 133 524,70

    997-A - Přesun sutě - živice - frézovaná 3 829,56

    998 - Přesun hmot 306 811,05

PSV - Práce a dodávky PSV 1 080,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 080,79

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Kral - B Kral

SO 101, B - B2 ul. Kralovicka- investor M sto Kožlany - Neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 384 367,73

D HSV Práce a dodávky HSV 2 383 286,94

D 1 Zemní práce 433 966,24

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 56,600 101,00 5 716,60

2 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 39,080 75,00 2 931,00

3 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 635,000 61,00 38 735,00

VV " chodniky - asfalt + dlažba"
VV 635 635,000

VV Součet 635,000

4 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 578,800 64,00 37 043,20

VV " chodník"

VV 578,8 578,800

VV Součet 578,800

5 K 113154265 Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 39,080 179,00 6 995,32

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 418,470 101,00 42 265,47

VV " betonový obrubník"

VV 338 338,000

VV " žulový"
VV 80,47 80,470

VV Součet 418,470

7 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 218,337 189,00 41 265,69

VV 142,08*0,4 56,832

VV 356,6*0,25 89,150

VV 289,42*0,25 72,355

VV Součet 218,337

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 218,337 11,20 2 445,37

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 60,410 265,00 16 008,65

VV " obrubníky"

VV (651,12+276,24)*0,2*0,3 55,642

SO 101, B - B2 ul. Kralovicka- investor M sto Kožlany - Neuznatelné náklady

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Kral - B Kral
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV " oplocení"

VV 26,49*0,3*0,6 4,768

VV Součet 60,410

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 60,410 23,20 1 401,51

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 209,060 19,00 3 972,14

VV 218,337+60,41-69,687 209,060

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 69,687 182,50 12 717,88

VV " zpětná zásypy - 1/4 odhad"
VV (218,337+60,41)/4 69,687

VV Součet 69,687

13 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 866,910 45,00 39 010,95

VV (142,08+356,6+289,42)*1,1 866,910

VV Součet 866,910

14 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 858,240 46,60 86 593,98

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 858,240 25,50 47 385,12

16 M 005724100 osivo směs travní parková kg 46,456 185,00 8 594,36

VV 1858,24*0,025 46,456

VV Součet 46,456

17 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 645,00 3 870,00

18 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 669,00 4 014,00

19 M 026503141 strom - dle výběru investora kus 6,000 5 500,00 33 000,00

D 2 Zakládání 16 933,50

20 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 4,770 3 550,00 16 933,50

VV " oplocení"

VV 4,77 4,770

VV Součet 4,770

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 966,09

21 K 311113212 Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu m2 21,192 2 525,00 53 509,80

VV 26,49*0,8 21,192

VV Součet 21,192

22 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,254 31 500,00 8 001,00

VV " oplocení"

VV 26,49*0,8*0,2*0,060 0,254

VV Součet 0,254

23 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 9,000 344,00 3 096,00

24 M 553422551 sloupek plotový průběžný poplastovaný  2500/38x1,5 mm kus 9,000 569,00 5 121,00

25 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 26,490 674,00 17 854,26

26 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu m 26,490 249,00 6 596,01

27 M 313247681 pletivo drátěné se čtvercovými oky poplastované v.  2000 mm m 29,139 885,00 25 788,02

VV 26,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,139

VV Součet 29,139
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 804 497,48

28 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm /0-32/ m2 356,600 150,00 53 490,00

VV "vjezd"

VV 356,6 356,600

VV Součet 356,600

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm /0-32/ m2 289,420 187,50 54 266,25

VV " parkoviště"
VV 289,42 289,420

VV Součet 289,420

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm /0-63/ m2 289,420 250,00 72 355,00

VV " parkoviště"
VV 289,42 289,420

VV Součet 289,420

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm /0-63/ m2 142,080 312,50 44 400,00

VV " vozovka"

VV 142,08 142,080

VV Součet 142,080

32 K 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m m2 142,080 473,10 67 218,05

VV "vozovka"

VV 142,08 142,080

VV Součet 142,080

33 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 356,600 217,80 77 667,48

VV " vjezd"

VV 356,6 356,600

VV Součet 356,600

34 K 567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm m2 142,080 326,70 46 417,54

VV " vozovka"

VV 142,08 142,080

VV Součet 142,080

35 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 142,080 24,20 3 438,34

36 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 142,080 25,10 3 566,21

37 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 142,080 314,40 44 669,95

38 K 577165142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 142,080 479,10 68 070,53

39 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 646,020 179,00 115 637,58

VV " vjezd"

VV 356,6 356,600

VV "parkoviště"
VV 289,42 289,420

VV Součet 646,020

40 M 592452131 dlažba zámková IČKO přírodní 8 cm m2 678,321 226,00 153 300,55

VV 646,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 678,321

VV Součet 678,321

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 563 758,32

41 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 651,120 489,00 318 397,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 592175041 obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní vč. obloukových m 683,760 119,00 81 367,44

VV 651,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 683,760

VV Součet 683,760

43 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 276,240 278,00 76 794,72

44 M 592175091 obrubník univerzální  100x8x25 cm, přírodní, vč. obloukových m 290,052 85,00 24 654,42

VV 276,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 290,052

VV Součet 290,052

45 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 27,821 2 220,00 61 762,62

VV (651,12+276,24)*0,15*0,2 27,821

VV Součet 27,821

46 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 142,080 5,50 781,44

D 997 Přesun sutě - ostatní 133 524,70

47 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 460,430 149,00 68 604,07

VV 460,43 460,430

VV Součet 460,430

48 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 18 417,200 2,00 36 834,40

VV 460,43*40 18 417,200

VV Součet 18 417,200

49 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 460,430 11,00 5 064,73

50 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 157,750 50,00 7 887,50

VV 157,75 157,750

VV Součet 157,750

51 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 56,700 50,00 2 835,00

VV 56,7 56,700

VV Součet 56,700

52 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 245,980 50,00 12 299,00

VV 460,43-(157,75+56,7) 245,980

VV Součet 245,980

D 997-A Přesun sutě - živice - frézovaná 3 829,56

53 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 20,370 149,00 3 035,13

VV 20,37 20,370

VV Součet 20,370

54 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 285,180 2,00 570,36

VV 20,37*14 285,180

VV Součet 285,180

55 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 20,370 11,00 224,07

D 998 Přesun hmot 306 811,05

56 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 768,950 399,00 306 811,05

D PSV Práce a dodávky PSV 1 080,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 080,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 711113110 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou m2 10,596 102,00 1 080,79

VV " oplocení"

VV 26,49*0,4 10,596

VV Součet 10,596
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 702 053,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 702 053,86 21,00% 567 431,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 269 485,17

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Na D - B Na D

SO 102, B - B1 ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany - Uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 702 053,86

HSV - Práce a dodávky HSV 2 569 583,84

    1 - Zemní práce 301 263,54

    2 - Zakládání 7 754,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 056 731,75

    5 - Komunikace pozemní 403 415,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 357 618,15

    997 - Přesun sutě - ostatní 67 672,13

    997-A - Přesun sutě - živice frézovaná 14 400,24

    998 - Přesun hmot 360 727,92

PSV - Práce a dodávky PSV 132 470,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 470,02

    767 - Konstrukce zámečnické 132 000,00

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Na D - B Na D

SO 102, B - B1 ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany - Uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 702 053,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 569 583,84

D 1 Zemní práce 301 263,54

1 K 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m kus 12,000 1 580,00 18 960,00

2 K 112201115 Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 12,000 885,00 10 620,00

3 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 45,000 101,00 4 545,00

4 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 152,340 61,00 9 292,74

VV 203,12-50,78 152,340

VV Součet 152,340

5 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 71,745 64,00 4 591,68

VV 95,66-23,915 71,745

6 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 149,610 75,00 11 220,75

7 K 113154265 Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 149,610 179,00 26 780,19

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 224,530 101,00 22 677,53

VV 299,38-74,85 224,530

VV Součet 224,530

9 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 234,968 189,00 44 408,95

VV 166,072-51,104 114,968

VV " pro gabiony"

VV 120 120,000

VV Součet 234,968

10 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 78,323 11,20 877,22

VV 234,968/3 78,323

VV Součet 78,323

11 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 34,714 265,00 9 199,21

VV " obrubníky"

VV (329,87+248,7)*0,2*0,3 34,714

VV Součet 34,714

SO 102, B - B1 ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany - Uznatelné náklady

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Na D - B Na D

Strana 18 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 11,571 23,20 268,45

VV 34,714/3 11,571

VV Součet 11,571

13 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,160 655,00 1 414,80

14 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 2,160 51,50 111,24

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 231,390 252,00 58 310,28

VV 2,16+234,968+34,714-40,452 231,390

16 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 7 173,090 2,50 17 932,73

VV 231,39*31  " celková vzdálenost 41km" 7 173,090

VV Součet 7 173,090

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 231,390 19,00 4 396,41

VV 231,39 231,390

VV Součet 231,390

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 231,390 11,00 2 545,29

19 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 370,224 50,00 18 511,20

VV 231,39*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 370,224

VV Součet 370,224

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,452 46,90 1 897,20

VV " zpětná zásypy - 15% z odkopávek- odhad"
VV ((234,968+34,714)/100)*15 40,452

VV Součet 40,452

21 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 726,726 45,00 32 702,67

VV (124,83+465,28+14,57+6,21+28,4+21,37)*1,1 726,726

D 2 Zakládání 7 754,40

22 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,160 3 590,00 7 754,40

VV " autobusová zastávka"

VV 0,6*0,6*1*6 2,160

VV Součet 2,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 056 731,75

23 K 327215111 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3 170,250 5 950,00 1 012 987,50

24 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 8,000 344,00 2 752,00

VV " v gabionové stěně"
VV 8*1 8,000

VV Součet 8,000

25 M 140110980 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 159 x 4,5 mm m 8,000 895,00 7 160,00

26 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 8,000 344,00 2 752,00

VV " na gabionové stěně"
VV 8 8,000

VV Součet 8,000

27 M 553422551 sloupek plotový průběžný poplastovaný  2500/38x1,5 mm kus 8,000 569,00 4 552,00

28 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu m 21,700 249,00 5 403,30

VV " na gabionové stěně"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 9,6+12,1 21,700

VV Součet 21,700

29 M 313247681 pletivo drátěné se čtvercovými oky poplastované v.  2000 mm m 23,870 885,00 21 124,95

VV 21,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,870

VV Součet 23,870

D 5 Komunikace pozemní 403 415,71

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm /0-32/ m2 604,680 187,50 113 377,50

VV " chodník"

VV (465,28+14,57) 479,850

VV " vjezd"

VV 124,83 124,830

VV Součet 604,680

31 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 124,830 217,80 27 187,97

VV " vjezd"

VV 124,83 124,830

VV Součet 124,830

32 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 535,830 165,00 88 411,95

VV " chodník"

VV 465,28+14,57+6,21+28,4+21,37 535,830

VV Součet 535,830

33 M 592452121 dlažba zámková IČKO přírodní 6 cm m2 503,843 180,00 90 691,74

VV (465,28+14,57)*1,05 503,843

34 M 592452021 dlažba zámková IČKO barevná 6 cm m2 6,334 232,00 1 469,49

VV 6,21*1,02 6,334

VV Součet 6,334

35 M 592452671 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 29,820 580,00 17 295,60

VV 28,4*1,05 29,820

VV Součet 29,820

36 M 592452672 dlažba vodící barevná m2 22,439 580,00 13 014,62

VV 21,37*1,05 22,439

VV Součet 22,439

37 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 124,830 179,00 22 344,57

VV " vjezd"

VV 124,83 124,830

VV Součet 124,830

38 M 592452131 dlažba zámková IČKO přírodní 8 cm m2 131,072 226,00 29 622,27

VV 124,83*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 131,072

VV Součet 131,072

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 357 618,15

39 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 329,870 489,00 161 306,43

VV 329,87 329,870

VV Součet 329,870

40 M 592175041 obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní vč. obloukových m 346,364 119,00 41 217,32

VV 329,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 346,364

VV Součet 346,364
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 248,700 278,00 69 138,60

42 M 592175091 obrubník univerzální  100x8x25 cm, přírodní, vč. obloukových m 261,135 85,00 22 196,48

VV 248,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 261,135

VV Součet 261,135

43 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 17,357 2 220,00 38 532,54

VV (329,87+248,7)*0,15*0,2 17,357

VV Součet 17,357

44 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 12,645 1 995,00 25 226,78

D 997 Přesun sutě - ostatní 67 672,13

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 233,352 149,00 34 769,45

VV 311,152-77,8 233,352

46 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 9 334,080 2,00 18 668,16

VV 233,352*40 9 334,080

VV Součet 9 334,080

47 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 233,352 11,00 2 566,87

48 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 92,333 50,00 4 616,65

VV 123,113-30,78 92,333

VV Součet 92,333

49 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 7,035 50,00 351,75

50 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 133,985 50,00 6 699,25

VV 233,352-(92,332+7,035) 133,985

D 997-A Přesun sutě - živice frézovaná 14 400,24

51 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 76,597 149,00 11 412,95

VV 102,129-25,532 76,597

VV Součet 76,597

52 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 072,358 2,00 2 144,72

VV 76,597*14 1 072,358

VV Součet 1 072,358

53 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 76,597 11,00 842,57

D 998 Přesun hmot 360 727,92

54 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 904,080 399,00 360 727,92

D PSV Práce a dodávky PSV 132 470,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 470,02

55 K 711113110 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou m2 4,608 102,00 470,02

VV " oplocení"

VV 11,52*0,4 4,608

VV Součet 4,608

D 767 Konstrukce zámečnické 132 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 767995119
Montáž a dodávkam atyp. zám. konstrukcí  -  autobusová zastávka, 5000x2680x1560 mm, ocelové sloupky 80x80, střecha- 
hliníkový rám, klena  polykarbonát, stěny-bezpečnostní sklo kus 1,000 132 000,00 132 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 649 533,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 649 533,59 21,00% 136 402,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 785 935,64

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Na D - B Na D

SO 102, B - B2 ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany - - Neuznatelné nákldy
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 649 533,59

HSV - Práce a dodávky HSV 649 063,57

    1 - Zemní práce 125 212,74

    2 - Zakládání 13 085,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 53 179,58

    5 - Komunikace pozemní 285 455,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 525,42

    997 - Přesun sutě - ostatní 22 562,00

    997-A - Přesun sutě - živice frézovaná 4 800,02

    998 - Přesun hmot 120 242,64

PSV - Práce a dodávky PSV 470,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 470,02

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Na D - B Na D

SO 102, B - B2 ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany - - Neuznatelné nákldy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 649 533,59

D HSV Práce a dodávky HSV 649 063,57

D 1 Zemní práce 125 212,74

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 60,000 101,00 6 060,00

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 50,780 61,00 3 097,58

VV 50,78 50,780

3 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 23,915 64,00 1 530,56

4 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 49,860 75,00 3 739,50

5 K 113154265 Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 49,860 179,00 8 924,94

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 74,850 101,00 7 559,85

VV 74,85 74,850

VV Součet 74,850

7 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 51,104 189,00 9 658,66

VV (132,65+73,32+49,55)*0,2 51,104

VV Součet 51,104

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 17,035 11,20 190,79

VV 51,104/3 17,035

VV Součet 17,035

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,586 265,00 420,29

VV " obrubníky"

VV (14,4+12,03)*0,2*0,3 1,586

VV Součet 1,586

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,528 23,20 12,25

VV 1,585/3 0,528

VV Součet 0,528

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 44,786 252,00 11 286,07

VV 1,585+51,104-7,903 44,786

VV Součet 44,786

SO 102, B - B2 ul. Na Drahách - investor M sto Kožlany - - Neuznatelné nákldy

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Na D - B Na D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,536 252,00 4 167,07

VV 82,68*0,2 16,536

VV Součet 16,536

13 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 388,366 2,50 3 470,92

VV 44,786*31  " celková vzdálenost 41km" 1 388,366

VV Součet 1 388,366

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 512,616 2,50 1 281,54

VV 16,536*31  " celková vzdálenost 41km" 512,616

VV Součet 512,616

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 44,786 19,00 850,93

VV 44,786 44,786

VV Součet 44,786

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 16,536 19,00 314,18

VV 16,536 16,536

VV Součet 16,536

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,786 11,00 492,65

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,536 11,00 181,90

19 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 26,458 580,00 15 345,64

VV 16,536*1,6 26,458

VV Součet 26,458

20 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 71,658 50,00 3 582,90

VV 44,786*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 71,658

VV Součet 71,658

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,903 46,90 370,65

VV " zpětná zásypy - 15% z odkopávek- odhad"
VV ((51,104+1,585)/100)*15 7,903

VV Součet 7,903

22 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 353,072 45,00 15 888,24

VV (132,65+73,32+49,55)*1,1 281,072

VV (19+17)*2 72,000

VV Součet 353,072

23 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 82,680 46,60 3 852,89

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 82,680 25,50 2 108,34

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,067 185,00 382,40

VV 82,68*0,025 2,067

VV Součet 2,067

26 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 645,00 1 935,00

27 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 669,00 2 007,00

28 M 026503141 strom - dle výběru investora kus 3,000 5 500,00 16 500,00

D 2 Zakládání 13 085,30

29 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,686 3 550,00 13 085,30

VV " oplocení"

VV 11,52*0,4*0,8 3,686
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 3,686

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 179,58

30 K 311113212 Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu m2 9,216 2 525,00 23 270,40

VV 11,52*0,8 9,216

VV Součet 9,216

31 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,111 31 500,00 3 496,50

VV " oplocení"

VV 11,52*0,8*0,2*0,060 0,111

VV Součet 0,111

32 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 5,000 344,00 1 720,00

VV 5 5,000

33 M 553422551 sloupek plotový průběžný poplastovaný  2500/38x1,5 mm kus 5,000 569,00 2 845,00

34 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 11,520 674,00 7 764,48

35 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu m 11,520 249,00 2 868,48

VV 11,52 11,520

36 M 313247681 pletivo drátěné se čtvercovými oky poplastované v.  2000 mm m 12,672 885,00 11 214,72

VV 11,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,672

VV Součet 12,672

D 5 Komunikace pozemní 285 455,87

37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm /0-32/ m2 122,870 187,50 23 038,13

VV " chodník"

VV 49,55 49,550

VV " vjezd"

VV 73,32 73,320

VV Součet 122,870

38 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm /0-63/ m2 132,650 312,50 41 453,13

VV " vozovka"

VV 132,65 132,650

VV Součet 132,650

39 K 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 132,650 135,15 17 927,65

40 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 132,650 305,70 40 551,11

41 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 73,320 217,80 15 969,10

VV " vjezd"

VV 73,32 73,320

VV Součet 73,320

42 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 132,650 24,20 3 210,13

VV "vozovka"

VV 132,65 132,650

VV Součet 132,650

43 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 132,650 25,10 3 329,52

VV " vozovka"

VV 132,65 132,650

VV Součet 132,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 132,650 314,40 41 705,16

45 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 132,650 378,50 50 208,03

VV " vozovka"

VV 132,65 132,650

VV Součet 132,650

46 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 49,550 165,00 8 175,75

VV " chodník"

VV 49,55 49,550

VV Součet 49,550

47 M 592452121 dlažba zámková IČKO přírodní 6 cm m2 52,028 180,00 9 365,04

VV 49,55*1,05 52,028

48 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 73,320 179,00 13 124,28

VV " vjezd"

VV 73,32 73,320

VV Součet 73,320

49 M 592452131 dlažba zámková IČKO přírodní 8 cm m2 76,986 226,00 17 398,84

VV 73,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 76,986

VV Součet 76,986

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 525,42

50 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 14,400 489,00 7 041,60

VV 14,4 14,400

VV Součet 14,400

51 M 592175041 obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní vč. obloukových m 15,120 119,00 1 799,28

VV 14,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,120

VV Součet 15,120

52 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 12,030 278,00 3 344,34

VV 12,03 12,030

53 M 592175091 obrubník univerzální  100x8x25 cm, přírodní, vč. obloukových m 12,632 85,00 1 073,72

VV 12,03*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 12,632

VV Součet 12,632

54 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,793 2 220,00 1 760,46

VV (14,4+12,03)*0,15*0,2 0,793

VV Součet 0,793

55 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 199,470 5,50 1 097,09

56 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4,215 1 995,00 8 408,93

D 997 Přesun sutě - ostatní 22 562,00

57 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 77,800 149,00 11 592,20

VV 77,8 77,800

58 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 3 112,000 2,00 6 224,00

VV 77,8*40 3 112,000

VV Součet 3 112,000

59 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 77,800 11,00 855,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 30,780 50,00 1 539,00

VV 30,78 30,780

61 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 2,340 50,00 117,00

62 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 44,680 50,00 2 234,00

VV 77,8-(30,78+2,34) 44,680

D 997-A Přesun sutě - živice frézovaná 4 800,02

63 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 25,532 149,00 3 804,27

VV 25,532 25,532

64 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 357,448 2,00 714,90

VV 25,532*14 357,448

VV Součet 357,448

65 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,532 11,00 280,85

D 998 Přesun hmot 120 242,64

66 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 301,360 399,00 120 242,64

D PSV Práce a dodávky PSV 470,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 470,02

67 K 711113110 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou m2 4,608 102,00 470,02

VV " oplocení"

VV 11,52*0,4 4,608

VV Součet 4,608
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 082 254,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 082 254,11 21,00% 227 273,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 309 527,47

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Ou - B Ou

SO 103, B - B1 ul. V Ouvoze -  investor M sto Kožlany - Uznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 082 254,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 082 254,11

    1 - Zemní práce 185 597,31

    5 - Komunikace pozemní 368 310,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 319,44

    997 - Přesun sutě - ostatní 92 402,70

    998 - Přesun hmot 213 624,60

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Ou - B Ou

SO 103, B - B1 ul. V Ouvoze -  investor M sto Kožlany - Uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 082 254,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 082 254,11

D 1 Zemní práce 185 597,31

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 53,160 101,00 5 369,16

2 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 567,000 61,00 34 587,00

VV 567 567,000

3 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 225,070 64,00 14 404,48

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 237,060 101,00 23 943,06

VV 382,36-145,3 237,060

VV Součet 237,060

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 99,165 189,00 18 742,19

VV 165,906-66,741 99,165

6 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 33,055 11,20 370,22

VV 99,165/3 33,055

VV Součet 33,055

7 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,728 265,00 6 552,92

VV " obrubníky"

VV (176,38+235,76)*0,2*0,3 24,728

VV Součet 24,728

8 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 8,243 23,20 191,24

VV 24,728/3 8,243

VV Součet 8,243

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 105,309 252,00 26 537,87

VV 99,165+24,728-18,584 105,309

VV Součet 105,309

10 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 264,579 2,50 8 161,45

VV 105,309*31  " celková vzdálenost 41km" 3 264,579

VV Součet 3 264,579

SO 103, B - B1 ul. V Ouvoze -  investor M sto Kožlany - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 105,309 19,00 2 000,87

VV 105,309 105,309

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 105,309 11,00 1 158,40

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 168,494 50,00 8 424,70

VV 105,309*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 168,494

VV Součet 168,494

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,584 182,50 3 391,58

VV " zpětná zásypy - 15% z odkopávek- odhad"
VV ((99,165+24,728)/100)*15 18,584

VV Součet 18,584

15 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 705,826 45,00 31 762,17

VV (54,86+71,3+494,29+21,21)*1,1 705,826

VV Součet 705,826

D 5 Komunikace pozemní 368 310,06

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm /0-32/ m2 641,660 187,50 120 311,25

VV " chodník"

VV 71,3+494,29+21,21 586,800

VV " vjezd"

VV 54,86 54,860

VV Součet 641,660

17 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 54,860 217,80 11 948,51

VV " vjezd"

VV 54,86 54,860

VV Součet 54,860

18 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 586,800 165,00 96 822,00

VV " chodník"

VV 71,3+494,29+21,21 586,800

VV Součet 586,800

19 M 592452121 dlažba zámková IČKO přírodní 6 cm m2 576,902 180,00 103 842,36

VV (71,3+494,29)*1,02 576,902

20 M 592452671 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 21,634 580,00 12 547,72

VV 21,21*1,02 21,634

VV Součet 21,634

21 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 54,860 179,00 9 819,94

VV " vjezd"

VV 54,86 54,860

22 M 592452131 dlažba zámková IČKO přírodní 8 cm m2 57,603 226,00 13 018,28

VV 54,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 57,603

VV Součet 57,603

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 319,44

23 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 176,380 489,00 86 249,82

VV 176,38 176,380

VV Součet 176,380

24 M 592175041 obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní vč. obloukových m 185,199 119,00 22 038,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 176,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 185,199

VV Součet 185,199

25 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 235,760 278,00 65 541,28

VV 235,76 235,760

VV Součet 235,760

26 M 592175091 obrubník univerzální  100x8x25 cm, přírodní, vč. obloukových m 247,548 85,00 21 041,58

VV 235,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 247,548

VV Součet 247,548

27 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 12,364 2 220,00 27 448,08

VV (176,38+235,76)*0,15*0,2 12,364

VV Součet 12,364

D 997 Přesun sutě - ostatní 92 402,70

28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 318,630 149,00 47 475,87

29 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 12 745,200 2,00 25 490,40

VV 318,63*40 12 745,200

VV Součet 12 745,200

30 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 318,630 11,00 3 504,93

31 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 62,326 50,00 3 116,30

VV 62,326 62,326

32 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 20,105 50,00 1 005,25

VV 20,105 20,105

33 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 236,199 50,00 11 809,95

VV 318,63-(62,326+20,105) 236,199

D 998 Přesun hmot 213 624,60

34 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 535,400 399,00 213 624,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk Tvrz DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 656,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 824 656,93 21,00% 173 177,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 834,89

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Ou - B Ou

SO 103, B - B2 ul. V Ouvoze -  investor M sto Kožlany - Neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 824 656,93

HSV - Práce a dodávky HSV 824 656,93

    1 - Zemní práce 222 138,40

    5 - Komunikace pozemní 292 834,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 231,65

    997 - Přesun sutě - ostatní 56 637,00

    998 - Přesun hmot 127 815,66

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Ou - B Ou

SO 103, B - B2 ul. V Ouvoze -  investor M sto Kožlany - Neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Správa u údržba silnic Plzeňského kraje,p.o. (SUSPK), a Město Kožlany Projektant:
Ing. Kamil Hrbek, Zdeněk 
Tvrz

Uchazeč:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 824 656,93

D HSV Práce a dodávky HSV 824 656,93

D 1 Zemní práce 222 138,40

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 31,946 101,00 3 226,55

2 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 328,840 61,00 20 059,24

VV 328,84 328,840

VV Součet 328,840

3 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 105,800 64,00 6 771,20

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 145,300 101,00 14 675,30

VV 145,3 145,300

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 66,741 189,00 12 614,05

VV 230,6*0,2 46,120

VV 99,79*0,2 19,958

VV (4,42)*0,15 0,663

VV Součet 66,741

6 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 22,247 11,20 249,17

VV 66,741/3 22,247

VV Součet 22,247

7 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,320 265,00 3 264,80

VV " obrubníky"

VV (58,8+146,53)*0,2*0,3 12,320

VV Součet 12,320

8 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 4,107 23,20 95,28

VV 12,32/3 4,107

VV Součet 4,107

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 67,202 252,00 16 934,90

VV 66,741+12,32-11,859 67,202

VV Součet 67,202

SO 103, B - B2 ul. V Ouvoze -  investor M sto Kožlany - Neuznatelné náklady

II/229 Kožlany - průtah, dokončení

B Ou - B Ou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,804 252,00 13 054,61

VV 259,02*0,2 51,804

VV Součet 51,804

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 083,262 2,50 5 208,16

VV 67,202*31  " celková vzdálenost 41km" 2 083,262

VV Součet 2 083,262

12 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 605,924 2,50 4 014,81

VV 51,804*31  " celková vzdálenost 41km" 1 605,924

VV Součet 1 605,924

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 67,202 19,00 1 276,84

VV 67,202 67,202

VV Součet 67,202

14 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 51,804 19,00 984,28

VV 51,804 51,804

VV Součet 51,804

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 67,202 11,00 739,22

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,804 11,00 569,84

17 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 82,886 580,00 48 073,88

VV 51,804*1,6 82,886

VV Součet 82,886

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 107,523 50,00 5 376,15

VV 67,202*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 107,523

VV Součet 107,523

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,859 182,50 2 164,27

VV " zpětná zásypy - 15% z odkopávek- odhad"
VV ((66,741+12,32)/100)*15 11,859

VV Součet 11,859

20 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 368,291 45,00 16 573,10

VV (99,79+4,42+230,6)*1,1 368,291

VV Součet 368,291

21 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 259,020 46,60 12 070,33

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 259,020 25,50 6 605,01

23 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,476 185,00 1 198,06

VV 259,02*0,025 6,476

VV Součet 6,476

24 K 181411191 Zpevnění svahu betonovými tvárnicemi m2 7,430 3 545,00 26 339,35

D 5 Komunikace pozemní 292 834,22

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm /0-32/ m2 330,390 187,50 61 948,13

VV " vjezd"

VV 99,79 99,790

VV " parkoviště"
VV 230,6 230,600

VV Součet 330,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm / 0-63/ m2 230,600 197,00 45 428,20

VV " parkoviště"
VV 230,6 230,600

VV Součet 230,600

27 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 99,790 217,80 21 734,26

VV " vjezd"

VV 99,79 99,790

VV Součet 99,790

28 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 4,420 165,00 729,30

VV 4,42 4,420

29 M 592452671 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 4,508 580,00 2 614,64

VV 4,42*1,02 4,508

VV Součet 4,508

30 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 385,250 179,00 68 959,75

VV " vjezd"

VV 154,65 154,650

VV " parkoviště"
VV 230,6 230,600

VV Součet 385,250

31 M 592452131 dlažba zámková IČKO přírodní 8 cm m2 404,513 226,00 91 419,94

VV 385,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 404,513

VV Součet 404,513

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 231,65

32 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 146,530 489,00 71 653,17

VV 146,53 146,530

33 M 592175041 obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní vč. obloukových m 153,857 119,00 18 308,98

VV 146,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 153,857

VV Součet 153,857

34 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 58,800 278,00 16 346,40

VV 58,8 58,800

35 M 592175091 obrubník univerzální  100x8x25 cm, přírodní, vč. obloukových m 61,740 85,00 5 247,90

VV 58,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 61,740

VV Součet 61,740

36 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,160 2 220,00 13 675,20

VV (58,8+146,53)*0,15*0,2 6,160

D 997 Přesun sutě - ostatní 56 637,00

37 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 195,300 149,00 29 099,70

38 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7 812,000 2,00 15 624,00

VV 195,3*40 7 812,000

VV Součet 7 812,000

39 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 195,300 11,00 2 148,30

40 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 38,200 50,00 1 910,00

VV 38,2 38,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 38,200

41 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 12,320 50,00 616,00

VV 12,32 12,320

42 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 144,780 50,00 7 239,00

VV 195,3-(38,2+12,32) 144,780

D 998 Přesun hmot 127 815,66

43 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 320,340 399,00 127 815,66
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