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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce – „Výstavba sila na posypovou sůl 

v areálu Plzeň – Doudlevce (2. vypsání)“ 
uzavřená dle § 1746, § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo této dohody Objednatele:    8500004981 
číslo této dohody Zhotovitele:    14102019_dohoda č. 1 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:     
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:      
datová schránka:     
telefon:      
kontaktní osoba ve věcech technických:  
                                                                      (dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“) 

(dále jen jako „Objednatel“)  

a 

Zhotovitel: 

PRETOL s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 169330 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo:    Radimova 36, 169 00 Praha 
zastoupená:     
IČO: 25923501   DIČ: CZ25923501  
e-mail:      
datová schránka:    
telefon:      
kontaktní osoba ve věcech technických:  
  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Vystrkov 99, 396 01 Humpolec 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

(společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o narovnání dle § 1746, dle § 1903 a násl. 

občanského zákoníku  
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Preambule 
 
Smluvní strany konstatují, že:  

1) dne 20. 11. 2019 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž 

předmětem je provedení stavby s názvem: „Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň – 

Doudlevce (2. vypsání)“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy Objednatele 8500003963, č. smlouvy 

Zhotovitele: 14102019 (dále jen „Smlouva“). 

2) Realizace Stavby byla zadána ve zjednodušeném  podlimitním řízení pod systémovým číslem 

P19V00000553 dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   

3) Dne 15. 05. 2020 proběhly dvě statické hutnící zkoušky v základové spáře. Výsledky statické 

zatěžovací zkoušky šlo považovat ještě za vyhovující, avšak na hranici normových hodnot. Jelikož 

výsledky zkoušek nevyhovovaly požadavkům v technické zprávě projektové dokumentace, 

Zhotovitel 02. 06. 2020 se souhlasem Objednatele zpracovat spolupracujícím statikem a 

projektantem nový projekt na základě nového statického výpočtu. Vzhledem k tomu, že základ 

vychází v půdorysné rovině rozměrově větší než v původním projektu, zpracoval Zhotovitel do 

konce 23. týdne cenovou nabídku na vícepráce spojené s novým řešením. Vzhledem ke zpracování 

nové projektové dokumentace vedoucí k půdorysnému rozšíření základu, předělání části výztuže 

základu atd. bylo též nutné posunout termín dokončení stavby, avšak přesný termín dokončení díla 

nebylo v této fázi možné stanovit s ohledem na probíhající rozšíření základů a návoz sila závislý 

na mezinárodní přepravě. V důsledku vyhlášenému stavu nouze v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky ode dne 12. 03. 2020 a 

opatřeními s ním spojenými nebylo tedy možné dodržet původně stanovený termíny k provedení 

díla. 

4) Na základě důvodů uvedených v předchozím bodě došlo k posunutí termínu plnění dle čl. IV. odst. 

4.2. Smlouvy a to do 18. 08. 2020 (viz př. č. 2 předávací protokol), a k provedení dílčích změn, tedy 

méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou 

změnou Smlouvy, resp. dodatkem ke Smlouvě. Podrobně jsou provedené změny popsány v příloze 

č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“).  

5) Hodnota položek realizovaných navíc (dále jen „vícepráce“) činí 331.921,03 Kč bez DPH a hodnota 

položek nerealizovaných Zhotovitelem oproti Smlouvě (dále jen „méněpráce“) činí 49.405,48 Kč 

bez DPH (viz příloha č. 1 změnové listy). Rozdíl ceny realizovaných prací oproti předmětu díla 

stanovených Smlouvou činí 282.515,55 Kč bez DPH a čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se touto dohodou 

mění následovně: 

Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle 

a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    4 742 293,55 Kč bez DPH 

dále jen „cena díla“ 
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I. 

1.1.  S ohledem na vše výše uvedené a dále 

a) s ohledem na nepředvídatelnost a nutnost provedení uvedených změn v rozsahu 

poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle Smlouvy, které jak je uvedeno výše 

byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a 

b) vzhledem ke skutečnosti, že nebyl uzavřen dodatek ke Smlouvě, který by změnu reflektoval 

co do rozsahu méněprací, víceprací a změny termínu zhotovení díla, byly tyto změny 

Zhotovitelem poskytnuty de facto bez právního důvodu, a 

c) vzhledem k tomu, že Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy 

ve smyslu ustanovení  § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

a  

d) vzhledem k tomu, že Objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené Zhotovitelem  

zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s jeho vědomím, a 

e) vzhledem k tomu, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím Zhotoviteli ze 

strany Objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné, a že Zhotovitel 

neobdržel od Objednatele žádné odpovídající protiplnění,  

se smluvní strany dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli platbu za provedené vícepráce, od 

které odečte hodnotu neprovedených méněprací a výši smluvní pokuty, která vznikla dle čl. XIII. 

odst. 13.1. Smlouvy prodlením Zhotovitele s provedením díla v rozsahu, na který se nevztahují 

objektivní okolnosti dle odst. 3 Preambule, tedy částku 33.196,05 Kč za 7 dní prodlení a to od 12. 

08. 2020 do 18. 08. 2020. Na základě čl. XIII. odst. 13.8. je Objednatel oprávněn započíst své 

splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům ze Smlouvy tedy i uvedené 

smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele, což bude naplněno započtením této smluvní pokuty 

do celkové odměny Zhotovitele.  

1.2. Smluvní strany se ohledem na vše výše uvedené a pro vyloučení všech pochybností dohodly na 

tom, že Objednatel v závěrečném vyúčtování stavby poskytne Zhotoviteli částku ve výši 

4.709.097,50 Kč (bez DPH). Smluvní strany shodně prohlašují, že tato částka zohledňuje veškeré 

vícepráce, méněpráce i započtení smluvních pokut. 

1.3. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené 

vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, 

odpovědnosti Zhotovitele, sankcí, etc. 

1.4. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření 

této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla. 

1.5.  Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni podpisu této dohody o narovnání, a to vzhledem 

k narovnání vzájemných závazkových vztahů co do předmětu díla a ceny díla, jsou narovnána mezi 

nimi veškerá práva a povinnosti vyplývající z předchozích smluvních ujednání, a jsou vyjasněny 

veškeré vzájemné pochybnosti, týkající se rozsahu realizovaného díla a ceny díla. Touto dohodou 
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proto dochází mezi Smluvními stranami k úplnému narovnání vzájemných závazkových vztahů 

mezi oběma Smluvními stranami, a k úplné úpravě všech práv a povinností mezi oběma stranami 

dosud spornými, resp. pochybnými.  

 

II. Závěrečná ustanovení. 
 

2.1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek k dohodě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

dohody, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 

občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně dohody v případech 

touto dohodou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění Smlouvy vč. příloh, tj. i 

tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 

parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této dohody nesdělí 

Objednateli ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na 

konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 

těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 

před uveřejněním znečitelněny.  

2.4. Splnění povinnosti uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) 

zajistí Objednatel. 

2.5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední Smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak. 

 
Přílohy:  

 

Příloha č. 1 – změnové listy  

Příloha č. 2 – předávací protokol 

 

 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 

 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  PRETOL s.r.o. 
  
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 


