
Změnový list č. 1

Popis změny:

Předmět díla: 111/18025 x 111/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

Objekt: SO 110 Komunikace, SO 110.1 Chodník pro pěší podél SO 110 Komunikace v délce 60 m

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Objednatel č. 2: Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY + METROSTAV - Losiná - průtah - rekonstrukce, Ejpovice 259, 337 01

TDS: Jan Holub

Projektant: Boula IPKs.r.o., Goldscheiderova 2925, Plzeň 3

Změna č. 1 - SO 110 - Komunikace - Důvodem pro vznik změnového listu byla změna směrového vedeni stoky A mezi ŠA03-ŠA04 a nutnost protažení 
trativodu na pravé straně komunikace až k šachtě ŠA03. Jedná se o změnu dle § 222, odst. 4. Změna č. 2 - Důvodem ke změně č. 2 je kolize zdi s 
chodníkem podél komunikace. Změna se týká SO 110.1 Chodník pro pěší 60m a SO 120.1 Chodník pro pěší 983m. Změna č. 3 - Nutnost výškové 
rektifikace plynovodu z důvodu kolize z novou niveletou komunikace SO 110. Změny č. 2 a 3 se jeví jako nepředvídatelné dle § 222, odst. 6.
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ě Změnu vyvolal: objednatel č. 1 a 2

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4a 6 (viz popis změny a jednotlivé rozpočty)

Způsob projekčního 
řešení změny: zápisy z KD, SD
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1 a 2

náklady na změnu bez DPH 1 019 112,39 Kč

Výše DPH sazba: 21% 214 013,60 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 233 125,99 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 57 303 646,75 KČ

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 57 303 646,75 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 58 322 759,14 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 70 570 538,56 Kč
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 2 Objednatel č. 1 - SŮS PK (cena bez DPH) 1 037 296,37

Objednatel č. 2 - Obec Losiná (cena bez DPH) -18 183,97

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -491 467,26 KČ
1 019 112,39 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 1 510 579,65 KČ
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Vliv změny na termín dokončení díla: žádný
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Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Objednatel č. 1:

Objednatel č. 2:

Přílohy: 1+9
Rozpočty ke Změnovému listu č.1

datum podpis



Rozpočet ke změně č. 1 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (§ 222, odst. 4)
Název díla: 111/18025 x 111/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MÉNÉPRÁCE

poř. , cena/ měr. celk.cena ve
číslo kód položky popis položky merna mno s ive mnojstVj pO rozciíi jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
pol. Jedn- Smlouvě změně množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt - SO 110 Komunikace

0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
0,000 0,000 0,00
0,000 0,000 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - SO 110 Komunikace

3 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 895,000 1 146,000 251,000 73,91 66 149,45 84 700,86 18 551,41

4 113154264
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 895,000 1 146,000 251,000 120,63 107 963,85 138 241,98 30 278,13

5 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy 
doC16:C18 m2 326,600 358,000 31,400 61,09 19 951,99 21 870,22 1 918,23

6 122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3 m3 579,868 750,690 170,822 216,20 125 367,46 162 299,18 36 931,72

7 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 
4 přes 50 do 100 m3

m3 28,000 38,200 10,200 450,58 12 616,24 17 212,16 4 595,92
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poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

9 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 613,328 797,490 184,162 243,28 149 210,44 194 013,37 44 802,93

10 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 066,640 3987,450 920,810 24,60 75 439,34 98 091,27 22 651,93

11 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní 
zóně

m3 588,840 752,580 163,740 153,41 90 333,94 115 453,30 25 119,35

12 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 118,796 1429,902 311,106 369,03 412 869,29 527 676,74 114 807,45

13 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 613,328 797,490 184,162 24,83 15 228,93 19 801,68 4 572,74

14 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 1 165,323 1515,231 349,908 162,26 189 085,31 245 861,38 56 776,07

17 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním m2 931,000 1212,900 281,900 25,23 23 489,13 30 601,47 7 112,34

21 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 m2 280,000 382,000 102,000 36,92 10 337,60 14 103,44 3 765,84

22 693111990 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 280,000 382,000 102,000 58,11 16 270,80 22 198,02 5 927,22

23 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

m 140,000 191,000 51,000 344,21 48 189,40 65 744,11 17 554,71

24 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného 
kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 
mm

m3 28,000 38,200 10,200 1 388,00 38 864,00 53 021,60 14 157,60

25 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm m2 631,600 913,500 281,900 192,64 121 671,42 175 976,64 54 305,22

26 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 99,600 121,500 21,900 185,93 18 518,63 22 590,50 4 071,87

27 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 832,000 1083,000 251,000 276,23 229 823,36 299 157,09 69 333,73

28 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 832,000 1083,000 251,000 342,71 285 134,72 371 154,93 86 020,21

29 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2 m2 2 496,000 3249,000 753,000 16,33 40 759,68 53 056,17 12 296,49

3



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

30 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 832,000 1083,000 251,000 341,41 284 053,12 369 747,03 85 693,91

31 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

m2 832,000 1083,000 251,000 389,77 324 288,64 422 120,91 97 832,27

42 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm souvislá bílá základní m 250,000 352,000 102,000 41,26 10 315,00 14 523,52 4 208,52

44 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky m 269,000 371,000 102,000 4,21 1 132,49 1 561,91 429,42

45 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 249,000 300,000 51,000 241,81 60 210,69 72 543,00 12 332,31

46 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 24,900 30,000 5,100 296,55 7 384,10 8 896,50 1 512,41

47 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 151,500 207,500 56,000 386,20 58 509,30 80 136,50 21 627,20

48 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 151,500 202,500 51,000 143,76 21 779,64 29 111,40 7 331,76

49 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 11,000 22,000 11,000 87,96 967,56 1 935,12 967,56

54 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm m 11,000 22,000 11,000 37,63 413,93 827,86 413,93

55 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 
do 200 mm m 11,000 22,000 11,000 224,09 2 464,99 4 929,98 2 464,99

57 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 510,150 653,220 143,070 79,34 40 475,30 51 826,47 11 351,17

58 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7142,100 9145,080 2 002,980 12,16 86 847,94 111 204,17 24 356,24

61 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 2,160 145,230 143,070 164,71 355,77 23 920,83 23 565,06

63 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2 318,055 2993,544 675,489 37,38 86 648,90 111 898,67 25 249,78

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 3 083 122,36 4 038 009,97 954 887,62

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 954 887,62
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Rozpočet ke změně č. 1 - Obec Losiná (§ 222, odst. 4)

Název díla: 111/18025 x 111/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce

MÉNÉPRÁCE

poř. _ cena/měr. celk.cena ve
číslo kód položky popis položky merna mno s vi ve mnojstvf po roztjj| jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
pot. ledn- smlouve změně množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt - SO 110 Komunikace

0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
0,000 0,000 0,00
0,000 0,000 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - SO 110.1 Chodník pro pěší podél SO 110 Komunikace v délce 60 m

17 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 49,000 90,490 41,490 254,64 12 477,36 23 042,37 10 565,01

21 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy přes 300 m2

m2 49,000 90,490 41,490 282,46 13 840,54 25 559,81 11 719,27

22 59245213 dlažba zámková tvaru 1196x161 x80mm přírodní m2 49,000 90,490 41,490 412,90 20 232,10 37 363,32 17 131,22
24 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 15,500 39,500 24,000 130,44 2 021,82 5 152,38 3 130,56

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 48 571,82 91 117,88 42 546,06

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 42 546,06
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SOD

Rozpočet ke změně č. 2 - Obec Losiná (§ 222, odst. 6)

Název díla: 11118025 X11118047 Losiná průtah - Rekonstrukce

MÉNĚPRÁCE

poř. . , cena/ měr. celk.cena ve
množstv vg číslo kód položky popis položky měrná jedn. množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny

pol. sm Ouv změně množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt - SO 120.1 Chodník pro pěší 983m

27 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 423,200 0,000 -1 423,200 320,55 456 206,76 0,00 -456 206,76

objekt - SO 110.1 Chodník pro pěší 60m

18 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 110,000 0,000 -110,000 320,55 35 260,50 0,00 -35 260,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -491 467,26

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - SO 120.1 Chodník pro pěší 983m

14 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 m3

m3 5,400 9,530 4,130 557,87 3 012,50 5 316,50 2 304,00

19 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 7,200 8,850 1,650 155,13 1 116,94 1 372,90 255,96

56 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 167,520 177,520 10,000 79,34 13 291,04 14 084,44 793,40

57 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 345,280 2 555,280 210,000 12,16 28 518,60 31 072,20 2 553,60

59 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

t 1 124,315 1 133,915 9,600 164,71 185 185,92 186 767,14 1 581,22

61 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,000 2,300 2,300 4 858,78 0,00 11 175,19 11 175,19
62 583442300 Štěrkodrť frakce 0/125 m3 0,000 0,710 0,710 369,03 0,00 262,01 262,01

SOD

SOD

SOD

SOD

pol. ZSO310
pol. z SO 110
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pol. zSO 310

ÚRS- nová položka

ÚRS - nová položka

ÚRS - nová položka

poř. cena/ měr. celk.cena ve
číslo kód položky popis položky měrná jedn. mn.° 8 .1 ve množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
pol. smlouvě změně množství Kč Kč změně Kč Kč

63 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D 
do 12 mm m3 0,000 0,460 0,460 47 442,69 0,00 21 823,64 21 823,64

64 129951114 Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na 
sucho strojně m3 0,000 5,320 5,320 1 300,00 0,00 6 916,00 6 916,00

65 348262001 Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,02 m2 štípaných 
přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá m2 0,000 22,790 22,970 2 660,00 0,00 61 100,20 61 100,20

66 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm m2 0,000 1 423,200 1 423,200 210,00 0,00 298 872,00 298 872,00

objekt - SO 110.1 Chodník pro pěší 60m

37 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm m2 0,000 110,000 110,000 210,00 0,00 23100,00 23 100,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 430 737,23

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -60 730,03

ÚRS - nová položka
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Rozpočet ke změně č. 3 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (§ 222, odst. 6)

Název díla: 11118025 X11118047 Losiná průtah - Rekonstrukce

MÉNÉPRÁCE

. , .. cena/ měr. celk.cena vepor. množství v©„i kód položky popis položky měrná jedn. A množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny
0 P ■ smlouvě změně množství Kč Kč změně Kč Kč

objekt - S0110 Komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo pol. kód položky popis položky měrná jedn. množství ve 

smlouvě
množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - S0110 Komunikace

64 individuální 
kalkulace č. 1 Ruční výkop, zabezpečení a zpětný zásyp rýhy pro plynovod kpl 0,000 1,000 1,000 62 103,75 0,00 62 103,75 62 103,75

- práce - 4 osoby -191 hodin
- bagr kolový - 3 hodiny
- nakladač kolový - 3 hodiny
- materiál pro zásyp - 6t
- doprava - 5 hodiny
- skládkovné - 6t

65 individuální 
kalkulace č. 2 Montážní práce na vertikální přeložce plynovodu kpl 0,000 1,000 1,000 20 305,00 0,00 20 305,00 20 305,00

- stavbyvedoucí - 8 hodin
- technik - 4 hodiny
- montážní práce - 2 hodiny
- osobní vozidlo - 5x nájezd na stavbu
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~ cena/ měr. celk.cena vepoř množství v©
čísin noi k°d P°,ožky popis položky měrná jedn. . . množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po rozdíl celk. ceny

P smlouvě zméně množství Kč Kč změně Kč Kč

- montážní vozidlo - 1x nájezd na stavbu
- zhotovení geodetického zaměření
- dodávka výstražné folie 30 m

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 82 408,75

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 82 408,75
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