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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

„Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna“ 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:   

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510000783 

číslo dodatku č. 1 dodavatele: 
číslo smlouvy objednatele:   8500005440 

číslo smlouvy zhotovitele:     

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012824 (dále jen „projekt“)  
realizace díla je spolufinancována z IROP 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a odst.6 

ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 
 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: 76014 vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl A 

sídlo:    Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Mod any 

zastoupen/á:   Ing. Radek Kozák 

IČO: 27430774  DIČ: CZ27430774 

e-mail:      

telefon:    

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. íjna 68b, 301 00 Plzeň 

(dále jen jako „zhotovitel“)  

vaclavik
Textový rámeček
8510000824
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dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.01.2021 uzav ena Smlouva o dílo, ve znění pozdějšího Dodatku č. 
1 ze dne 01.11.2021, jejímž p edmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 201-025 u 

Podšibenského mlýna“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 
služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a dále na základě požadavku 
objednatele, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový 
list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvo í p ílohu tohoto 
dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 737.263,34 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 143.596,14 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  14 442 269,97  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 593.667,20 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  15.035.937,17 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opat eních, 
jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a na ízení Evropského 
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Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné na ízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů t etí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním p edpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně p ístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit 
prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá povinnému 
zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění je zvláštním právním 
p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního p edpisu 
a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. ádně a důvodně označené části dodatku 
(p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed 
zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i 
v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána ve t ech vyhotoveních, z nichž objednatel 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje 
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky), zároveň však musí 
doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prost ednictvím poštovní 
p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým soupisem prací  
 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s., zastoupená 

Ing. Miroslav Doležal      komplementá em spol. Rekoskov s.r.o., 
generální editel      kterou p i výkonu funkce zastupuje 

podepsáno elektronicky      pan Ing. Radek Kozák 

        podepsáno elektronicky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 09.12.2021 

 



Zm nový list č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny p edložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po p echchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

593 667,20 Kč

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

15 035 937,17 Kč

Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH 

podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Zp sob projekčního 
ešení změny: soupis prací ZL, zápis z pr běhu stavby KD a SD

Jedná se o změnu:

14 442 269,97 Kč

Cena díla po dodatku č.1 bez DPH  

18 193 483,98 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Mod any, IČ 27430774

Popis změny:

TDS: BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 274 54 576

P edmět díla: Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

Objekt:
101.1 - Silnice II-201 - NEZP SOBILÉ VÝDAJE
103 - Úprava sjezd

Objednatel:

Výše DPH 124 670,11 Kč

náklady na změnu vč. DPH 718 337,31 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 14 442 269,97 Kč

Celková hodnota změny bez DPH
-143 596,14 Kč

737 263,34 Kč
593 667,20 Kč

Objekt SO 101.1 - Silnice II-201 - NEZP SOBILÉ VÝDAJE:
Úprava eší rozdílné výškové napojení okolních sjezd  na novou silnici II/201 a up esňuje (zvětšuje) rozsah obnovy AB vrstev u těchto p vodních sjezd . Dále 
se jedná o úpravu tl. podkladní vrstvy z 50 mm na 60 mm dle skutečnosti.

Objekt SO 103 - Nový sjezd - NEZP SOBILÉ VÝDAJE:
Jedná se o z ízení nového sjezdu na sousední nemovitost z komunikace II/201, kdy p vodní místo p ipojení se nacházelo v místě výstavby nového mostu. 
Nový sjezd byl navržen dle normových parametr  odpovídajícím požadavk m komunikačního p ipojení, vč. osazení dopravního zrcadla pro zajištění 
dostatečého rozhledu. Sjezd byl povolen rozhodnutím č.j. OV/23183/21 Tisj ze dne 29.10.2021 na základě zpracované dokumentace a stanoviska DI PČR.

úd
aj

e 
o 

zm
n Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele.

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Přílohy
P ílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Objednatel :

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

TDS:

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          

Kč

15 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m m2 487,593 0,000 -487,593 294,50 143 596,14 0,00 -143 596,14

-143 596,14

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

X 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š p es 3 m z 
modifikovaného asfaltu m2 0,00000 487,59 487,593 398,00 0,00 194 062,01 194 062,01

X 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních kryt  asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl p es 20 do 40 mm m2 0,00000 487,59 487,593 297,00 0,00 144 815,12 144 815,12

56 998225111
P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 2 623,457 2 686,976 63,519 62,00 162 654,33 166 592,50 3 938,16

342 815,29

199 219,15

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

101.1 - Silnice II-201 - NEZP SOBILÉ VÝDAJE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 1
Název díla:  Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

MÉN PRÁCE

101.1 - Silnice II-201 - NEZP SOBILÉ VÝDAJE



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky m rná 
jedn.

množství ve 
smlouv

množství po 
zm n

rozdíl 
množství

cena/ m r. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouv            
Kč 

celk.cena po 

zm n        Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

11 174101109 Dosypání násypového tělesa z nakupovaných materiál m3 634,22200 701,42 67,200 252,60 160 204,48 177 179,20 16 974,72

10 5812.R1 zemina vhodná do násypových těles t 16,88000 151,28 134,400 255,00 4 304,40 38 576,40 34 272,00

13 181951102 Svahování násyp m2 1 632,08600 1 651,29 19,200 74,10 120 937,57 122 360,29 1 422,72

X 121151106 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy p es 300 do 400 mm strojně m2 0,00000 96,00 96,000 89,00 0,00 8 544,00 8 544,00

X 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině t ídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,00000 35,70 35,700 712,00 0,00 25 418,40 25 418,40

5 162351104
Vodorovné p emístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny t ídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 27,09000 101,19 74,100 49,00 1 327,41 4 958,31 3 630,90

6 162751119
P íplatek k vodorovnému p emístění výkopku/sypaniny z horniny t ídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m p es 10000 m m3 541,80000 2 023,80 1 482,000 2,00 1 083,60 4 047,60 2 964,00

7 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 54,18000 202,38 148,200 50,00 2 709,00 10 119,00 7 410,00

8 181951112 Úprava pláně v hornině t ídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 733,32000 941,32 208,000 25,00 18 333,00 23 533,00 5 200,00

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt  sypaninou vč. zk. zhutnění m3 2,10000 32,94 30,845 182,50 383,25 6 012,43 5 629,18

10 5812.R1 zemina vhodná do násypových těles t 16,88000 78,57 61,690 255,00 4 304,40 20 035,25 15 730,85

X 451573111 Lože pod potrubí otev ený výkop ze štěrkopísku m3 0,00000 2,72 2,720 1 190,00 0,00 3 236,80 3 236,80

11 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 703,18000 799,18 96,000 203,75 143 272,93 162 832,93 19 560,00

12 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) 
tl 80 mm š p es 3 m - modifik.asfalt m2 530,26000 606,26 76,000 302,58 160 446,07 183 442,15 22 996,08

13 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm m2 583,69000 671,69 88,000 141,95 82 854,80 95 346,40 12 491,60

14 573111112 Post ik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,00 kg/m2 m2 583,69000 671,69 88,000 15,10 8 813,72 10 142,52 1 328,80

15 573211109 Post ik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 027,88000 1 176,88 149,000 13,50 13 876,38 15 887,88 2 011,50

16 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) t . I tl 40 mm š p es 3 
m z modifikovaného asfaltu m2 471,91000 544,91 73,000 323,20 152 521,31 176 114,91 23 593,60

17 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š nad 5 m m2 497,62000 570,62 73,000 294,50 146 549,09 168 047,59 21 498,50

18 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo 
konzolu

kus 1,00000 2,00 1,000 1 550,00 1 550,00 3 100,00 1 550,00

19 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm kus 1,00000 2,00 1,000 15 690,00 15 690,00 31 380,00 15 690,00

20 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 
základem kus 1,00000 2,00 1,000 685,00 685,00 1 370,00 685,00

21 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m kus 1,00000 2,00 1,000 845,00 845,00 1 690,00 845,00

22 40445257 upínací svorka na sloupek D 70 mm kus 2,00000 4,00 2,000 59,00 118,00 236,00 118,00

23 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,00000 2,00 1,000 28,00 28,00 56,00 28,00

28 919112219
ezání spár pro vytvo ení kom rky š 10 mm hl 150 mm pro těsnící 

zálivku v živičném krytu m 16,92000 23,72 6,800 85,00 1 438,20 2 016,20 578,00

29 919121119
Těsnění spár zálivkou za studena pro kom rky š 10 mm hl 150 mm s 
těsnicím profilem m 16,92000 23,72 6,800 95,00 1 607,40 2 253,40 646,00

X 919551012 Z ízení propustk  z trub plastových DN 400 m 0,00000 17,00 17,000 2 130,00 0,00 36 210,00 36 210,00

X 871395231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost t ídy SN10 DN 
400

m 0,00000 18,00 18,000 2 810,00 0,00 50 580,00 50 580,00

34 998225111
P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 507,222 844,36 337,135 159,00 80 648,30 134 252,70 53 604,40

394 448,05
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