
  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY        

 1

 

 

T E C H N I C K Á  Z P R Á V A 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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KRAJ:     PLZEŇSKÝ 

DRUH STAVBY:  REKONSTRUKCE 

PŘEDMĚT STAVBY:  POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 

1. INVESTOR 
NÁZEV:   SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE 
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2. PROJEKTANT 
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1.1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

 
Předmětem akce jsou stavební úpravy silnice III/17114 v průtahu obce Hory Matky Boží, a 
to v úseku od náměstí v délce 0,200 km – jedná se o úsek ve směru na Mokrosuky, kde je 
povrch ze 2/3 tvořen žulovou dlažbou, a z 1/3 penetračním makadamem s nátěrem.  

Uvedená komunikace je součástí krajské silniční sítě, prochází obcí Hory Matky Boží ve 
směru sever – jih.  

Účelem stavby je rekonstrukce vozovky předmětné komunikace, která je na konci své 
životnosti a vykazuje opotřebení, výtluky a trhliny a vyjeté koleje. 

Předmětnou komunikaci dle ČSN 736110 lze zařadit do funkční skupiny C – průtahy silnic III. 
Třídy. 

Staveniště je typické pro liniové stavby, kde délka je hlavním rozměrem. Přehled o 
staveništi lze získat v příloze přehledná situace a situace stavby. 

1.2. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ 

Obvod je vyznačen v situaci 1:1000, která je přílohou tohoto objektu.  Obvod staveniště je 
vymezen hranicemi stavebních prací. 

Seznam dotčených parcel viz. tabulka. 

 
DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORY MATKY BOŽÍ 

        
         Stav podle katastru 

nemovitostí     

  Čís.parc. Čís.parc. Číslo V l a s t n í k Výměra Druh  

  dle KN dle PK LV   m2 pozemku 

1 383/5   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 947 ostatní plocha 

2 391/5   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 5245 ostatní plocha 

3 391/2   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 3783 ostatní plocha 

4 391/1   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 4986 ostatní plocha 

5 391/12   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 117 ostatní plocha 

6 391/3   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 657 ostatní plocha 

7 383/8   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 2569 ostatní plocha 

8 218/51   10000 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 4911 ostatní plocha 

9 217/1   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 459 ostatní plocha 

10 .117   146 
Galíková Anna Ing., CSc., 
Českomalínská 528/13, Bubeneč, 
16000 Praha 6 

373 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 
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11 42/1   27 
Zajícová Marie, Hory Matky Boží 7, 
34142 Velhartice 773 zahrada 

12 391/4   10001 
Obec Velhartice, č. p. 134, 34142 
Velhartice 47 ostatní plocha 

13 .114   119 
Frantl Pavel, Republikánská 779/27, 
Lobzy, 31200 Plzeň 548 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

14 217/8   119 
Frantl Pavel, Republikánská 779/27, 
Lobzy, 31200 Plzeň 395 zahrada 

 

 
 

1.3 ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Plochy a organizace zařízení staveniště budou v těsné blízkosti stavby po dohodě mezi 
investorem a zhotovitelem stavby.  V prostoru zařízení staveniště budou umístěny buňky a 
kusový materiál. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu.  

Staveniště  bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně realizovat. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a 
bezpečně uskladňovat a ukládat při dbaní na veřejný pořádek. 

Staveniště se zabezpečí, výrazně označí a případně vybaví výstražným osvětlením. 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel celé akce. 

1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 

Nepředpokládá se, stavba bude předána jako celek. 

1.6. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Napojení na el. energii je možné po dohodě s příslušnými pracovníky ČEZ, napojení na 
veřejný vodovod je možné po dohodě s provozovatelem přes hydrantový nástavec 
s měřením. 

1.7. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Vlastní stavba nebude produkovat odpady. Užíváním stavby vznikají odpady z údržby 
vozovky v letním i zimním období. Jedná se o odpady vzniklé při čištění a údržbě. Jedná se 
o odpady kategorie O, jejichž likvidace bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech ve znění zákona  č. 186/2006 Sb. 

Veškerý odpad ze stavby bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby. 

S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími. Odpady 
budou shromažďovány podle druhů a kategorií. Odpady budou předány do vlastnictví 
pouze oprávněným osobám. Seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových 
stránkách krajského úřadu. 
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1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

Podmiňující související stavby: 
- Údržba a výměna vodovodu v prostoru rekonstrukce sil. III/17114 
- Monitoring stávající kanalizace a její případná údržba v prostoru stavby 

rekonstrukce sil. III/17114. 
Tyto stavební práce zajišťuje Obec Velhartice v předstihu. 

Jinak v době zpracování projektu nebyly ze strany investora vzneseny žádné požadavky 
na koordinaci případných stavebních akcí v souběhu s danou stavbou.  

 

1.8  PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na staveniště je po silnici III/17114. 

1.9. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ 

Stavby a zařízení staveniště musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob: 
-souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 m v zastavěném území, 
zábradlím 1,1 m vysokým se střední tyčí na stabilních sloupcích nebo zábranou na 
liniových stavbách a krátkodobých pracovištích, 
-řízením provozu nebo střežením, pokud nejde na pozemních komunikacích zřídit ohrazení 
nebo zábrany. 
-Nepoužívané otvory a jiná místa s nebezpečím pádu osob musí být zakryty, ohrazeny 
nebo zasypány. 
-Na všech vjezdech a přístupech musí být vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu 
nepovolaných osob. Pro místní úpravy provozu na staveništi se vjezdy pro vozidla označí 
dopravními značkami. 
-Během provádění všech prací na staveništi se musí zajistit bezpečný stav pracovišť. Na 
jakoukoliv nedostatečně únosnou plochu lze vstupovat až po zajištění bezpečného 
pohybu a práce. Činnost, materiál a stroje na stavbě nesmí ohrožovat bezpečnost osob 
na staveništi ani v jeho bezprostřední blízkosti. 

1.10 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY  

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na provádění. 

1.11. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

Práce na objektu SO 101 budou prováděny za uzavírky, s výjimkou úseku v prostoru ZÚ, 
který bude prováděn za částečné uzavírky tak, aby byl umožněn vjezd na místní 
komunikaci vpravo ve směru staničení. 

Vlastní realizace stavby bude rozdělena na 2 etapy tak, aby byl zajištěn příjezd vozidel HZS 
v případě zásahu – viz. dopravně inženýrské opatření. 

Označení pracovních míst bude prováděno v souladu s TP 66 – Zásady pro označování 
pracovních míst na PK, provedení značek retroleflexní, ČSN EN 1463, rozměry značek 
základní, umístění značek dle TP 66 odst. 2.4. a TP 65. 

Případné detailní úpravy DIO budou řešeny po výběru zhotovitele stavby na základě jeho 
požadavků a po předložení harmonogramu stavby. 

1.12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
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Při stavebních pracích nutno dodržovat platné předpisy, jedná se zejména: 

1. vyhláška č. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

2. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 

3. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

4. ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – požadavky. 

5. ČSN ISO 3864 (018010) bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

6. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 

7. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

8. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 

 

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 
a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními 
event. při práci pod vysokým napětím. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a 
jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. 

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 
a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebi zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno 
ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 
prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za 
jehož dozoru budou práce realizovány. 

 

1.13 ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Výkopy a staveniště:   

Při nedodržení průchozího prostoru min 1500 mm nebo při celé uzavírce se navrhne 
bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů 
pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti dle vyhl. 
398/2009 Sb. 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 
po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 
100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.  
 

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí, že vnitřní i vnější pochozí 
plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se 
zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné 
překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní 
zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 
250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí 
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nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl 
oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys 
překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s 
bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.  
 

Říjen 2017        Karel Macán 

 


