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Realizační fáze projektu start T0                          
Analýza, příprava a upgrade stávajícího datového skladu TI v  DTM 3 měs.

Zpracování metodiky sdílené správy a údržby dat TI DTM a ÚAP v DMVS 4 měs.

Konsolidace stávajících dat TI DTM a ÚAP 4 měs.

Zavedení sdíleného způsobu využívání dat TI v DTM a ÚAP 2 měs.

Upgrade datového skladu ÚMPS 2 měs.

Upgrade nástroje pro zpracování Zakázek DTM - SpiritDTM 2 měs.

Upgrade webového nástroje pro kontrolu dat 2 měs.

Upgrade Modulu Zakázka DTM 1 měs.

Implementace SW do produkčního prostředí 2 měs.

Testování 1 měs.

Vytvoření a spuštění mapových služeb TI DTM 1 měs.

Aktualizace provozní dokumentace DTM 1 měs.

Provozní fáze projektu start T1 = T0 + 6 měs. 
Poskytování služeb technické podpory a rozvoje SW nástroje T1 + 4 roky

Poz.: T0 - začátek projektu, datum uzavření smlouvy

Roky

Návrh časového harmonogramu prací

Kalendářní měsíce
Etapy / Plnění Doba plnění


