Příloha č. 2 Smlouvy
Harmonogram prací
Dle bodu 5. Smlouvy (Termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla) je akce dělena na 3 části:
1. část: I etapa – (kuchyně), jen odsávání u myčky nádobí - dokončení do 5. 3. 2020 
Při této části platí zahájení stavebních (prašných) prací nejdříve 28. 2. 2020 (pátek) v 13:00 hod. a dokončení 5. 3. 2020 (čtvrtek) do 13:00hod. a to z důvodu zajištění následného úklidu. Odsávání u myčky nádobí musí být v době předání plně funkční, drobné nedostatky (zejména formální) jsou připuštěny.

2. část: II. etapa - (přednáškový sál) včetně případné dodávky klimatizační jednotky 	do 1. 6. 2020
Při této části platí, že veškeré práce je možné začít dle bodu 5. Smlouvy. 
Napojení nové VZT na okruh topení je možné realizovat po předchozí domluvě s investorem.
Během prací musí zůstat plně funkční odsávání pro kuchyni. Případné stavební (prašné) práce, které omezí chod školy, musí být předem konzultovány se zástupcem investora.
Dílo musí být při předání plně funkční, bez vad a nedostatků.

3. část: III. etapa - (kuchyně) včetně případné dodávky klimatizační jednotky		do 15. 8. 2020  
Při této části platí, že práce je možné začít dle bodu 5. Smlouvy s výjimkou samotné kuchyně,  přilehlých prostor, skladů apod. kde bude provoz až do 30. 6. 2020. 
Napojení nové VZT na okruh topení je možné realizovat po předchozí domluvě s investorem.
Do ukončení topné sezony (ukončení bude písemně oznámeno investorem zhotoviteli) musí zůstat vzduchotechnika pro kuchyni plně funkční. Je možné provádět veškeré přípravné práce, které ale nesmí ohrozit, ani omezit provoz školní kuchyně. Typicky se jedná o práce na střeše objektu a další přípravné práce. 
Po ukončení topné sezony je možné začít s demontáží stávající VZT a se stavebními pracemi v suterénu budovy. Opět platí, že veškeré práce nesmí ohrozit, ani omezit provoz školní kuchyně v 1. patře objektu. Stavební (prašné) práce, které omezí chod školní kuchyně, musí být předem konzultovány se zástupcem investora.
Po ukončení provozu školní kuchyně (30. 6. 2020) je možné zahájit veškeré práce v prostoru kuchyně a v přilehlých prostorech.
Dílo musí být při předání plně funkční, bez vad a nedostatků.

	
V Plzni dne


Ing. Irena Nováková
ředitelka školy
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
za zadavatele
	
V ………………………………..  dne …………………
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