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ROZHODNUTÍ 
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

 

Výroková část: 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") 
přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 28.1.2019 podala společnost 

Klatovská nemocnice, a.s., IČO 26360527, Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1, 
kterou zastupuje  
THERMOLUFT KT s.r.o., IČO 29109990, Franty Šumavského 867, Klatovy III, 339 01  
Klatovy 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e 
změnu stavby nazvané 

Teplovodní přípojka pro objekt č.p. 499, 
připojení na výměníkovou stanici monobloku - I.etapa 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1283, 2949, parc. č. 2073/1, 2093/2, 4397 v katastrálním území 
Klatovy, v tomto rozsahu: 

- prodloužení lhůty k dokončení stavby do 30.6.2021 

 

Stanoví další podmínky pro provedení stavby: 

1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 30.6.2021. 
  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 28.1.2019 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební úřad vydal na 
stavbu společné rozhodnutí č.j. OVÚP/8022/18/My (spis.zn. OVÚP/7705/18/My) dne 23.11.2018. 
V podmínkách pro provedení stavby výrokové části rozhodnutí byla v podmínce č. 6 stanovena lhůta pro 
dokončení stavby do 30.6.2019. Stavebník žádá o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 30.6.2021. 
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Stavební úřad opatřením č.j. OVÚP/867/19/My ze dne 1.2.2019 oznámil zahájení řízení o změně stavby 
před jejím dokončením známým účastníkům řízení. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a 
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.  

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se 
změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení a zjistil, že jejím 
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení 
a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny 
stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení: 

Účastníci řízení o změně stavby před jejím dokončením byli stanoveni podle § 109 stavebního zákona. 

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník: Klatovská nemocnice, a.s., 

- podle § 109 písm. b) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není li 
stavebníkem: Plzeňský kraj, 

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není li 
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: Plzeňský kraj, 

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li 
být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno : Plzeňský kraj, 

Okruh účastníků podle § 109 písm. e) stavebního zákona byl stanoven shodně se společným řízením 
vedeným pod spis.zn. OVÚP/7705/18/My, a proto byl omezen jen na vlastníky pozemků a staveb přímo 
sousedících se stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem 
nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Oznámení rozhodnutí je provedeno v souladu s ust. § 72 odst. 1 správního řádu, doručením stejnopisu 
písemného vyhotovení do vlastních rukou. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
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Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního 
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
                                                            „otisk úředního razítka“  
 
 
 

Ing. Pavel Boublík 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

  
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 
Kč byl zaplacen dne 14.2.2019. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01  Klatovy 1, 
kterou zastupuje  
THERMOLUFT KT s.r.o., IDDS: emavtbn 
 

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p 
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