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Smlouva o dílo – stavební práce  

„Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500005440 

číslo smlouvy zhotovitele:       

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012824 (dále jen „projekt“)  

realizace díla je spolufinancována z IROP 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000417 (dále jen „zadávací řízení“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 76014 vedenou u Městského soudu v Praze, oddíl A 

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupen/á:   

IČO:   27430774DIČ: CZ27430774 

e-mail:     

telefon:    

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna“ dle podkladů pro provedení 

díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovými dokumentacemi (DSP a PDPS) zpracovanými 

IČO: 620 87 851, se sídlem Výholec 23, 624 00 Brno, zpracované v 8/2017 a v 11/2018 (dále 

jen „PD“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) rozhodnutím o povolení stavby č.j. OV/4171/18 Tisj ze dne 26.  2. 2018 vydaným Městským 

úřadem Kralovice a v souladu s rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 

OV/7596/20 Tisj ze dne 21. 4. 2020; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 8 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování 

plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby informační tabulí o způsobu spolufinancování, a to v místě stavby; grafický 

návrh informační tabule bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s 

požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních 

materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Integrovaného regionálního 

operačního programu na rok 2020; informační tabule bude osazena na stavbě ode dne 

zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 
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řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  
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a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    14 442 269,97 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 
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3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do 28. 2. 2021. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 



SOD „Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna“ 

 

 

Stránka 7 z 19 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 
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6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 
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vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestasvěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši 26 mil. Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
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mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 
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zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 
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10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
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b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 
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11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů nejméně do konce roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 
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12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 
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13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 
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15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- pověření k podpisu smlouvy 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s., zastoupená 

 

 

 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

201-025

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

ROBSTAV k.s.

14 442 269,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

14 442 269,9721,00% 3 032 876,69

0,0015,00% 0,00

17 475 146,66CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201-025

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

101.1

001

102

103

001.1

101

402

801

901

Popis

Most ev. č. 201-025

Úprava sjezdů

Úprava na zařízení CETIN

Vegetační úpravy

Chodník - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Silnice II-201

Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Provizorní objízdná komunikace

Bourání - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Bourání

Kód

201

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

000 Průvodní činnosti

000.1 Průvodní činnosti - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

14 442 269,97

1 591 623,35 1 925 864,25

Cena s DPH [CZK]

0,00

7 849 382,77

47 662,12

1 244 272,63

464 879,63

123 150,79

801 938,10

304 345,83

0,00

Cena bez DPH [CZK]

1 028 324,49

662 758,76

101 777,51

6 487 093,20

2 688 638,61

39 390,18

384 198,04

26.11.2020

 

 

368 258,45

3 253 252,72

818 613,40676 540,00

577 871,80477 580,00

17 475 146,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 662 758,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 662 758,76 21,00% 139 179,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 801 938,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

001 - Bourání

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 662 758,76

D 1 Zemní práce 247 398,98

1 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 1 159,500 94,00 108 993,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uloženo na skládku investora

2 K 113107245
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 105,860 152,00 16 090,72

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uloženo na skládku investora

3 K 113154124
Frézování živičného krytu tl  do 100 mm pruh š nad 5 

m pl přes 500 m2
m2 1 159,490 65,00 75 366,85

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uloženo na skládku investora

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 67,690 101,00 6 836,69

VV 7.24+52.66+7.79 67,690

VV Součet 67,690

5 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 35,374 389,00 13 760,49

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění stávajících nezpevněných krajnic a 

jiných nezpevněných ploch

VV 0.20*(10.41+104.53+54.77+7.16) 35,374

VV Součet 35,374

6 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 41,498 635,00 26 351,23

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění nadloží klenby NK - 50% objemu

VV 0.50*82.995 41,498

VV Součet 41,498

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 275 383,48

7 K 961021112
Bourání mostních základů z kamene (kamenná 

rovnanina )
m3 9,828 1 215,00 11 941,02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pod deskovou částí stávajícího mostu

VV 1.400*7.020 9,828

VV Součet 9,828

8 K 962021112 Bourání konstrukcí z kamenného zdiva m3 69,829 821,00 57 329,61

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: opěry pod deskovou částí (50% objemu), opěry 

klenbové části

VV 0.500*102.846+2.622*7.020 69,829

VV Součet 69,829

9 K 963021112 Bourání nosné konstrukce z kamenného zdiva m3 16,504 1 215,00 20 052,36

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: klenba NK

VV 2.351*7.020 16,504

VV Součet 16,504

10 K 965022131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 

kamene
m2 52,890 155,00 8 197,95

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stávající zpevnění koryta pod mostem

VV 52.890 52,890

VV Součet 52,890

11 K 966005211
Rozebrání a odstranění mostního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms
m 18,040 198,00 3 571,92

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 35 kg/mb, vč. odvozu do 3 km a uložení dle 

požadavků investora

VV 10.09+7.95 18,040

VV Součet 18,040

12 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 20,000 312,00 6 240,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 2x(ev. 

číslo+A6a+B13+3xB20a+B21a+B26+E5)+P7+P8, (vč. odvozu do 

depozitu investora - 3 km)

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

001 - Bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 981511113 Demolice konstrukcí z betonu prostého m3 143,190 889,00 127 295,91

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zpevněná plocha, základy pod deskovou částí 

stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod deskovou částí 

mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby, lože obrubníků

VV
0.300*57.370+1.400*4.180+0.500*102.846+2.622*7.020+0.50*

82.995+0.13*67.690
143,190

VV Součet 143,190

14 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového m3 20,521 1 986,00 40 754,71

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nosná kce deskové části stáv. mostu z 

železobetonu, římsy, skruž v korytě

VV 1,463*5,500+8.420+3.512+0.542 20,521

VV Součet 20,521

D 997 Přesun sutě 135 678,08

15 K 997006512.1
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 334,786 79,00 26 448,09

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prostý beton (zpevněná plocha, základy pod 

deskovou částí stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod 

deskovou částí mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby), 

obrubníky vč. lože

VV 2.3*(134.390+67.69*0.035+8.80) 334,786

VV Součet 334,786

16 K 997006512.2
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 400,780 79,00 31 661,62

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbouraná živice, odvoz na skládku

VV 2.0*(0.15*1159.50+0.25*105.86) 400,780

VV Součet 400,780

17 K 997006512.3
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 231,898 79,00 18 319,94

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: frézovaná živice, odvoz na skládku SÚSPK (stř. 

Kralovice)

VV 2.0*0.10*1159.49 231,898

VV Součet 231,898

18 K 997006512.4
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 257,664 79,00 20 355,46

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bourané kamenné konstrukce (základy, opěry 

(50% objemu deskové části, klenbová část), klenba stávajícího mostu, 

dlažba v korytě), odvoz na skládku

VV 2.3*(9,828+69,829+16,504+15,867) 257,664

VV Součet 257,664

19 K 997006512.5
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 51,303 79,00 4 052,94

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: železobeton (nk deskové části, římsy, skruž)

VV 2.5*20,521 51,303

VV Součet 51,303

20 K 997006512.6
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 153,744 79,00 12 145,78

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina, kamenivo (nadloží klenby NK, stávající 

krajnice)

VV 2.0*(41.498+35.374) 153,744

VV Součet 153,744

21 K 997006519.1
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 6 695,720 0,20 1 339,14

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prostý beton (zpevněná plocha, základy pod 

deskovou částí stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod 

deskovou částí mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby), 

obrubníky vč. lože; celková vzdálenost na skládku 21 km

VV 20*334,786 6 695,720

VV Součet 6 695,720

22 K 997006519.2
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 8 015,600 0,20 1 603,12

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odbouraná živice, celková vzdálenost na skládku 

21 km

VV 20*400,78 8 015,600

VV Součet 8 015,600

23 K 997006519.3
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 463,796 0,20 92,76

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: frézovaná živice, celková vzdálenost na skládku 

SÚSPK (stř. Kralovice) 3 km

VV 2*231.898 463,796

VV Součet 463,796

24 K 997006519.4
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 5 153,280 0,20 1 030,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bourané kamenné zdivo a dlažba, celková 

vzdálenost na skládku 21 km

VV 20*257,664 5 153,280

VV Součet 5 153,280

25 K 997006519.5
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 026,060 0,20 205,21

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: železobeton (nk deskové části, římsy, skruž), 

celková vzdálenost na skládku 21 km

VV 20*51,303 1 026,060

VV Součet 1 026,060

26 K 997006519.6
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3 074,880 0,20 614,98

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina, kamenivo (nadloží klenby NK, stávající 

krajnice), celková vzdálenost na skládku 21 km

VV 20*153,744 3 074,880

VV Součet 3 074,880

27 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 51,303 30,00 1 539,09

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vybouraný železobeton (nosná konstrukce 

deskové části, římsy, skruž)

VV 2.5*20,521 51,303

VV Součet 51,303

28 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 309,097 20,00 6 181,94

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zpevněná plocha, základy pod deskovou částí 

stávajícího mostu, 50% objemu stávajících opěr pod deskovou částí 

mostu, obetonování opěr, 50% objemu nadloží klenby

VV 2.3*134.390 309,097

VV Součet 309,097

30 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 153,744 20,00 3 074,88

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 50% objemu nadloží klenby NK, stávající krajnice

VV 2.0*(41.498+35.374) 153,744

VV Součet 153,744

31 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 257,664 20,00 5 153,28

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kamenné základy, opěry, klenba a odláždění

VV 2.3*(9,828+69,829+16,504+15,867) 257,664

VV Součet 257,664

32 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 11,693 159,00 1 859,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 298,22
33 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 38,377 112,00 4 298,22

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění izolace tl. 5 mm, vč. odvozu 21 km a 

uložení na skládce a skládkovného

VV 7.660*5.010 38,377

VV Součet 38,377
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 390,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 390,18 21,00% 8 271,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 662,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

001.1 - Bourání - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 390,18

D 1 Zemní práce 31 656,30

1 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2
m2 487,020 65,00 31 656,30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uloženo na skládku investora

VV 487,02 487,020

D 997 Přesun sutě 7 733,88

2 K 997006512.3
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 97,404 79,00 7 694,92

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: frézovaná živice, odvoz na skládku SÚSPK (stř. 

Kralovice)

VV 2.0*0.10*487.02 97,404

VV Součet 97,404

3 K 997006519.3
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 194,808 0,20 38,96

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: frézovaná živice, celková vzdálenost na skládku 

SÚSPK (stř. Kralovice) 3 km

VV 2*97.404 194,808

VV Součet 194,808

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

001.1 - Bourání - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 688 638,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 688 638,61 21,00% 564 614,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 253 252,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

101 - Silnice II-201

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 688 638,61

D 1 Zemní práce 528 961,92

1 K 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm
m2 1 068,920 39,00 41 687,88

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu konstrukce vozovky v 

průměrné tloušťce 340 mm

VV 467.71+601.21 1 068,920

VV Součet 1 068,920

2 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 304,790 55,00 16 763,45

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provedení svahových stupňů na podloží 

silničního tělesa a výkop prostoru pro výměnu podloží

VV 13.700+111.690+50.000+42.900+36.200+30.000+20.300 304,790

VV Součet 304,790

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 12,744 365,00 4 651,56

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky

VV 106.20*0.12 12,744

VV Součet 12,744

4 K 132251101.1
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 18,600 365,00 6 789,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro drenáž

VV 62.000*0.300 18,600

VV Součet 18,600

5 K 132251101.2
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,328 365,00 3 404,72

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro uliční vpusť a přípojku

VV 0.91*(8.25+2.00) 9,328

VV Součet 9,328

6 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 345,462 49,00 16 927,64

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku

VV 304.790+12.744+18.600+0.91*10.250 345,462

VV Součet 345,462

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 6 909,230 2,00 13 818,46

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku, odvozová vzdálenost 

21 km

VV 20*(304.790+12.744+18.600+0.91*10.250) 6 909,230

VV Součet 6 909,230

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 690,923 20,00 13 818,46

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina z provedení svahových stupňů na podloží 

silničního tělesa, výkopu prostoru pro výměnu podloží, výkopu pro 

drenáž, obrubníky, uliční vpusť a přípojku

VV 2.0*(304.790+12.744+18.600+0.91*10.250) 690,923

VV Součet 690,923

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

vč. zk. zhutnění
m3 8,440 182,50 1 540,30

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zásyp kolem uliční vpusti, přípojky uliční vpusti, 

vč. dovozu do 10000 m

VV 0.91*(1.219+8.056) 8,440

VV Součet 8,440

10 M 5812.R1 zemina vhodná do násypových těles t 16,880 255,00 4 304,40

VV 2.0*8.440 16,880

VV Součet 16,880

11 K 174101109
Dosypání násypového tělesa z nakupovaných 

materiálů
m3 634,222 252,60 160 204,48

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

101 - Silnice II-201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dosypání svahů silničního tělesa vč. hutnění, 

použita nakupovaná zemina ze zemníku, vč. dovozu do 10000m

12 M 5812.R2 zemina ze zemníku m3 634,222 75,00 47 566,65

VV 144.577+170.70+113.50+81.20+71.00+28.00+25.245 634,222

VV Součet 634,222

13 K 181951102 Svahování násypů m2 1 632,086 74,10 120 937,57

VV 837.892+84.224+177.215+258.158+229.710+44.887 1 632,086

VV Součet 1 632,086

14 K 181951102.1 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 391,770 55,00 76 547,35

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemní pláň

VV
55.500+112.100+116.300+170.100+146.200+116.902+49.368

+101.200+102.300+107.500+97.600+95.200+121.500
1 391,770

VV Součet 1 391,770

D 2 Zakládání 20 606,32
15 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,480 2 784,00 6 904,32

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. podklad pod drenáž C12/15

VV 62.000*0.04 2,480

VV Součet 2,480

16 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 160 mm včetně lože otevřený výkop
m 62,000 221,00 13 702,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: trativod DN150 - odvodnění zemní pláně, vč. 

obsypu ŠP fr. 0/32 (16,12 m3)

VV 4.50+11.50+20.50+21.50+4.00 62,000

VV Součet 62,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 200,00
17 K 311261111 Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3 kus 10,000 315,00 3 150,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zárubní zídka z palisády, včetně lože z betonu 

(1,70 m3)

18 M 59228414
palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 

17,5X20X100 cm
ks 10,000 305,00 3 050,00

D 4 Vodorovné konstrukce 597,20

19 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

200 mm
m2 1,000 597,20 597,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní beton pod uliční vpustí

D 5 Komunikace pozemní 1 648 703,31

20 K 458501112.1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-250 mm m3 87,062 125,00 10 882,75

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výměna podloží násypu, vč. nákupu a dovozu - 

fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDI

VV 580.415*0.150 87,062

VV Součet 87,062

21 K 458501112.2 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm m3 315,749 211,00 66 623,04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výměna podloží násypu - horní vrstva, vč. 

nákupu a dovozu - fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDI

VV 134.649+75.300+46.700+30.900+20.500+7.700 315,749

VV Součet 315,749

22 K 458501112.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD m3 371,397 815,00 302 688,56

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vrtsva ŠDA mimo most

VV
26.300+27.400+45.300+38.100+27.923+9.384+25.800+28.20

0+24.900+23.700+22.600+28.890+10.400+13.000+19.500
371,397

VV Součet 371,397

23 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 1 117,630 167,00 186 644,21

VV 502.39+615.24 1 117,630

VV Součet 1 117,630

24 K 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m - modifik.asfalt
m2 1 045,560 345,80 361 554,65

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrtsva ACP 22+ mimo most

VV 469.45+576.11 1 045,560

VV Součet 1 045,560

25 K 569851111 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti m2 135,670 128,25 17 399,68

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: navé krajnice š. 50 cm a 150 cm (tl. 15 cm ) ŠD 0-

32, vč. dovozu

VV 22.85+46.93+54.61+11.28 135,670

VV Součet 135,670

26 K 569851111 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti m2 14,850 256,50 3 809,03

Strana 11 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zapravení plochy za obrubami, š. 50 a 75 cm ŠD 

0-32, vč. dovozu

27 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 22,337 395,00 8 823,12

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zhutněná zemní krajnice ,vč.pořízení a dovozu

VV
0.300+0.900+1.200+0.700+1.600+4.500+2.000+3.227+1.000+

3.100+2.600+0.200+0.200+0.810
22,337

VV Součet 22,337

28 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,00 kg/m2
m2 1 117,630 24,10 26 934,88

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pod ACP 22+, vozovka mimo most

VV 502.39+615.24 1 117,630

VV Součet 1 117,630

29 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 2 043,411 23,50 48 020,16

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spojovací postřik mimo most pod ACO 11+ a 

ACL 16+

VV 487.593+551.92+427.788+576.11 2 043,411

VV Součet 2 043,411

30 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 964,835 323,20 311 834,67

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obrusná vrstva ACO 11+ v celém úseku úpravy 

komunikace mimo most

VV 432.118+532.717 964,835

VV Součet 964,835

31 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š 

nad 5 m
m2 999,940 294,50 294 482,33

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+ v celém úseku úpravy 

komunikace mimo most

VV 448.02+551.92 999,940

VV Součet 999,940

32 K 594511111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 

betonu
m2 1,747 4 715,00 8 237,11

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odláždění vyústění z uliční vpusti z kamene (min. 

25 kg) s jednou hrubě opracovanou lícní stranou, tl. kamene 200 mm, 

do betonového lože, vč. betonu a vyspárování, celková tl. min. 300 mm

VV 0.91*1.920 1,747

VV Součet 1,747

33 M 583806500 kámen lomový neupravený třída I tříděný žula,rula t 0,874 880,00 769,12

VV 1.747*0.2*2.5 0,874

VV Součet 0,874

D 8 Trubní vedení 21 477,82

34 K 877315241
Montáž potrubí z trub plastových hrdlových s 

integrovaným těsněním DN 150
m 10,010 521,00 5 215,21

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojka uliční vpusti

35 M 577134141.1 trouba plastová DN150 m 10,010 191,00 1 911,91

36 K 895941111 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální ks 0,910 8 998,00 8 188,18

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uliční vpusť komplet DN600, mříž litina 500/500

37 M 59223823 Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm ks 0,910 995,00 905,45

38 M 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm kus 0,910 456,00 414,96

39 M 59223820 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 0,910 521,00 474,11

40 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 0,910 985,00 896,35

41 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 0,910 3 815,00 3 471,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 570,52

42 K 911331111

Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m (např. typ 

JSNH4/N2)

m 48,220 1 420,00 68 472,40

P

Poznámka k položce:

V souladu s TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích"

Poznámka k položce: dodávka + montáž; včetně odrazek ve svodnici 

(oranžová 8 ks, modrá 5 ks); na straně chodníku včetně zadního pásku

VV 79,50-31,28 48,220

VV Součet 48,220

43 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 31,280 1 884,00 58 931,52

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 3x dlouhý, 1x krátký; dodávka + montáž

V souladu s TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích"

VV 3*8.83+1*4.79 31,280

VV Součet 31,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 10,000 290,00 2 900,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: směrové sloupky plastové (do patek), bílé 6 ks, 

červené 4 ks; dodávka + montáž

VV 6+4 10,000

VV Součet 10,000

45 M 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm kus 10,000 120,00 1 200,00

46 K 915121111
Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou 

barvou vodící čáry
m 554,000 37,50 20 775,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, vodící čáry V4; 1. značení 

barva, 2. značení plast

VV 2*2*138.50 554,000

VV Součet 554,000

47 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého  do 

lože z betonu prostého
m 106,700 289,00 30 836,30

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční obrubník 48.70 m, přechodový obrubník 

4.00 m, nájezdový obrubník 54.00 m; včetně lože z betonu (10.7 m3)

VV 48.7+4.0+54.0 106,700

VV Součet 106,700

48 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 106,700 115,00 12 270,50

49 K 919112219
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 150 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 20,980 85,00 1 783,30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: řezaná spára v navázání nové a staré vozovky

VV 14.86+6.12 20,980

VV Součet 20,980

50 K 919121119
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 150 mm s těsnicím profilem
m 20,980 95,00 1 993,10

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asf. zálivka z modifikovaného asfaltu, těsnění 

pracovních spar ve vozovce, vč. předtěsnění

VV 14.86+6.12 20,980

VV Součet 20,980

51 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 1 200,884 19,00 22 816,80

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: separace materiálu výměny podloží (350 g/m2), 

včetně nákupu a dovozu

VV 322.784+344.300+227.600+153.700+104.400+48.100 1 200,884

VV Součet 1 200,884

52 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 136,400 19,00 2 591,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: geotextilie kolem drenáže silniční pláně

VV 62.000*2.200 136,400

VV Součet 136,400

D 997 Přesun sutě 237 521,52

53 K 997006512.1
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 726,866 79,00 57 422,41

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace

VV 2.0*0,340*1068,92 726,866

VV Součet 726,866

54 K 997006519.1
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 14 537,320 0,20 2 907,46

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace, vzdálenost 

skládky 21 km

VV 20*726.866 14 537,320

VV Součet 14 537,320

55 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 726,866 20,00 14 537,32

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrtsvy komunikace

VV 2.0*0,340*1068,92 726,866

VV Součet 726,866

56 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 623,457 62,00 162 654,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 384 198,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 384 198,04 21,00% 80 681,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 464 879,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 384 198,04

D 1 Zemní práce 4 552,35

1 K 132251101.1
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 3,516 365,00 1 283,34

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky

VV 29.30*0.12 3,516

VV Součet 3,516

2 K 132251101.2
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 0,923 365,00 336,90

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro uliční vpusť a přípojku

VV 0.09*(8.25+2.00) 0,923

VV Součet 0,923

3 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,439 49,00 217,51

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku

VV 3.516+0,923 4,439

VV Součet 4,439

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 88,780 2,00 177,56

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku, odvozová vzdálenost 

21 km

VV 20*4,439 88,780

VV Součet 88,780

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 8,877 20,00 177,54

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina z výkopu pro obrubníky

VV 2.0*(3,516+0.09*10.250) 8,877

VV Součet 8,877

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 42,900 55,00 2 359,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemní pláň

VV 42,9 42,900

VV Součet 42,900

D 5 Komunikace pozemní 352 737,51
7 K 458501112.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD m3 13,200 815,00 10 758,00

VV 13.200 13,200

VV Součet 13,200

8 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 15,500 167,00 2 588,50

VV 15.50 15,500

VV Součet 15,500

9 K 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m - modifik.asfalt
m2 14,000 345,80 4 841,20

VV 14.00 14,000

VV Součet 14,000

10 K 569851111 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti m2 77,353 128,25 9 920,52

VV 29.627+47.726 77,353

VV Součet 77,353

11 K 569851111 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti m2 32,444 128,25 4 160,94

12 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,00 kg/m2
m2 15,500 24,10 373,55

VV 15.50 15,500

VV Součet 15,500

13 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 1 008,416 23,50 23 697,78

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spojovací postřik pod ACO 11+ a ACL 16+

VV 487.593+506.823+14.00 1 008,416

VV Součet 1 008,416

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

101.1 - Silnice II-201 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Strana 15 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 472,775 323,20 152 800,88

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obrusná vrstva ACO 11+

VV 472,775 472,775

VV Součet 472,775

15 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š 

nad 5 m
m2 487,593 294,50 143 596,14

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+

VV 487.593 487,593

VV Součet 487,593

D 8 Trubní vedení 2 124,18

16 K 877315241
Montáž potrubí z trub plastových hrdlových s 

integrovaným těsněním DN 150
m 0,990 521,00 515,79

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přípojka uliční vpusti

17 M 577134141.1 trouba plastová DN150 m 0,990 191,00 189,09

18 K 895941111 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální ks 0,090 8 998,00 809,82

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uliční vpusť komplet DN600, mříž litina 500/500

19 M 59223823 Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm ks 0,090 995,00 89,55

20 M 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm kus 0,090 456,00 41,04

21 M 59223820 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 0,090 521,00 46,89

22 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 0,090 985,00 88,65

23 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 0,090 3 815,00 343,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 784,00

24 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 6,000 290,00 1 740,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: směrové sloupky plastové (do patek), bílé; 

dodávka + montáž

VV 3+3 6,000

VV Součet 6,000

25 M 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm kus 6,000 120,00 720,00

26 K 915121111
Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou 

barvou vodící čáry
m 246,000 37,50 9 225,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce:, vodící čáry V4; 1. značení 

barva, 2. značení plast

VV 2*2*61.50 246,000

VV Součet 246,000

27 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého  do 

lože z betonu prostého
m 29,300 289,00 8 467,70

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční obrubník 28.30 m, přechodový obrubník 

1.00 m; včetně lože z betonu (2,93 m3)

VV 28.30+1.00 29,300

VV Součet 29,300

28 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 29,300 115,00 3 369,50

29 K 919112219
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 150 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 7,010 85,00 595,85

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: řezaná spára v navázání nové a staré vozovky

30 K 919121119
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 150 mm s těsnicím profilem
m 7,010 95,00 665,95

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asf. zálivka z modifikovaného asfaltu, těsnění 

pracovních spar ve vozovce, vč. předtěsnění

Strana 16 z 44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 777,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 101 777,51 21,00% 21 373,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 150,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

102 - Chodník - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ROBSTAV k.s.

Strana 17 z 44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 777,51

D 1 Zemní práce 32 163,91

1 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 21,200 329,00 6 974,80

VV 4.700+13.500+3.000 21,200

VV Součet 21,200

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 3,840 365,00 1 401,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky

VV 32.000*0.12 3,840

VV Součet 3,840

3 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3,840 49,00 188,16

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku

VV 3,84 3,840

VV Součet 3,840

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 76,800 2,00 153,60

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz zeminy na skládku, odvozová vzdálenost 

21 km

VV 20*3.84 76,800

VV Součet 76,800

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 7,680 50,00 384,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemina z provedení  výkopu rýh pro obrubník

VV 2.0*3.84 7,680

VV Součet 7,680

6 K 174101109
Dosypání násypového tělesa z nakupovaných 

materiálů
m3 51,700 182,50 9 435,25

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dosypání svahů tělesa vč. hutnění, použita 

nakupovaná zemina ze zemníku, vč. dovozu do 10000m

7 M 5812.R2 zemina ze zemníku m3 51,700 225,00 11 632,50

VV 11.700+24.100+15.900 51,700

VV Součet 51,700

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 79,760 25,00 1 994,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zemní pláň

VV 79,76 79,760

VV Součet 79,760

D 5 Komunikace pozemní 44 550,14

9 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 65,860 265,00 17 452,90

VV 63,17+2,69 65,860

VV Součet 65,860

10 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 63,170 259,00 16 361,03

VV 63,17 63,170

VV Součet 63,170

11 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 

x 10 x 6 cm barevná
m2 2,690 599,00 1 611,31

VV 2,69 2,690

VV Součet 2,690

12 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 65,860 138,55 9 124,90

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vrtsva ŠDA tl. 170 mm

VV 55.07+10.79 65,860

VV Součet 65,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 928,00

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

do lože z betonu prostého
m 32,000 289,00 9 248,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chodníkový obrubník š=100 mm; včetně lože z 

betonu (3.20 m3)

VV 30.00+2.00 32,000

VV Součet 32,000

14 M 592174650
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 

100x10x25 cm
kus 32,000 115,00 3 680,00

D 997 Přesun sutě 12 135,46

15 K 997006512.1
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 42,400 49,00 2 077,60

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace

VV 2.0*21,20 42,400

VV Součet 42,400

16 K 997006519.1
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 848,000 2,00 1 696,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace, vzdálenost 

skládky 21 km

VV 20*42,40 848,000

VV Součet 848,000

17 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,400 50,00 2 120,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrtsvy komunikace

VV 2.0*21,20 42,400

VV Součet 42,400

18 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 39,257 159,00 6 241,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 028 324,49

D 1 Zemní práce 82 828,03

1 K 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm
m2 489,720 39,00 19 099,08

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstranění podkladu konstrukce vozovky v 

průměrné tloušťce 340 mm; odstranění podkladu konstrukce vozovky

2 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 92,365 329,00 30 388,09

VV 32.200+9.800+26.765+13.900+9.700 92,365

VV Součet 92,365

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 11,340 365,00 4 139,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro obrubníky

VV 94.50*0.12 11,340

VV Součet 11,340

4 K 132251101.1
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 15,750 365,00 5 748,75

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro drenáž

VV 52.500*0.300 15,750

VV Součet 15,750

5 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 27,090 49,00 1 327,41

VV 11.34+15.75 27,090

VV Součet 27,090

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 541,800 2,00 1 083,60

VV 20*(11.34+15.75) 541,800

VV Součet 541,800

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 54,180 50,00 2 709,00

VV 2.0*(11.34+15.75) 54,180

VV Součet 54,180

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 733,320 25,00 18 333,00

VV 160.62+408.35+164.35 733,320

VV Součet 733,320

D 2 Zakládání 17 448,90
9 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,100 2 784,00 5 846,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bet. podklad pod drenáž C12/15

VV 52.500*0.04 2,100

VV Součet 2,100

10 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 160 mm včetně lože otevřený výkop
m 52,500 221,00 11 602,50

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: trativod DN150 - odvodnění zemní pláně, vč. 

obsypu ŠP fr. 0/32 (13,65 m3)

VV 8.50+12.00+26.50+5.50 52,500

VV Součet 52,500

D 5 Komunikace pozemní 708 334,30
11 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 703,180 203,75 143 272,93

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vrtsva ŠD v ploše sjezdů

VV 152.46+394.35+156.37 703,180

VV Součet 703,180

12 K 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 

kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m - modifik.asfalt
m2 530,260 302,58 160 446,07

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrtsva ACP 22+ v celé ploše sjezdů

VV 106.41+313.08+110.77 530,260

VV Součet 530,260

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

103 - Úprava sjezdů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 583,690 141,95 82 854,80

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vrtsva MZK II, tl. 170 mm v celé ploše sjezdů

VV 120.61+338.45+124.63 583,690

VV Součet 583,690

14 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,00 kg/m2
m2 583,690 15,10 8 813,72

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pod ACP 22+

VV 120.61+338.45+124.63 583,690

VV Součet 583,690

15 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 1 027,880 13,50 13 876,38

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spojovací postřik pod ACO 11+ a ACL 16+

VV 497.620+530.260 1 027,880

VV Součet 1 027,880

16 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 471,910 323,20 152 521,31

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obrusná vrstva ACO 11+ v celé ploše sjezdů

VV 91.05+285.12+95.74 471,910

VV Součet 471,910

17 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š 

nad 5 m
m2 497,620 294,50 146 549,09

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+ v celé ploše sjezdů

VV 97.80+297.47+102.35 497,620

VV Součet 497,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 099,10

18 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na 

sloupek nebo konzolu
kus 1,000 1 550,00 1 550,00

19 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm kus 1,000 15 690,00 15 690,00

20 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 1,000 685,00 685,00

21 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m kus 1,000 845,00 845,00

22 M 40445257 upínací svorka na sloupek D 70 mm kus 2,000 59,00 118,00

23 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 28,00 28,00

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého  do 

lože z betonu prostého
m 95,000 289,00 27 455,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: silniční obrubník 86.00 m, přechodový obrubník 

6.00 m, nájezdový obrubník 3.00 m; včetně lože z betonu (9.50 m3)

VV 86+6+3 95,000

VV Součet 95,000

25 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 86,000 115,00 9 890,00

VV 86 86,000

VV Součet 86,000

26 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 

100x15x15-25 cm
m 6,000 298,00 1 788,00

27 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 3,000 115,00 345,00

28 K 919112219
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 150 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 16,920 85,00 1 438,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: řezaná spára v navázání nové a staré vozovky

VV 8.10+8.82 16,920

VV Součet 16,920

29 K 919121119
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 150 mm s těsnicím profilem
m 16,920 95,00 1 607,40

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asf. zálivka z modifikovaného asfaltu, těsnění 

pracovních spar ve vozovce, vč. předtěsnění

VV 8.10+8.82 16,920

VV Součet 16,920

30 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 115,500 49,00 5 659,50

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: geotextilie kolem drenáže silniční pláně

VV 52.500*2.200 115,500

VV Součet 115,500

D 997 Přesun sutě 152 614,16

31 K 997006512.1
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 517,740 49,00 25 369,26

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace

VV 2.0*(92,365+0.34*489.72) 517,740

VV Součet 517,740

32 K 997006519.1
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 10 354,800 2,00 20 709,60
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P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladové vrstvy komunikace, vzdálenost 

skládky 21 km

VV 20*517,74 10 354,800

VV Součet 10 354,800

33 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 517,740 50,00 25 887,00

VV 2.0*(92,365+0.34*489.72) 517,740

VV Součet 517,740

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 507,222 159,00 80 648,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 487 093,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 487 093,20 21,00% 1 362 289,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 849 382,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

201 - Most ev. č. 201-025

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 487 093,20

D 1 Zemní práce 1 220 135,78

1 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 

2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně
m3 9,107 479,00 4 362,25

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyčištění dna Kralovického potoka v rozsahu 

stavby v prům. tloušťce 0,15 m

VV 60.710*0.150 9,107

VV Součet 9,107

2 K 115001106
Převedení vody potrubím DN do 900 (provizorní 

zatrubnění vodoteče-plast, zřízení )
m 53,000 5 055,00 267 915,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. dodávky, včetně těsnících hrázek (13,5 m3) a 

fólie (30,5 m2)

VV 2*26.50 53,000

VV Součet 53,000

3 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 672,000 124,00 83 328,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad: 2 čerpadla, 14 dní

VV 2*14*24 672,000

VV Součet 672,000

4 K 115201517.1
Demontáž sběrného potrubí DN 900 ( provizorní 

zatrubnění vodoteče - odstranění )
m 53,000 925,00 49 025,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně odstranění těsnících hrázek (13,5 m3) a 

fólie (30,5 m2), uložení na skládku a poplatku

5 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 502,160 365,00 183 288,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopová jáma pro most

VV 13.65*17.500+0.90*277.605+13,44 502,160

VV Součet 502,160

6 K 131451202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem do 50 m3 strojně
m3 27,761 345,00 9 577,55

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopová jáma pro most

VV 0.10*277.605 27,761

VV Součet 27,761

7 K 131351103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 64,800 345,00 22 356,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkop pro opevnění koryta mimo hlavní jámu

VV 216.00*0.300 64,800

VV Součet 64,800

8 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 13,716 345,00 4 732,02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopy rýhy pro ukončovací prahy odláždění, pro 

obrubníky

VV 17.200*0.480+45.50*0.12 13,716

VV Součet 13,716

9 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 40,400 9 500,00 383 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: záporové pažení jámy, včetně kotvení, včetně 

odstranění

VV 7.50*2.70+7.75*2.60 40,400

VV Součet 40,400

10 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 502,160 49,00 24 605,84

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopová jáma pro most

VV 502,16 502,160

VV Součet 502,160

11 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 115,384 49,00 5 653,82

VV 27,761+64,8+13,716+9,107 115,384

VV Součet 115,384

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

201 - Most ev. č. 201-025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 10 043,200 2,00 20 086,40

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovozová vzdálenost 21 km

VV 502,16*20 10 043,200

VV Součet 10 043,200

13 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 307,680 2,00 4 615,36

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dovozová vzdálenost 21 km

VV 20*115,384 2 307,680

VV Součet 2 307,680

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 240,640 20,00 24 812,80

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkopová jáma pro most

VV 2.0*(502.16+64.80+13.716+9.107)+2.2*27.761 1 240,640

VV Součet 1 240,640

15 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

vč. zk. zhutnění
m3 135,677 182,50 24 761,05

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: svahové kužely kolem křídel, nakupovaná 

zemina vhodná do násypových těles D=100%P.S., vč. dovozu do 

10000 m

16 M 5812.R1 zemina vhodná do násypových těles t 271,354 255,00 69 195,27

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: svahové kužely kolem křídel, D=100% P.S.

VV 2.0*(83.475+52.202) 271,354

VV Součet 271,354

17 K 174101109.1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 72,047 182,50 13 148,58

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ochranný zásyp z nakupovaných materiálů a 

podkladní přechodový klín, Id=0.90, v přechodové oblasti

18 M 5812.R2 zemina ze zemníku m3 72,047 255,00 18 371,99

VV 28.475+43.572 72,047

VV Součet 72,047

19 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 se zhutněním
m2 118,190 55,00 6 500,45

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dno výkopové jámy, zemní pláň

VV 57.09+61.10 118,190

VV Součet 118,190

D 2 Zakládání 734 133,18
20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,497 2 845,00 7 103,97

21 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 160 mm včetně lože otevřený výkop
m 22,910 221,00 5 063,11

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: drenáž za rubem opěr,  včetně vyústění přes 

opěru (2x)

VV 11.39+11.52 22,910

VV Součet 22,910

22 K 212792213 Potrubí PVC DN 200 m 0,750 289,00 216,75

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: průchodky pro svodidlové sloupky přes 

přechodvé desky

VV 3*0.25 0,750

VV Součet 0,750

23 K 212792213 Potrubí PVC DN 200 m 1,400 289,00 404,60

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 2 ks průchodky opěrami pro vyústění rubové 

drenáže (min. DN 205), včetně přírub 400/400 mm

VV 2*0.70 1,400

VV Součet 1,400

24 K 212791111 Potrubí PVC DN 60 m 2,200 284,00 624,80

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 4 ks průchodky NK pro trubičky odvodnění 

izolace

VV 4*0.55 2,200

VV Součet 2,200

25 K 213311141 Polštáře zhutněné ze štěrkopísku tříděného m3 3,367 885,00 2 979,80

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ŠP podsyp pod odlážděním mimo koryto potoka, 

vč. dodávky a dovozu

VV 0.1*(11.364+7.800+6.168+6.000+2.340) 3,367

VV Součet 3,367

26 K 274311127
Ukončovací prahy odláždění z betonu prostého C 25/30 

XC2, XF2
m3 8,256 5 415,00 44 706,24

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: betonováno do rýhy, prokládané kamenem

VV 17.200*0.480 8,256
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VV Součet 8,256

27 K 274321118 Základové pasy ze ŽB C 30/37,XC4, XF2, XD1 m3 69,747 4 160,00 290 147,52

VV 71.490*0.85+8,980 69,747

VV Součet 69,747

28 K 274356021 Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení m2 78,524 689,00 54 103,04

VV 89.430*0.85+2,508 78,524

VV Součet 78,524

29 K 274356022 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 78,524 159,00 12 485,32

30 K 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 12,554 25 195,00 316 298,03

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž z. d. z oceli B500B/R (10505), předpoklad 

180 kg/m3, vč. opatření PKO

VV 69,747*0.180 12,554

VV Součet 12,554

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 573 642,29

31 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 48,000 159,00 7 632,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy

32 M 548792020 kotva římsy do vývrtu kus 48,000 445,00 21 360,00

33 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 21,117 5 385,00 113 715,05

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: římsy C 30/37 XF4, vč. úpravy prac. a dilat. spar, 

včetně striáže v ploše 24,05 m2

VV 12.692+1.820+6.605 21,117

VV Součet 21,117

34 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 56,412 1 895,00 106 900,74

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. hoblovaných prken vložených do bednění pro 

vytvoření pohledového betonu

VV 54.252+1.320+0.840 56,412

VV Součet 56,412

35 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 56,412 189,00 10 661,87

36 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,801 25 195,00 95 766,20

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž říms z oceli B500B/R (10505), předpoklad 

180 kg/m3, vč. opatření PKO

VV 21.117*0.180 3,801

VV Součet 3,801

37 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF2, XD1 m3 65,813 4 305,00 283 324,97

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rámové stojky

VV 61.460+2.164+2.189 65,813

VV Součet 65,813

38 K 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů  z betonářské oceli 10 505 t 9,872 25 195,00 248 725,04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž opěr z oceli B500B/R (10505), předpoklad 

150 kg/m3, vč. opatření PKO

VV 65.813*0.150 9,872

VV Součet 9,872

39 K 334323218 Mostní křídla zavěšená ze ŽB C 30/37, XC4, XF2, XD2 m3 41,945 4 305,00 180 573,23

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zavěšená rovnoběžná i šikmé křídlo

VV 83.890*0.50 41,945

VV Součet 41,945

40 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů  

pro ŽB - zřízení
m2 97,572 895,00 87 326,94

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. hoblovaných prken vložených do bednění pro 

vytvoření pohledového betonu na průčelí mostu

VV 42.75+45.05+9.772 97,572

VV Součet 97,572

41 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů  - 

odstranění
m2 97,572 159,00 15 513,95

42 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění  - zřízení
m2 178,070 689,00 122 690,23

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. hoblovaných prken vložených do bednění pro 

vytvoření pohledového betonu na lícní straně křídel

VV 16.40+16.40+24.34+24.34+13.78+13.78+29.37+29.37+10.290 178,070

VV Součet 178,070

43 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění - odstranění
m2 178,070 159,00 28 313,13

44 K 334361226 Výztuž křídel  z betonářské oceli 10 505 t 6,292 25 195,00 158 526,94

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž křídel z oceli B500B/R (10505), 

předpoklad 150 kg/m3, vč. opatření PKO

VV 41.945*0.150 6,292

VV Součet 6,292
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45 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 

do betonu říms přímo
m 22,400 265,00 5 936,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mostní zábradlí z otevřených profilů včetně vrtů a 

kotevního materiálu

46 M 553912130 zábradelní díl - dodávka ocelového zábradlí vč. PKO t 0,775 111 840,00 86 676,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 468 953,10
47 K 421321128

Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 (B 

37)
m3 36,084 6 275,00 226 427,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: C 30/37 XC4, XF2, XD1 rámová příčel

VV 3.72*9.70 36,084

VV Součet 36,084

48 K 421351141 Bednění deskových konstrukcí mostů - zřízení m2 81,034 745,00 60 370,33

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: čela, boky, vč. hoblovaných prken vložených do 

bednění pro vytvoření pohledového betonu na průčelí mostu

VV 3.74+3.38+73.914 81,034

VV Součet 81,034

49 K 421351241 Bednění deskových konstrukcí mostů - odstranění m2 81,034 159,00 12 884,41

50 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 7,217 25 195,00 181 832,32

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž rámové příčle z oceli B500B/R (10505), 

předpoklad 200 kg/m3, vč. opatření PKO

VV 36.084*0.200 7,217

VV Součet 7,217

51 K 421321107 Přechodová deska ze ŽB C 25/30 m3 23,021 3 945,00 90 817,85

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: C 25/30 XC4, XF2

VV 10.023+12.998 23,021

VV Součet 23,021

52 K 421351112 Bednění přechodových desek mostů - zřízení m2 6,540 595,00 3 891,30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: čela, boky

VV 26.160*0.25 6,540

VV Součet 6,540

53 K 421351212 Bednění přechodových desek mostů - odstranění m2 6,540 159,00 1 039,86

54 K 421361216.1
Výztuž ŽB přechodových desek mostu z betonářské 

oceli 10 505
t 3,453 25 195,00 86 998,34

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž přechodové desky z oceli B500B/R 

(10505), předpoklad 150 kg/m3, vč. opatření PKO

VV 0.15*23.021 3,453

VV Součet 3,453

55 K 421361216 Výztuž ŽB přechodových desek mostu z oceli S235 t 0,095 25 195,00 2 393,53

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž vrubového kloubu, vč. opatření PKO 

(plocha epoxod. nátěru 0,6 m2)

56 K 434121415.R
Osazování schodišťových stupňů železobetonových, 

vč. dodávky
m2 6,300 4 545,00 28 633,50

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Revizní schodiště, prefabrikované bet. stupně 

450/180/750, vč. výztuže (0,05 t), vč. bet. lože C25/30 XF2 tl. min. 100 

mm (2,25 m3) a ŠP podsypu (0,95 m3)

57 K 452321131 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 m3 192,577 2 675,00 515 143,48

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní beton pod základovými pasy (= 

výměna podloží), betonovaný v rýhách

VV 102.762+76.375+13,44 192,577

VV Součet 192,577

58 K 452321131 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 m3 6,477 2 675,00 17 325,98

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní beton pod rubovou drenáží

VV 21.590*0.300 6,477

VV Součet 6,477

59 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

200 mm
m2 86,851 525,00 45 596,78

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní beton tl. 150 mm pod přechodovou 

deskou

VV 3.32*(11.39+14.77) 86,851

VV Součet 86,851

60 K 452351101
Bednění podkladního betonu pod přechodovou deskou -  

zřízení
m2 3,925 477,00 1 872,23

VV 1.709+2.216 3,925

VV Součet 3,925

61 K 452351201
Bednění podkladního betonu pod přechodovou deskou -  

odstranění
m2 3,925 165,00 647,63

62 K 451475121.1 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační m3 0,185 65 320,00 12 084,20

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvodnění izolace, pás z drenážního 

polymerbetonu  š. 150 mm v úžlabí pod římsami, vč. vrstvy kolem 

odvod. trubiček a odvodňovačů, vč. montáže

VV 0.122+0.042+0.021 0,185
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VV Součet 0,185

63 K 452351101.2 Bednění polymerního betonu - zřízení m2 1,410 477,00 672,57

VV 1.020+0.240+0.150 1,410

VV Součet 1,410

64 K 452351201.2 Bednění polymerního betonu - odstranění m2 1,410 165,00 232,65

65 K 452351101.1 Bednění podkladního betonu pod drenáží -  zřízení m2 21,590 477,00 10 298,43

VV 10.64+10.95 21,590

VV Součet 21,590

66 K 452351201.1 Bednění podkladního betonu pod drenáží -  odstranění m2 21,590 165,00 3 562,35

67 K 458311122 Výplňový beton C12/15 m3 61,736 1 855,00 114 520,28

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přechodová oblast - stejnozrnný mezerovitý 

beton (MCB)

VV 31.323+30.413 61,736

VV Součet 61,736

68 K 458311122 Výplňový beton C12/15 m3 13,970 1 855,00 25 914,35

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v prostoru pod mostem

VV 7.020+6.950 13,970

VV Součet 13,970

69 K 463211131
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
m3 13,875 1 859,00 25 793,63

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: rovnanina z lom.kamene, zpevnění dna a svahů 

koryta na vtoku i výtoku, specifická hmotnost kamene cca 80 kg, vč. 

ručního urovnání líce rovnaniny

VV 27.750*0.500 13,875

VV Součet 13,875

D 5 Komunikace pozemní 619 281,01

70 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 

kg/m2
m2 141,380 23,50 3 322,43

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spojovací postřik pod ACO 11+ a ACL 16+

71 K 573431115
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze 

silniční emulze
m2 25,660 98,00 2 514,68

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vodonepropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél 

obrubníkU (např.asfaltová suspenze)

VV 51.320*0.50 25,660

VV Součet 25,660

72 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 70,690 323,20 22 847,01

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obrusná vrstva ACO 11+ na mostě

73 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š 

nad 5 m
m2 70,690 294,50 20 818,21

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ložná vrstva ACL 16+ na mostě

74 K 578133232
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 91,600 855,00 78 318,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ochrana izolace MA 11 IV

75 K 594511111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 

betonu
m2 228,056 1 715,00 391 116,04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odláždění z kamene (min. 25 kg) s jednou hrubě 

opracovanou lícní stranou, tl. kamene 200 mm, do betonového lože, vč. 

betonu a vyspárování, celková tl. min. 300 mm

VV 72.576+66.44+86.700+2.340 228,056

VV Součet 228,056

76 M 583806500 kámen lomový neupravený třída I tříděný žula,rula t 114,028 880,00 100 344,64

VV 228.056*0.2*2.5 114,028

VV Součet 114,028

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 655,67
77 K 628612101 Nátěr  mostních říms ( ochrana proti CHRP ) m2 114,402 233,00 26 655,67

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: sekundární ochrana proti CH.R.P., nátěr říms

VV 59.036+11.960+43.406 114,402

VV Součet 114,402

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 548 722,96

78 K 911334621
Svodidlo ocelové mostní zádržnosti H2 typ (např. typ 

MS4/H2 na patní plechy)
m 23,600 2 875,00 67 850,00

P

Poznámka k položce:

V souladu s TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích" 

Poznámka k položce: včetně dodávky, včetně vrtů a kotevního 

materiálu a osazení

79 K 911334122
Osazení ocelového zábradelního svodidla na patní 

plechy
m 24,000 5 974,00 143 376,00
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P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně dodávky svodidla s úrovňí zadržení H2 se 

svislou výplní, včetně vrtů a kotevního materiálu, včetně přesahů madel 

dle TP114 "Svodidla na pozemních komunikacích"

80 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 1 325,00 2 650,00

81 M 40445491
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 700x330mm
kus 2,000 1 326,00 2 652,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SDZ IS15a s názvem toku "Kralovický potok"

82 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 1 285,00 2 570,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dodávka a osazení tabuky s ev.číslem mostu, 

vč.sloupku a bet.patky

83 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 2,000 685,00 1 370,00

84 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 2,000 845,00 1 690,00

85 K 914311
Osazení nivelačních značek kovových-montáž, 

dodávka
kus 4,000 755,00 3 020,00

86 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého  do lože z betonu prostého
m 45,500 289,00 13 149,50

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chodníkový obrubník kolem zpevnění za římsami, 

lemování dlažby; včetně lože z betonu (4,55 m3)

VV 12.000+7.000+7.000+11.000+8.500 45,500

VV Součet 45,500

87 M 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 

100x10x25 cm
kus 45,500 115,00 5 232,50

88 K 919112215
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 19,490 85,00 1 656,65

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: řezaná spára nad opěrami

VV 9.43+10.06 19,490

VV Součet 19,490

89 K 919121114
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 50 mm s těsnicím profilem
m 19,490 95,00 1 851,55

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: asf. zálivka z modifikovaného asfaltu ve vozovce 

nad spárou NK - přechodová deska,  š. 10 mm, hl. 40 mm; vč. 

předtěsnění

VV 9.43+10.06 19,490

VV Součet 19,490

90 K 9197212.R Geomříž pro vystužení asfaltového povrchu m2 19,610 19,00 372,59

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vyztužení podkladní vrstvy vozovky geomříží z 

PP, pevnost v tahu 20 kN/m, š. 1,0 m nad spárou NK - přech. deska

91 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 600 g/m2
m2 166,766 59,00 9 839,19

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: geotextilie pod a nad PE fólii

VV 2*83.383 166,766

VV Součet 166,766

92 K 931627111 Úprava dilatační spáry izolační zálivkou asfaltem kg 106,920 95,00 10 157,40

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spára vozovka - římsa (pod obrubníkem); s 

předtěsněním, vč. penetračního nátěru pro tuto zálivku (pl. 9,10 m2)

VV 2.0*(27.86+25.60) 106,920

VV Součet 106,920

93 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 

10 mm
m2 6,644 95,00 631,18

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ve vrubovém kloubu

VV 3.303+3.341 6,644

VV Součet 6,644

94 K 931992121.1
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 

20 mm
m2 9,061 155,00 1 404,46

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ve vrubovém kloubu, v dilatačních sparách říms

VV 3.759+3.802+1.500 9,061

VV Součet 9,061

95 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 26,100 145,00 3 784,50

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: smršťovací spáry říms, vč. proříznutí, dilatační 

spáry říms

VV 13.360+3.640+9.100 26,100

VV Součet 26,100

96 K 931994171
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

asfaltovým izolačním pásem
m 36,530 165,00 6 027,45

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spáry základ - dřík křídla, pás š. 500 mm

VV 12.00+5.23+6.30+13.00 36,530

VV Součet 36,530

97 K 936172124R Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení kus 1,000 7 982,00 7 982,00
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P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění 

izolace, v úžlabí pod římsami (délka 20,5 m); dodávka + montáž

98 K 936941111
Osazení měděného odvodňovače mostovky do 

plastbetonu
kus 4,000 1 322,00 5 288,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: trubky odvodnění izolace komplet, z Cu, prům. 40 

mm, vč. příruby, krycího plechu a plastbetonu, dodávka + montáž

99 K 936943260R Mostní odvodňovač kus 2,000 12 290,00 24 580,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mostní odvodňovač komplet, litina, 300/300, s 

přímým odtokem DN150, vč. litého asfaltu, těsnícího pásku a trvale 

pružné zálivky (vše kolem rámu odvodňovače), dodávka + montáž

100 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu kus 1,000 685,00 685,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: letopočet výstavby (vlisem do betonu křídla)

101 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné  ( pro betonování 

desky NK )
m3 281,589 625,00 175 993,13

VV 22.26*12.650 281,589

VV Součet 281,589

102 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné m3 281,589 195,00 54 909,86

D 998 Přesun hmot 11 001,78

103 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 177,448 62,00 11 001,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 284 567,43

104 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 159,935 17,00 2 718,90

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zasypané povrchy křídel a základovů

VV
16.40+24.34+13.78+29.37+6.32+3.19+2.61+6.88+10.290+34.

604+12,151
159,935

VV Součet 159,935

105 M 111631500 lak asfaltový - penetrace t 0,064 51 265,00 3 280,96

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 

technický benzín

106 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 159,935 23,50 3 758,47

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zasypané povrchy křídel a základovů, 2 vrtsvy

VV
16.40+24.34+13.78+29.37+6.32+3.19+2.61+6.88+10.290+34.

604+12,151
159,935

VV Součet 159,935

107 M 111631520 lak asfaltový t 0,080 51 265,00 4 101,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

108 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 

vrstva ochranná
m2 576,154 29,00 16 708,47

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ochrana izolace geotextilií - min. 600 g/m2, min. 

tl. 6 mm, tažnost min. 70%

VV 347.884-91.600+2*159,935 576,154

VV Součet 576,154

109 M 69311083 geotextilie netkaná PP 600g/m2 m2 576,154 59,00 33 993,09

VV 347.884-91.600+2*159,935 576,154

VV Součet 576,154

110 K 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena l-pečetící 

vrstva
m2 347,884 387,00 134 631,11

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. specifikace pečetící vrstvy dle TPP 

zhotovitele , (epoxidová pryskyřice 300-500 g/m2 + posyp křemimčitým 

pískem fr. 0,7/1,2 mm + epoxidová pryskyřice do 500-800 g/m2)

VV 180.63+52.850+55.296+21.481+21.267+6.540+9.820 347,884

VV Součet 347,884

111 K 711341564
Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením 

NAIP
m2 347,884 38,10 13 254,38

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: izolace nosné konstrukce s přesahem 500 mm 

na rub křídel

VV 180.63+52.850+55.296+21.481+21.267+6.540+9.820 347,884

VV Součet 347,884

112 K 711341564
Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením 

NAIP
m2 22,910 38,10 872,87

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nad spárou NK - přechodový klín

VV 1*(11.39+11.52) 22,910

VV Součet 22,910

113 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 347,884 145,00 50 443,18

114 M 628362.1 Pás izolační s vysokou průtažností m2 22,910 145,00 3 321,95

115 K 711432101 Ochrana izolace mostovek pod římsou m2 24,950 349,00 8 707,55

VV 19.33+5.62 24,950

VV Součet 24,950
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116 M 62852.R4 pás asfaltový s metalickou vložkou m2 24,950 191,00 4 765,45

117 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 4,155 62,00 257,61

VV  2.1*0.005*(347.884+22.910+24.950) 4,155

VV Součet 4,155

118 K 711471053 Provedení vodorovné izolace  PE - těsnění m2 83,383 45,00 3 752,24

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. dodávky, PE fólie, včetně vytvoření fabionů z 

cementové malty

VV 36.562+46.821 83,383

VV Součet 83,383
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

402 - Úprava na zařízení CETIN

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 D1 0,00

D D1 D1 0,00

1 K Pol1
Úprava zařízení CETIN - NEOCEŇOVAT - provedeno 

na základě smlouvy mezi investorem a společností 
KS 1,000 0,00 0,00

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

402 - Úprava na zařízení CETIN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 345,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 304 345,83 21,00% 63 912,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 258,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

801 - Vegetační úpravy

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 304 345,83

D 1 Zemní práce 304 345,83

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 257,430 85,00 21 881,55

VV 168.02+49.35+40.06 257,430

VV Součet 257,430

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 27,000 489,00 13 203,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odstranění pařezů a likvidace v místě

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 7,000 1 542,00 10 794,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odstranění pařezů a likvidace v místě

4 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 7,000 2 295,00 16 065,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odstranění pařezů a likvidace v místě

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 27,000 233,00 6 291,00

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 7,000 511,00 3 577,00

7 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 7,000 1 156,00 8 092,00

9 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 313,009 155,00 48 516,40

VV 2086.725*0.150 313,009

VV Součet 313,009

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 626,018 98,00 61 349,76

VV 2*313,009 626,018

VV Součet 626,018

13 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 632,086 34,10 55 654,13

8 K 184004312R
Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do 

jamky D 400 mm hl 600 mm, včetně dodání sazenic
kus 43,000 1 255,00 53 965,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náhradní výsadba:, p. Urban - 7 ks, město 

Kralovice - 1 ks, Maro - 6 ks, farnost Kralovice - 3 ks, ČR, SPÚ - 19 ks, 

Plzeňský kraj - 7 ks

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 313,009 11,00 3 443,10

12 K 182201101 Svahování násypů m2 35,125 43,10 1 513,89

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: úprava svahů koryta vodoteče bez následného 

ohumusování
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 591 623,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 591 623,35 21,00% 334 240,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 925 864,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna

901 - Provizorní objízdná komunikace

ROBSTAV k.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 591 623,35

D 1 Zemní práce 646 476,61

1 K 113107342
Odstranění živičného krytu tl. do 100 mm pruh š nad 3 

m pl do 500 m2
m2 31,210 55,00 1 716,55

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uloženo na skládku zhotovitele

2 K 113107182
Odstranění živičného podkladu vozovek tl. do 100 mm 

pruh š nad 5 m pl do 500 m2
m2 93,630 55,00 5 149,65

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uloženo na skládku zhotovitele

VV 3*31,21 93,630

VV Součet 93,630

3 K 113107162
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl  do 200 mm
m2 316,000 39,00 12 324,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstva ŠD tl. 200 mm pod panely 

provizorní objízdné komunikace

VV 4*79 316,000

VV Součet 316,000

4 K 113107162.1
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl  do 150 mm
m2 32,340 38,00 1 228,92

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstva ŠD tl. 150 mm pod provizorními 

opěrami

5 K 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl  do 250 mm
m2 31,210 45,00 1 404,45

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstva ŠD tl. 250 mm pod vozovkou v 

napojení provizorní objízdné komunikace

6 K 131351105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
m3 955,995 87,00 83 171,57

VV 876.900+56.090+23.005 955,995

VV Součet 955,995

7 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 932,990 78,00 72 773,22

8 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 46,010 98,00 4 508,98

VV 2*23.005 46,010

VV Součet 46,010

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 18 659,800 0,20 3 731,96

VV 20*(876,900+56.090) 18 659,800

VV Součet 18 659,800

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,005 11,00 253,06

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 865,980 5,00 9 329,90

VV 2.0*(876.900+56.090) 1 865,980

VV Součet 1 865,980

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

vč. zk. zhutnění
m3 23,005 182,50 4 198,41

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zpětný zásyp výkopu zeminou, vč. dovozu do 

10000 m

13 K 174101109
Dosypání násypového tělesa z nakupovaných 

materiálů
m3 876,900 382,00 334 975,80

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vytvoření násypového tělesa vč. hutnění, použita 

nakupovaná zemina ze zemníku, vč. dovozu do 10000m

14 M 5812.R2 zemina ze zemníku m3 876,900 85,00 74 536,50

VV 11,10*79,000 876,900

VV Součet 876,900

15 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 se zhutněním
m2 949,397 25,00 23 734,93

VV 629.167+48.7+242.12+29.41 949,397

VV Součet 949,397

16 K 182201101 Svahování násypů m2 394,097 34,10 13 438,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 257.234+124.352+5.844+6.667 394,097

VV Součet 394,097

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 944,00

17 K 275121105
Hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 

6 m2 hl 2 m - zřízení
kus 48,000 732,00 35 136,00

VV 30,96/(0,215*3*1) 48,000

VV Součet 48,000

18 M 59381006.1 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 48,000 621,00 29 808,00

D 4 Vodorovné konstrukce 536 600,00
19 K Pol30 PROVIZORNÍ MOSTY ks 1,000 411 300,00 411 300,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mostní provizorium, dodávka, doprava, montáž, 

demontáž;, délka 21,0 m; volná šířka 4,00 m; zatížitelnost 37 t (jediné 

vozidlo); doba provozu, 24 týdnů

20 K Pol31 PROVIZORNÍ LÁVKY ks 1,000 125 300,00 125 300,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provizorní staveništní lávka zavěšená na 

mostním provizoriu, dodávka, doprava, montáž, demontáž;, délka 21,0 

m; volná šířka 1,00 m; doba provozu 24 týdnů

D 5 Komunikace pozemní 264 984,49
21 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 211,840 112,00 23 726,08

VV 211,84 211,840

VV Součet 211,840

22 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 211,840 132,00 27 962,88

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: konstrukce provizorní objízdné komunikace z 

NOVÝCH silničních panelů, včetně odstranění a odvozu do depozitu 

zhotovitele (panely zůstávají v majetku zhotovitele)

VV 211,84 211,840

VV Součet 211,840

23 M 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 71,000 621,00 44 091,00

VV 71 71,000

VV Součet 71,000

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 316,000 163,00 51 508,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. dodávky, podkladní vrstva pod panely 

komunikace, nakupovaný materiál

VV 4*79 316,000

VV Součet 316,000

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 32,340 122,25 3 953,57

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstva pod konstrukcí provizorních 

opěr, nakupovaný materiál

VV 12.58+12.58+7.18 32,340

VV Součet 32,340

26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 31,210 203,75 6 359,04

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladní vrstva pod konstrukcí vozovky v 

navázání na stáavjící komunikaci, nakupovaný materiál

27 K 565176121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 

kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m - modifik.asfalt
m2 62,420 432,30 26 984,17

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: navázání provizorní objízdné komunikace na 

stávající: ložná vrstva ACP 22+ (2 vrstvy)

VV 2*31,21 62,420

VV Součet 62,420

28 K 572211111 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti m3 56,090 855,00 47 956,95

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: krajnice provizorní objízdné komunikace š. 50 cm 

ŠD 0-32, vč. nákupu a dovozu

VV 0.710*79.000 56,090

VV Součet 56,090

29 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,50 kg/m2
m2 31,210 13,50 421,34

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pod ACP 22+

30 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,25 

kg/m2
m2 124,840 13,50 1 685,34

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spojovací postřik pod ACO 11+, ACL 16+ (2 

vrstvy) a ACP22+ (1 vrstva)

31 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 31,210 384,00 11 984,64

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: navázání provizorní objízdné komunikace na 

stávající: obrusná vrstva ACO 11+

32 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š 

nad 5 m
m2 62,420 294,00 18 351,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: navázání provizorní objízdné komunikace na 

stávající: ložná vrstva ACL 16+ (2 vrstvy)

VV 2*31,21 62,420

VV Součet 62,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 202,67

33 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 15,000 290,00 4 350,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: směrové sloupky plastové (do patek), bílé 12 ks, 

červené 4 ks; dodávka + montáž

34 M 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm kus 15,000 120,00 1 800,00

35 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 902,970 16,00 14 447,52

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. dodávky, pod násypovým tělesem provizorní 

objízdné komunikace

VV 11.43*79.000 902,970

VV Součet 902,970

36 K 113311121
Odstranění geotextilie netkané měrná hmotnost do 500 

g/m2
m2 902,970 5,10 4 605,15

D 997 Přesun sutě 53 415,58

37 K 997006512.1
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 151,707 49,00 7 433,64

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladová vrstva ŠD provizorní komunikace a 

provizorních opěr

VV 2.0*(316*0.20+32.34*0.15+31.21*0.25) 151,707

VV Součet 151,707

38 K 997006512.2
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 0,451 49,00 22,10

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstraněná geotextilie

VV 0.0005*902.970 0,451

VV Součet 0,451

39 K 997006519.1
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 878,100 2,00 5 756,20

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podkladová vrstva ŠD provizorní komunikace

VV 20*143.905 2 878,100

VV Součet 2 878,100

40 K 997006519.1
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 9,020 2,00 18,04

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odstraněná geotextilie

VV 20*0.451 9,020

VV Součet 9,020

41 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,451 2 500,00 1 127,50

VV 0.0005*902.970 0,451

VV Součet 0,451

42 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 126,400 50,00 6 320,00

VV 2.0*63.20 126,400

VV Součet 126,400

43 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 205,900 159,00 32 738,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 676 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 676 540,00 21,00% 142 073,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 818 613,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 676 540,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 676 540,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 370 200,00

1 K 011503000
Pasportizace, Havarijní plán, Povodňový plán 

Fotodokumentace
Kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně pasportizace, fotodokumentace a 

odborného posouzení stavu přístupové a objízdné trasy před stavbou i 

po jejím dokončení, včetně případných oprav

2 K 012103000
Geodetické práce před výstavbou a při provádění 

stavby
Kpl 1,000 177 300,00 177 300,00

3 K 012103100 Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby Kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: čerpáno se souhlasem TDI

4 K 012303000 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby Kpl 1,000 94 100,00 94 100,00

5 K 012403000 Geometrický plán po provedení stavby Kpl 1,000 13 200,00 13 200,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro majetkoprávní vypořádání včetně věcných 

břemen, vypracováno v 8 soupravách

6 K 013244000 Realizační dokumentace stavby - RDS Kpl 1,000 23 400,00 23 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vypracováno v 6 soupravách

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 12 200,00 12 200,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vypracováno ve 4 soupravách

8 K 013254100 Mostní list Ks 1,000 13 500,00 13 500,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně vložení do systému BMS

9 K 013254200 První hlavní prohlídka Ks 1,000 7 400,00 7 400,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nový most, včetně vložení do systému BMS

10 K 013254200 První hlavní prohlídka Ks 1,000 5 100,00 5 100,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: provizorní most

D VRN7 Provozní vlivy 306 340,00

11 K 072002100 Dopravně inženýrská opatření Kpl 1,000 272 140,00 272 140,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Včetně případné úhrady navýšení nákladu 

dopravce při provozu na objízdné trase; předpokládaná doba provozu 

24 týdnů Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě 

HMG zhotovitele v souladu s POV, včetně regulace dopravy, 

přechodné dopravní značení dle ZOV Organizace výstavby (VDZ, SDZ, 

semaforová souprava), vč. dopravy, montáže, napájení, údržby, 

pronájmu, demontáže, odvozu; předpokládaná doba provozu 24 týdnů

12 K 043002000 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Kpl 1,000 16 800,00 16 800,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DLE TKP, ZTKP, KZP není-li obsaženo v 

jedn.cenách za celý most

13 K 043002001
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 

ZKUŠEBNOU
Kpl 1,000 17 400,00 17 400,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DLE TKP, ZTKP, KZP není-li obsaženo v 

jedn.cenách za celý most
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 477 580,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 477 580,00 21,00% 100 291,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 577 871,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.11.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 477 580,00

D VRN7 Provozní vlivy 477 580,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 84 700,00 84 700,00

P

Poznámka k položce:

včetně vybudování případných měřících odběrných míst, případná 

příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně 

oplocení, výstražného osvětlení staveniště - osazení, pronájem, 

demontáž. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno.

2 K RA01 Oprava objízdných a přístupových tras t 300,000 1 309,60 392 880,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pokládka ACO 5cm, položka bude čerpána se 

souhlasem TDI a objednatele
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