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A VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU 

 
Automobilový provoz na silnici II/605 bude při stavbě řešen podle schváleného dopravně 

inženýrského opatření. Stavba bude prováděna za uzavírky. 

 Provoz motorových vozidel bude v místě stavby řízen podle schválené dokumentace DIO.  

Ojedinělý pěší provoz je dnes veden po krajnici silnice II/605. Po dobu stavby bude ojedinělý pěší 

provoz probíhat na krajnici provozované poloviny vozovky. 

 

A.1 LHŮTY VÝSTAVBY 

Lhůty a termíny vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností 

investora. Délka výstavby je předpokládána duben až říjen. Zhotovitel stavby předá objednateli 

harmonogram prací. 

Práce budou prováděny po etapách s konečným termínem dokončení. Předpokládá se 

současná výstavba všech úseků. 

 

A.2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB 

Projektantovi nejsou známy další věcné, nebo časové vazby významných staveb 

v regionu, které by ovlivnily rekonstrukci silnice. Pro realizaci stavby a zvláště pro úplné uzavírky 

je vhodné směřovat termíny realizace tak, aby hlavní uzavírky proběhly o prázdninových 

měsících. Stavba musí být dokončena před příchodem zimních měsíců. 

Výstavba 2.úseku (Holoubkov – Borek) bude probíhat v koordinaci se související 

navazující rekonstrukcí chodníků v obci Svojkovice. 

 

A.3 POSTUP PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

- Před zahájením prací budou vytýčeny inženýrské sítě v terénu 

- Zhotovitel zajití osazení dopravně inženýrského opatření 

- Přípravné práce: 

V rámci přípravných prací bude provedena demontáž svodidel, vykácení stromů určených k 

odstranění, sejmutí humózních vrstev. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo ke zranění 

osob (ohrazení dopravním značením, mobilními svodidly, vyznačení signální páskou, oplocení, 

atd.). 

- Kontrola uložení inž. sítí 
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Zhotovitel stavby bude dbát podmínek správců jednotlivých zařízení, kterých se stavba dotýká, 

provede kontrolu uložení a v případě potřeby doplní chráničky. 

- Úprava odvodnění 

Před zásahem do vozovky budou provedeny rekonstrukce propustků a dalších objektů v podloží 

vozovky. 

- Úprava silnice 

Bude provedeno frézování vozovky a pokládka nových živičných vrstev.  

- Dokončovací práce 

V této fázi bude provedeno osazení dopravních značek a VDZ, osetí narušených travnatých ploch 

a vyčištění staveniště. Dokončovací práce budou prováděny za provozu (předčasné užívaní 

stavby). 

A.4 PŘESUNY HMOT, SKLÁDKY 

Materiál do stavby bude zhotovitel navážet přímo na místo spotřeby. Případné mezideponie si 

zhotovitel obstará pronájmem. Přebytečné a nevhodné materiály budou odvezeny na skládku k 

trvalému uložení. 

 
 

B NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při stavbě vzniknou odpady. Jedná se o ostatní odpad, který bude odvezen na skládku k uložení 

či dále využit. 

 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a demoličními pracemi. 

Další odpady vzniknou v souvislosti s nezbytným kácením a mýcením dřevin. 

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení, případně, 

pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě poptávky) 

nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo). 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení 

staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na 

řešení jejich odstraňování méně podstatné. 

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu 

vyhlášky č. 93/2016 Sb.) uvádí tabulka1: 

                                                      
 



  
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO       Zásady organizace výstavby   Zásady organizace výstavby 

      DSpP 

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 8276 0101 VERZE: d 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 002248/19/1 REVIZE: 1 
 

Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 

odpadu 

Způsob nakládání 

s odpadem 

02 01 07 Odpady z lesnictví (pokácené dřeviny) O 

odvoz a uložení na 

skládku S-OO, nebo 

tříděný odpad, nebo 

využití v místě (topení) 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 
N 

Regenerace, spalování 

dle § 22 a 23 zákona 

č.185/2001 Sb.; 

skladování 
13 02 07 

Snadno biologicky rozložitelné motorové, 

převodové a mazací oleje 
N 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O 
Recyklace, využití 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 01 

Stavební a demoliční odpad - beton, cihly, 

tašky, keramika  
O 

inertní 

odvoz a uložení na 

zabezpečené skládce 

S-OO 

17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 
17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

Recyklace, eventuálně 

odstranění 

skládkováním 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O Recyklace 

17 05 

Stavební a demoliční odpad - zemina 

(vytěžená) 
O 

inertní 

Odvoz a uložení na 

zabezpečené skládce 

S-OO 

17 06 04 Izolační materiály O 
Odstranění 

skládkováním 

17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest N 
Odstranění 

skládkováním 

17 09 
Jiné stavební a demoliční odpady 

O 
odvoz a uložení na 

skládku S-OO 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad (např. smýcení 

dřevin) 
O Kompostování 



  
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO       E.   Zásady organizace výstavby 

      DSpP 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 7 (10) 

ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 8276 0101 VERZE: d 

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 002248/19/1 REVIZE: 1 
 

Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 

odpadu 

Způsob nakládání 

s odpadem 

20 03 

Ostatní komunální odpady (stavební firma) 
O 

 

odvoz a uložení na 

skládku, nebo tříděný 

odpad 

 

1  V tabulce uvádíme přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že především ve skupině 13 se bude 

jednat spíše o výjimečné případy, které mohou nastat při demontáži stávajících strojů a zařízení. Po identifikaci typu oleje 

či mazadla dodavatel rozhodne o způsobu jeho likvidace. 

 

Pozn. Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění 

 

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 

přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 

budou řešeny při samotné realizaci stavby. 

 

C POPIS STAVENIŠTĚ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO POHYBU 
OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

C.1 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází na trase komunikace II/605. 

Obvod staveniště je určen hranicemi silničního pozemku pozemky ve vlastnictví Plzeňského 

kraje.  

 

C.2 STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště je určen hranicemi silničního pozemku pozemky ve vlastnictví Plzeňského 

kraje.  

 

C.3 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na staveniště je umožněn ze stávající silnice II/605.  
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C.4 BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ – PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Stavba bude prováděna za částečného dopravního omezení. Dnes je pěší provoz řešen v úrovni 

jízdního pruhu pro motorová vozidla a tak bude řešen i po dobu stavbu. Při stavbě bude staveniště 

od okolní silnice odděleno dopravními značkami. V místech nebezpečí zhotovitel zajistí další 

oddělení staveniště od provozované části silnice (například bezpečnostními páskami, 

provizorním oplocením atd.). Staveniště musí zhotovitel zajistit především proti vstupu 

nepovolaných osob a zabezpečit před vznikem úrazu. Zhotovitel stavby musí zabránit vstupu 

osob s omezenou schopností orientace do pracovního prostoru. 

 

C.5 NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Stavba silnice je liniová stavba a projektant nepočítá s napojením staveniště na inženýrské sítě. 

Elektrický proud si zhotovitel zajití například mobilní elektrocentrálou. V případě potřeby vody si 

ji zhotovitel doveze cisternou. Všechny náklady s potřebami stavby si zhotovitel zahrne do svých 

nákladů. 

 

C.6 OCHRANNÁ PÁSMA A DALŠÍ PODMÍNKY 

Úpravy zasahují do ochranných pásem sítí CETIN, ČEZ, České Radiokomunikace, GasNet a 

dalších viz. doklady. 

Před zahájením zemních prací je nutné nechat všechny inženýrské sítě vytýčit. 

 

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Zemní kabelové vedení NN 1 m od krajního kabelu na každou stranu. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. § 46 odst.3 písm. 

a) svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od 

krajního vodiče na každou stranu: 

U napětí nad 1 kV do 35 kV 7 m 

U napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m 

U napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m 

U napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m 

Na adresu správce bude zaslána žádost o udělení souhlasu s prováděním činnosti a  s umístěním 

stavby v ochranném pásmu energetického zařízení s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb.§ 46 

odst.8 a odst. 11. 

 

Ochranné pásmo telekomunikačních vedení 

Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost ustanovení § 7 zákona č. 
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127/2005 Sb., o elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy 

 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.. 

- U vodovodů do průměru 500 mm včetně 1,50 m od vnějšího líce stěny potrubí 

- U vodovodů nad průměr 500 mm 2,50 m 

- U kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,50 m půdorysně od vnějšího líce 

stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

- U kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí 2,50 m půdorysně od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

- U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 

2,50 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 

o 1,00 m. 

 

Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 

výšky 50,0 m a ve vzdálenosti 15,0 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice 

III. třídy. 

 

Ochranná pásmo dráhy 

Stavbou v obvodu dráhy  jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou 

dráhy, bez ohledu na účel, jemuž  slouží a musí splňovat technické podmínky a požadavky 

bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

Stavbou v ochranném pásmu dráhy (OPD) je stavba, která se nachází v prostoru po obou 

stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou:  

- u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m 

od hranic obvodu dráhy  (u dráhy s rychlostí nad 160 km/hod 100 m) 

- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými 

hranicemi  pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. 

 

Ochranné pásmo hřbitova 

Zákonem o pohřebnictví je stanovena povinnost zřídit v okolí veřejného pohřebiště ochranné 

pásmo v šíři nejméně 100m. 

Stavba zasahuje do ochranného pásma Hřbitova Svojkovice a Hřbitova Holoubkov. 
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Ochranné pásmo lesa 

Zájmové území stavby se nachází v 50,0 m ochranném pásmu lesního pozemku. 

 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody 

V zájmovém území se nenachází. 

 

C.7 ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY 

Během stavby bude veden provoz po částech některých stavebních objektů budovaných, nebo 

již vybudovaných a následným vlastníkům ještě nepředaných (musí být zajištěno předčasné 

užívání stavby, nebo její části). 

 

C.8 PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Plochu pro zařízení staveniště si bude nucen opatřit zhotovitel na své náklady a to pronájmem 

pozemku v okolí stavby či na ploše stavby. 

 
 
 

Vypracoval 

 

        Ing. Marie Charvátová 

 


