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Technická  zpráva  ZOV 
 
 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 
Název stavby: II/ 233  Stupno - Sedlecko 
 
 
Kraj:    Plzeňský  
Místo stavby:   Silnice II/233  Stupno - Sedlecko   
Katastr. území:  613550 Stupno, 616371 Všenice, 616362 Střapole  
   
Druh stavby:   Oprava komunikace  
 
Investor  
 
Název: Plzeňský  kraj   
Adresa:   Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 
 
Objednatel stavby 
 
Název: Krajská správa a údržba silnic Plzeňského  kraje   
Adresa:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
 

1.2 Projektant 
 
Projektant (zhotovitel projektové dokumentace) 
Název projektanta:            AVS Projekt s.r.o.  
Adresa projektanta:           Jirčanská828/31, 142 00  Praha 4   
IČO   projektanta:            25080342 
  
Stupeň zpracování:            PDPS 
 
Termín zpracování:            02/2023 
 
 
2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění. 
Projekt řeší rekonstrukci komunikace II/233 v úseku Stupno - Sedlecko. 

Komunikace je s krytem z asfaltového betonu, proměnné šířky cca 6,00 m. Je  
lemována  příkopy, obrubníky, chodníky. Odvodnění je do stávající kanalizace a  
příkopů Příčný sklon je proměnný, převážně střechovitý, podélné sklony respektují sklon 
okolního terénu. Šířka vozovky je 6,0 m. Bude provedeno odfrézování obrusné a ložné 
živičné vrstvy, následuje oprava trhlin a pokládka nové ložné a obrusné asfaltové vrstvy. 
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2.2. Předpokládaný průběh výstavby 

 
Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení. Aby  dopad  uzavírek 
komunikace  byl pro dopravní obsluhu přilehlých objektů co nejmenší bude oprava 
realizována v pěti  fázích.  

předpoklad zahájení výstavby:     2.Q. 2023  
předpokládaná doba výstavby:   3 měsíce 
dokončení stavby:                          3.Q. 2023  

 
Termínově musí být akce naplánována tak, aby její dopad na plynulost dopravního 
provozu na komunikační síti v dotčené oblasti byl minimalizován. Zvolený termín akce 
včetně rozsahu navrhovaných opatření musí být v žádosti o dopravně inženýrské 
rozhodnutí řádně zdůvodněn.   

 
Jako nejvhodnější termín realizace se jeví období letních školních prázdnin. 
Přesný termín zahájení stavby a její délka výstavby bude určen až po výběru  
zhotovitele  stavebních prací podle jeho harmonogramu prací. Podle něj budou 
upřesněny i příjezdové trasy, dovozové vzdálenosti a po dohodě s investorem i skládky 
materiálu. Zařízení staveniště bude stanoveno buď na plochách, které určí investor, 
nebo je nutné ho posouvat po plochách stanovených záborem podle postupu prací 
na jednotlivých částech stavby. 
 
 

 
3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

 
- Geodetické zaměření  
- Katastrální mapa 
- Vizuální průzkum dotčené lokality 
- Diagnostika vozovky  
- Prověření průběhu inženýrských sítí v místě stavby 
 
 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Stavba  má jeden  stavební  objekt: 
 
 SO 101 Komunikace 
   
 
Stavba bude do provozu uváděna postupně po dokončení jednotlivých fází tak, aby 
dopad uzavírek byl  na přilehlou oblast co nejmenší. 
Je potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby, dále koordinovat akci s důrazem na 
stavební činnosti plánované v okolí. 
 
 
5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY, OBJÍZDNÉ TRASY   
 
Stavba „II/233 Stupno - Sedlecko“ musí být koordinována s případnými dalšími akcemi  
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v okolí. 
 

S ohledem na šířkové poměry komunikace (min. celková š. 6,0 m) bude oprava 
rozdělena na pět fází za úplné uzavírky příslušné části komunikace. Každá fáze bude 
prováděna samostatně a případně rozdělena na podfáze tak, aby  dopad  uzavírky  
komunikace  byl pro dopravní obsluhu přilehlých objektů co nejmenší. 
Po celou dobu realizace musí být zachován bezpečný vstup do přilehlých objektů. 
Chodníky zůstanou po celou dobu provádění prací průchodné a v místě překopů 
budou opatřeny přechodovými případě přejezdovými lávkami. Musí být zachován 
přístup k objektům, umožněn vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům. 
 
 
1. Fáze, km 0,000 – 0,340 (km 42,088 – km 42,428) 
Bude uzavřena silnice II/233 od železničního přejezdu P 463 ve Stupně  až  do poloviny   
křižovatky u domu čp. 62 (škola) v délce 340 m. 
Příjezd do okolí uzavřené komunikace bude umožněn po silnici II/233 od obce Sedlecko 
a po místních komunikacích od obce Kříše. 
 
2. Fáze, km 0,340 – 1,295 (km 42,428 – km 43,383) 
Aby  dopad  uzavírky  komunikace  byl pro dopravní obsluhu přilehlých objektů co 
nejmenší bude 2. Fáze rozdělena na 3 podfáze. 

 Podfáze 2/1, km 1,020 – km 1,295 
Bude uzavřena silnice II/233 od poloviny  křižovatky u domu čp. 246 až do 
poloviny křižovatky u domu čp. 297 v délce 275 m.  
Příjezd do okolí uzavřené komunikace bude umožněn po silnici II/233 od obce 
Sedlecko a obce Břasy a po místní  komunikaci od obce Březina. 

 Podfáze 2/2, km 0,665 – km 1,020 
Bude uzavřena silnice II/233 od poloviny křižovatky u domu čp. 250 až do polo-
viny křižovatky u domu čp. 246 v délce 355 m.  
Příjezd do okolí uzavřené komunikace bude umožněn po silnici II/233 od obce 
Sedlecko a obce Břasy a po místní  komunikaci od obce Březina. 

Podfáze 2/3, km 0,340 – km 0,665 
Bude uzavřena silnice II/233 od poloviny  křižovatky u domu čp. 62 až do poloviny 
křižovatky u domu čp. 250 v délce 325 m.  
Příjezd do okolí uzavřené komunikace bude umožněn po silnici II/233 od obce 
Sedlecko a obce Břasy a po místní  komunikaci od obce Březina. 

 
 
3. Fáze, km 1,295 – 2,586 (km 43,383 – km 44,674) 
Bude  uzavřena  silnice   II/233   od   poloviny křižovatky u domu čp. 297 ve Stupně až 
k železničnímu přejezdu P 457  za obcí  Všenice  délce 1291 m. 
Příjezd do obce Všenice bude umožněn pouze místní komunikací u domu čp. 99 ze 
silnice II/233 od obce Sedlecko. 
Příjezd do obce Stupno bude umožněn silnici II/233 od obce Břasy a po místní  
komunikaci od obce Březina. 
Po co nejdelší dobu je nutné umožnit dopravní obsluze příjezd k zemědělskému areálu a 
průmyslovému areálu Helas kovo (čp. 111).  
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4. Fáze, km 2,586 – 3,659 (km 44,674 – km 45,747) 
Bude uzavřena silnice II/233 od  železničního přejezdu P 457 za obcí Všenice až 
k železničnímu přejezdu P 455 před obcí Střapole  v délce 1073 m. 
Příjezd do obce Všenice bude umožněn pouze  silnicí  II/233 od obce Stupno. 
Příjezd do obce Stupno bude umožněn silnici II/233 od obce Břasy a po místní  
komunikaci od obce Březina. 
Po co nejdelší dobu je nutné umožnit dopravní obsluze příjezd ke  sportovnímu areálu a 
k domu čp. 68).  

 
 
5. Fáze, km 3,659 – 5,157 (km 45,747 – km 47,245) 
Tato fáze bude realizována až po dokončení výstavby vodovodních řadů v obci 
Střapole. 

Aby  dopad  uzavírky  komunikace  byl pro dopravní obsluhu přilehlých objektů co 
nejmenší bude 5. Fáze rozdělena na 3 podfáze. 

 Podfáze 5/1, km 4,100 – km 5,157 
Bude uzavřena silnice II/233 od poloviny  křižovatky u domu čp. 31 v obci Střapule 
až k železničnímu přejezdu P 453 v obci Sedlecko v délce 1057 m.  
Příjezd do obce Střapole bude umožněn pouze  silnicí  II/233 od obce Stupno a 
pro vozidla do 1,5 t i místní silnicí spojující Střapole se silnicí III/2325. 
Příjezd do obce Sedlecko  bude umožněn pouze  místní silnicí okolo čp. 72 ze 
silnice  II/233 od obce Smědčice. 
Příjezd do obce Stupno bude umožněn silnici II/233 od obce Břasy a po místní  
komunikaci od obce Březina. 
V této podfázi je důležité realizovat co nejdříve opravu komunikace v prostoru 
železničního přejezdu P 453, aby přes tento přejezd mohlo  být obnoveno vedení 
dopravy do obce Sedlecko. Toto rovněž platí i o křižovatce v obci Střapole u čp. 
31. 

 Podfáze 5/2, km 3,960 – km 4,100 
Bude uzavřena silnice II/233 od poloviny křižovatky u domu čp. 18 v obci Střapole 
až do poloviny křižovatky u domu čp. 31 v obci Střapole v délce 140 m.  
Příjezd do obce Střapole bude umožněn silnicí  II/233 od obce Sedlecko a Stupno 
a pro vozidla do 1,5 t i místní silnicí spojující Střapole se silnicí III/2325. 
Příjezd do obce Sedlecko  bude umožněn  ze silnice  II/233 od obce Smědčice. 
Příjezd do obce Stupno bude umožněn silnici II/233 od obce Břasy a po místní  
komunikaci od obce Březina. 
V této podfázi je důležité realizovat co nejdříve opravu komunikace v prostoru  
křižovatky v obci Střapole u čp. 31. 

Podfáze 5/3, km 3,659 – km 3,960 
Bude uzavřena silnice II/233 od železničního přejezdu P 455 před obcí Střapole až 
do poloviny křižovatky u domu čp. 18 v obci Střapole v délce 301 m.  
Příjezd do obce Střapole bude umožněn silnicí  II/233 od obce Sedlecko a pro 
vozidla do 1,5 t i místní silnicí spojující Střapole se silnicí III/2325. 
Příjezd do obce Sedlecko  bude umožněn  ze silnice  II/233 od obce Smědčice. 
Příjezd do obce Stupno bude umožněn silnici II/233 od obce Břasy a po místní  
komunikaci od obce Březina. 
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Po celou dobu realizace, tj.  1. – 5. Fáze bude silnice II/233 obousměrně neprůjezdná 
v úseku silnice III/23325 (Sedlecko)  až železniční přejezd P 463 ve Stupně. 
Silnicí  II/327  je  vedena  obousměrně  autobusová  linka č. 470221 Plzeň - Radnice. 
Vzhledem k tomu, že v neprůjezdném úseku se nenachází prostor, na kterém by bylo 
možné bezpečné otočit autobus, nebude autobus do neprůjezdného úseku zajíždět.    

Obousměrně budou zrušeny bez náhrady zastávky autobusu „Bušovice, Střapole“, 
„Všenice“, „Břasy, Dolní Stupno“. 

Zastávka „Břasy, Stupno, žel. st.“ bude přemístěna na druhou stranu železniční trati na 
plochu naproti  domu čp. 226. Na této ploše se budou otáčet autobusové linky č. 
470221, 470223 a 470235. 

Objízdná trasa pro autobusovou linku č. 470221  je navržena  ze zastávky „Bušovice, 
Sedlecko“   – silnice III/23325 – Bušovice – silnice III/2325 – Vitinka -silnice II/232 – Březina – 
Bezděkov – Břasy – silnice II/233 – náhradní zastávka „Břasy, Stupno, žel. st.“. 
 
V neprůjezdném úseku silnice II/233  mezi obcemi Sedlecko a Stupno by vyloučenou 
autobusovou dopravu mohla nahradit vlaková doprava vedená po souběžné železniční 
trati č. 176 Ejpovice – Radnice.  
 

 
Značená obousměrná objízdná trasa  pro veškerou IAD  je navržena  z obce Smědčice - 
silnice III/2325 – Osek – silnice II/232 – Břasy. 

Místní doprava, tj. dopravní obsluha a zásobování  může využívat nevyznačené 
objízdné trasy: silnice III/23325 Sedlecko - Bušovice, silnice Střapole – III/2325, silnice Dolní 
Stupno – Březina 
 
 
Podrobná dopravně inženýrská opatření, prověření objízdných tras IAD, upřesnění 
vedení autobusových linek MHD  budou zpracována až vybraným zhotovitelem stavby 
s jeho harmonogramem prací s přihlédnutím k aktuálnímu stavu prací na jiných 
komunikacích, případně inženýrských sítích, v dotčené oblasti, tj. po jednání 
s dotčenými organizace, dotčenými obcemi  a případném místním šetření.  
Změny a úpravy vedení autobusových linek musí být projednány v dosti velkém 
časovém předstihu s dopravci, dopravními úřady a dotčenými obcemi, aby mohly být 
zpracovány objížďkové jízdní řády a veřejnost byla včas seznámena se změnami. 
V některých fázích výstavby, kdy to neovlivní průběh stavebních prací a neohrozí 
bezpečnost,  by  se mohl umožnit průjezd  uzavřeným úsekem  vozidlům vlastníků 
přilehlých nemovitostí, pohotovostním vozidlům a zásobování..  

   
 
6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
Plzeňský kraj se sídlem Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň a Krajská správa a údržba silnic 
Plzeňského  kraje,  příspěvková organizace, se  sídlem  Koterovská 462/162,  Koterov,  
326 00 Plzeň 
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7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Stavba bude do provozu uváděna postupně po dokončení jednotlivých etap tak, aby 
dopad uzavírek byl  na přilehlou oblast co nejmenší.  V průběhu prací musí být ze strany 
zhotovitele díla prokazatelně předány jednotlivé části díla, které budou dalším 
postupem zakryty, resp musí být dán pokyn technickým dozorem investora 
k pokračování prací. 
 
 
 


