
Zadavatel č.1:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Název: město Klatovy

IČO: 00255661

Sídlo: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

30.07.2024
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Dovolujeme si požádat Zadavatele o prověření, zda je nezbytný pyrotechnický průzkum (či již byl

proveden), jelikož Zadavatel v soupise prací k ocenění neuvedl položku pro náklady na Pyrotechnický

průzkum.

V Zadávací dokumentaci je v části 9. Termín plnění a záruka v bodě 9.1 uvedeno, že: „Termín předání

staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy zadavatele (výzva bude učiněna nejpozději

do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.“ a zároveň bod 9.2 říká, že: „Dílo

musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do devíti (9) měsíců od předání

staveniště“.

Výše uvedené je dle názoru uchazeče v rozporu s bodem 6.6 Zadávací dokumentace, kde se k termínům

uvádí: „Zadavatel upozorňuje na povinnost projednat s dopravci VLD a MHD harmonogram prací a

organizace výstavby, a to s 6. měsíčním předstihem z důvodu nutnosti úprav jízdních řádů s ohledem na

návaznost železničních spojů.“

Dle názoru Uchazeče je koordinace bodů 9.1 a 9.2 s bodem 6.6 Zadávací dokumentace neproveditelná

a dle názoru Uchazeče by povinnosti uvedené v bodě 6.6 měly být zajištěny Zadavatelem v předstihu.

Dovolujeme si Zadavatele požádat o úpravu Zadávací dokumentace.

Z2024-020951

P24V00000088

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 6

Zadavatel obdržel dne žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly 

vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve svých žádostech uvádějí:

Ve výkazu výměr u položek nakupovaného kameniva (např. objekt SO 101.1 – Komunikace – položka č.

14 „štěrkodrť frakce 0/125“; položka č. 18 „štěrkodrť frakce 0/32“ a položka č. 20 „štěrkopísek frakce

0/22“) jsou dle názoru uchazeče koeficienty objemové hmotnosti pro přepočet z měrné jednotky m3 na

tuny jednotlivých frakcí uvažovány pouze jako „sypné“, tzn. „chybí“ koeficient pro zhutnění. Ve

skutečnosti tedy bude zapracováno o desítky procent více materiálu, než je uvedeno v soupise prací k

ocenění. Dovolujeme si zadavatele požádat o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 183 897 905,00 Kč

Zadávací řízení: otevřené řízení / nadlimitní

Předmět plnění VZ:

Předmětem stavby je výstavba nového autobusového terminálu regionálního a 

nadregionálního významu, jehož součástí budou nové autobusové zastávky, odstavná 

stání pro autobusy, zastřešení, přístřešky, chodníky a stezky. Dále je součástí výstavba 

nového parkoviště pro osobní automobily a výstavba nových inženýrských sítí a 

přeložky stávajících.

Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel č.2:

Ing. Martina Tyrová

33486/24/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu
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ad.1

ad.2

ad.3

Datum vyhotovení: 02.08.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěžkání zadávacích podmínek v 

kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.08.2024 

do 10 hodin. 

Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 ZD - Soupis prací ve znění vysv. ZD č. 6

                 Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace ve znění vysv. ZD č. 6

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Objemová hmotnost u materiálů byla upravena na 2,0 t/m3.

Výkaz výměr byl upraven.

V žádném stanovisku není požadavek na provedení pyrotechnického průzkumu. 

Pouze z historických pramenů je známo, že původní výpravní budova byla zničena na konci války při

náletu Američanů na německý vlak s municí. 

Investor zajistí pyrotechnický dozor při realizaci stavby.

Povinnosti uvedené v bodu 6.6 nelze řešit v předstihu a Zadavatelem, jelikož jsou navázány na

harmonogram prací a organizaci výstavby předkládanou uchazečem. 

Upřesnění termínů plnění je obsaženo v bodu 4.2 Návrhu Smlouvy o dílo.

Zadavatel nebude Zadávací dokumentaci upravovat.
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