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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
"Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001234 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510001184 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500008929 

číslo smlouvy zhotovitele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 6 ZZVZ. 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 ,  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Reno Šumava stavby s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C/19675 vedenou u KS v Č. Budějovicích 

sídlo:    Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí   

zastoupen/á:   Ing. Josef Král, Ing. Václav Princ, jednatelé 

IČO: 28138236  DIČ: CZ28138236  

e-mail:        

telefon:      

datová schránka: zrx3tp2 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla byla při provádění hlubinného zakládání 

zjištěna přítomnost dřevěných dubových pilot pod základy a současně zjištěn větší rozsah 

kamenného základu jedné z opěr, což komplikovalo vrtání pilot, došlo ke zpoždění 

provádění díla o 5 dní. Dále v měsíci září 2024 došlo při lokálních povodních k zatopení 

stavební jámy, což v závislosti na práce související s přípravou betonáže základů 

způsobilo zpoždění o 8 dní. Z uvedeného vyplývá, že stavba nabrala skluz cca 13 

pracovních dní a zhotovitel z těchto důvodů požádal o prodloužení termínu dokončení 

stavby. Žádost o prodloužení termínu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.2. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla 

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště (tj. 2. 1. 2025).  

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od 

předání staveniště (tj. 2. 12. 2024) a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na 

předání dokladů požadovaných objednatelem (tj. 2. 1. 2025).“ 

se mění následovně: 

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do 15. 1. 2025  

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 15. 12. 2024 a 

následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem (tj. 15. 1. 2025).“ 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
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dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

- žádost o prodloužení termínu 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Reno Šumava stavby s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Král  

generální ředitel      jednatel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

        ___________________________ 

        Reno Šumava stavby s.r.o. 

        Ing. Václav Princ 

        jednatel společnosti 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 



                       RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326 
            384 22 Vlachovo Březí 

     tel: , tel/fax:  
         E-mail: ; mob: ; www renosumava.cz  

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675  
.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:              Telefon :                          Datum: 26.11.2024 

  

                                                                             

IČO: 28138236                                                                      Bankovní spojení:  ČSOB Prachatice:  244769457/0300 

DIČ: CZ28138236                                                                                                  

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

Koterovská 462/162, Koterov,  

326 00  Plzeň  

 

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice“  

 

Obracím se na Vás jménem společnost Reno Šumava stavby s.r.o. ve věci realizace výše uvedené 

zakázky „Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice“ s požadavkem o prodloužení termínu dokončení 

stavby. 

 Důvodem pro prodloužení termínu dokončení jsou okolnosti provádění díla zjištěné v průběhu 

realizace a výskyt období, kdy nebylo možné práce realizovat vlivem povodně v září 2024. 

 Realizace díla započala následně po předání staveniště a to bez odkladů.  Při realizaci hlubinného 

zakládání byla zjištěna přítomnost dřevěných dubových pilot pod základy a zjištění většího rozsahu 

kamenného základu jedné z opěr, což komplikovalo vrtání pilot a došlo v období 5.-9.8.2024 ke 

zpoždění 5 dnů. 

Dále v období 13.-15.9.2024 došlo při povodních k zatopení stavební jámy. Následně v týdnu od 

16.9. do 20.9.2024 byly následky zaplavení stavební jámy odstraňovány. Z tohoto důvody práce 

nemohly práce na opěře pokračovat po dobu 8 dnů. Se zvýšeným průtokem se od té doby potýkáme 

i nadále a to z důvodů zvýšených srážek a činnosti Rybářství Klatovy a.s. na rybnících na 

protékajícím potoce na toku nad mostem. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že stavba nabrala skluz cca 13 dnů, který se s ohledem na posunutí 

realizace do konce listopadu, kdy nejsou vždy vhodné povětrnostní podmínky pro provádění prací, 

nedaří dohnat.  

Za společnost si dovoluji předložit tuto žádost s návrhem na prodloužení termínu dokončení 

stavebních prací o 13 dnů t.j. do 15.12.2024. 

Prodloužení termínu dokončení nebude mít dopad na cenu díla. 

Za vyhovění žádosti předem děkuji. 

 

 

S přátelským pozdravem                      
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