



AVSProjekt s.r.o. IČ 25080342, tel./fax.: +420 244 463 973, 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

AKCE

II/233 Stupno - Sedlecko

ČÍSLO SOUPRAVY

HLAVNÍ INŽENÝR  
PROJEKTU

Ing. Martin Vlk

ODPOVĚDNÝ  
PROJEKTANT

Ing. Jiří Sobol

PROJEKTANT

Jiří Kuška

STUPEŇ

PDPS

DATUM

02/2023

ČÍSLO ZAKÁZKY

22019

# SEZNAM PŘÍLOH

Akce: II/233 Stupno - Sedlecko

Část: B.8. Zásady organizace výstavby

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| B.8.1    | Technická zpráva                             |
| B.8.2.1  | Přehledná situace                            |
| B.8.2.2  | Situace, etapizace                           |
| B.8.2.3  | Situace, vedení dopravy, 1. Fáze             |
| B.8.2.4  | Situace, vedení dopravy, 2.Fáze, Podfáze 2/1 |
| B.8.2.5  | Situace, vedení dopravy, 2.Fáze, Podfáze 2/2 |
| B.8.2.6  | Situace, vedení dopravy, 2.Fáze, Podfáze 2/3 |
| B.8.2.7  | Situace, vedení dopravy, 3.Fáze              |
| B.8.2.8  | Situace, vedení dopravy, 4.Fáze              |
| B.8.2.9  | Situace, vedení dopravy, 5.Fáze, Podfáze 5/1 |
| B.8.2.10 | Situace, vedení dopravy, 5.Fáze, Podfáze 5/2 |
| B.8.2.11 | Situace, vedení dopravy, 5.Fáze, Podfáze 5/3 |
| B.8.2.12 | Situace, návrh vedení BUS, 1. - 5. Fáze      |