

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
FASÁDY BUDOVY TYLOVA 15, PLZEŇ VČ. VNITROBLOKU					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/135/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	3685/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000384
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10526.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého Sady 10				
SÍDLO:	Kopeckého Sady 10, Plzeň, 301 00			IČO:	49778111
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Miroslav Brejcha - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Petra Ulčová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Eduard Korunka				
E-MAIL:	eduard.korunka@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 6. 6. 2023. byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V bodě 5. SOD je požadováno dokončení stavebních prací nejpozději do 1. 12. 2023. Nabídky se odevzdávají 15. 6. 2023. Pokud proběhne vyhodnocení rychle, mohl by být znám vítěz do konce června 2023, smlouva by mohla být podepsána kolem 15. 7. 2023 a pak zahájena realizace. To je optimistický odhad. Na realizaci je v nejlepším případě 4,5 měsíce. V listopadu může být počasí nevhodné pro realizaci fasád a pak je tato doba ještě kratší.

Práce ve vnitrobloku mohou být zahájeny neprodleně po předání staveniště, zahájení prací na uličních fasádách je limitováno povolením záboru chodníků pro stavbu lešení. Vyřízení záboru na takto frekventovaném místě může trvat dle předběžných informací 2 – 3 měsíce. To se dostáváme do října a splnění požadovaného termínu je pak nereálné.

Soupis prací, který je jako součást zadávací dokumentace předložen k ocenění, předpokládá zábor ploch v trvání a tedy i realizaci uličních fasád po dobu 6 měsíců (pol. č. 51 objektu a – Uliční část). To je v rozporu s požadovaným termínem dokončení stavby.

Z výše uvedených důvodů žádáme o zvážení reálnosti požadavku na dokončení akce nejpozději do 1. 12. 2023

Odpověď zadavatele:

Termín pro dokončení stavby se posouvá na 31. 5. 2024. Původní verze ZD v souboru: „3314 Zadávací dokumentace V2“ byla nahrazena verzí: „3314 Zadávací dokumentace V3“. Původní verze přílohy č. 2 ZD v souboru: „3314 Příloha 2 Smlouva o dílo“ byla nahrazena verzí: „3314 Příloha 2 Smlouva o dílo V1“.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace