

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	12200/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/205 Loza - x III/205 11 Hvozd, oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	58 184 187,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Stavba řeší provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/205 v okrese Plzeň-sever na úseku od obce Loza ke křižovatce se silnicí III/205 11 u obce Hvozd o celkové délce 5,6 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2023-022061		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000425		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1			
1	V souvislosti se stavební rozpracovaností na silniční síti nebude možné realizovat opravu silnice předmětné zakázky na základě úplné uzavírky tak, jak předpokládá projektová dokumentace. Práce, z tohoto důvodu, se předpokládají provádět za částečné uzavírky po dílčích úsecích. Délka a počet jednotlivých úseků bude určena v rámci DIO zhotovitele v návaznosti na zvolenou technologii. Vzhledem k výše uvedenému zadavatel doplňuje soupis prací o položky ve věci ošetření vzniklé podélné středové spáry na vrstvě ACO. Doba realizace stavebních prací se touto změnou neprodlužuje a zůstává 4 měsíce od předání staveniště stavby, a to vzhledem ke skutečnosti, že stavba nemusí být realizována postupně po etapách (stavebních objektech) z důvodu zachování objízdných tras, ale je předpoklad, že vzhledem k délce stavby 5,6 km lze realizovat současně např. SO 101 a SO 103.		
S ohledem na charakter změny zadávacích podmínek (která není změnou, kterou by mohlo dojít k rozšíření okruhu potencionálních účastníků) je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 3.7.2023, 10:00 hodin. V souvislosti s úpravou Přílohy č. 3 je upravena též předpokládaná hodnota veřejné zakázky (čl. 4.1. a 4.2. ZD).			
Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysvětlení č.1 Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace ve znění vysvětlení č.1			
Datum vyhotovení:		09.06.2023	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky