



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 19. 7. 2012 mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, městem Starý Plzenec a Sdružením Průtah Starý Plzenec podle § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Číslo smlouvy objednatele Správa a údržba silnic PK, p. o.:

Číslo smlouvy objednatele město Starý Plzenec:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni vložka Pr 737

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel organizace

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Ing. Stanislav Liška, generální ředitel

- k jednání ve věcech technických

Ing. Josef Felber, technický náměstek

- k jednání ve věcech technických ohledně provádění stavby

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: 777 364 169

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5146600036/5500

IČ: 72053119, DIČ: CZ72053119

Telefon: 377 195 353, E-mail: posta@suspk.cz

(dále jen „1. objednatel nebo SÚS PK“)

I.2. Objednatel

Město Starý Plzenec

se sídlem: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Vlasta Doláková, starostka

zastoupené ve věcech technických: Ing. Richard Giebel, stavební technik

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-725643329/0800

Česká národní banka, a.s. číslo účtu: 2006-58529361/0710

IČ: 00257257, DIČ: CZ00257257

Telefon: 377 183 665, E-mail: starosta@staryplzenec.cz

(dále jen „2. objednatel nebo Město“)

(společně dále jen „objednatelé“)

I.3. Zhotovitel

Sdružení Průtah Starý Plzenec

sídlo: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace, Presslova 13, 301 00 Plzeň

zastoupení: Ing. Jan Vraný, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace, Vodohospodářské stavby s.r.o.
Telefon: 377 327 267, Fax: 377 235 941, e-mail: vrany@vhs.cz

Vedoucí účastník sdružení:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308, DIČ: CZ40233308

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem, č. ú.: 415474953/0300

Telefon: 377 327 267, Fax: 377 235 941, e-mail: vrany@vhs.cz

Zastoupená: Ing. Tomášem Hořejším, Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., Oldřichem Řáhou –
jednateli

Osoby oprávněné: – k jednání ve věcech smluvních

Ing. Jan Vraný, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace

– k jednání ve věcech technických

Ivo Toman – vedoucí výroby Divize 3–Plzeň. komunikace, 602 430 150

Druhý účastník sdružení:

BÖGL a KRÝSL, k.s.

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou A 58610

sídlo: Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha - Zbraslav

IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

Bankovní spojení: UniCredit Bank CR, č. ú.: 5421676001/2700

Telefon: 371 653 200, Fax: 377 971 100, e-mail: info@boegl-krysl.cz

Zastoupená: – Josefem Krýslem – jednatelem komplementáře

Osoby oprávněné: – k jednání ve věcech smluvních

Josef Krýsl – jednatel komplementáře

– k jednání ve věcech technických

Peter Morawetz – prokurista a obchodní ředitel

Třetí účastník sdružení:

ALPINE Bau CZ s.r.o.

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41345

sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

IČO: 45192286, DIČ: CZ45192286

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava, č. ú.: 994404-0745137001/0800

Telefon: 571 750 111, Fax: 571 750 100, e-mail: office@alpine.cz

Zastoupená: Peterem Russeggerem, Ing. Michalem Kociánem – jednatelem

Osoby oprávněné: – k jednání ve věcech smluvních

Ing. Václav Šafář, Ing. Jaromír Vičan – prokuristé

– k jednání ve věcech technických

Ing. Václav Šafář – prokurista, tel.: 604 226 438

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2012 na stavbu „III/18026 průtah Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smlouva o dílo se mění v čl. **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**, odst. IV.3, takto:
„Dochází ke změně harmonogramu jednotlivých objektů a etap, viz **Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram, aktualizace 10. 4. 2013.**
Dle tohoto aktualizovaného harmonogramu výstavby bude objekt 3. etapy SO 112B, jehož výstavba byla zahájena v roce 2012, dokončen bez vad a nedodělků do 30. 6. 2013. Stavební objekty 111 a 112A budou dokončeny bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 9. 2013.“
2. Tímto Časovým a finančním harmonogramem se smlouva upravuje i v článku **XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. XI.14. – následující odstavec se z původní SOD vyjímá a nahrazuje novým.
Původní znění:
„Objekt SO 112B vyfakturuje zhotovitel nejpozději do 30. 11. 2012. Případné vady a nedodělky na tomto objektu odstraní nejpozději do 15. 12. 2012. V případě, že tak neučiní, bere na vědomí, že zádržné 10 % mu propadne.“
Nové znění:
„Objekt SO 112B vyfakturuje zhotovitel nejpozději do 10. 7. 2013. Případné vady a nedodělky na tomto objektu zhotovitel odstraní nejpozději do 31. 7. 2013. V případě, že tak neučiní, bere na vědomí, že zádržné 10 % propadne.“

V ostatním zůstává smlouva o dílo uzavřená výše uvedenými smluvními stranami beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Tento **dodatek č. 2** nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, je vyhotoven v devíti stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží po třech vyhotoveních a zhotovitel tři vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Součástí tohoto dodatku je **Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram, aktualizace 10. 4. 2013**

V Plzni dne 17-06-2013

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
iČ: 72053119

Ing. Stanislav Liška
generální ředitel SÚS PK, p.o.

za správnost odpovídá: 

Ve Starém Plzenci dne 12.6.2013

Bc. Vlasta Doláková
starostka města Starý Plzenec



V Plzni dne 10. 4. 2013



Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křížkova 2393
Divize Plzeňské komunikace
-105 -

.....
Ing. Jan Vraný

Ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace, osoba zmocněná jednat za Sdružení Průtah Starý Plzenec

23.4.13
V Praze dne:



.....
Josef Krýsl

jednatel komplementáře

1. Účastník sdružení **BOGL a KRÝSL, k.s.**



.....
Peter Morawetz

prokurista

Ve Valašském Meziříčí dne:




.....
Ing. Václav Šafář

prokurista

2. Účastník sdružení **ALPINE Bau CZ s.r.o.**



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 



.....
Ing. Jaromír Vičan

prokurista

Časový a finanční harmonogram

Stavba/Objekt/Oddíl/Položka	Cena díla (tis.Kč)			2013													
	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Zakázka: III/18026 - průtah Starý Plzenec - Radyňská ul. - rekonstrukce																	
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje																	
Předání staveniště, zahájení prací					<20.7.2012												
SO 000 Všeobecné položky																	
bez DPH	2 633	0	192														2 633
vč. DPH	3 160	0	230														3 183
SO 101 Silnice III/180 26, zastávky bus hr.dopravy																	
bez DPH	22 775	844	1 295	1 681	1 897	842											22 775
vč. DPH	27 330	1 013	1 554	2 017	2 276	1 010											27 492
SO 103 Přípojky uličních vpustí																	
bez DPH	1 178	567	130			52											1 178
vč. DPH	1 414	680	156			62											1 418
SO 151 Dopravně inženýrská opatření																	
bez DPH	1 352	502		44		53											1 352
vč. DPH	1 622	602		53		64											1 630
IO 311 Přeložka vodovodu																	
bez DPH	3 558	1 300			59												3 558
vč. DPH	4 270	1 560			71												4 292
IO 312 Vodovodní přípojky																	
bez DPH	214	75															214
vč. DPH	257	90															258
IO 501 Přeložka plynovodu a plynovodních přípojek																	
bez DPH	1 836	560	790														1 836
vč. DPH	2 203	672	948														2 208
SO 652 Úpravy na kabelových rozvodech SŽDC – SSZT																	
bez DPH	74																74
vč. DPH	89																90
Financování celkem zadavatel SÚS PK																	
bez DPH	33 620	2 570	3 590	1 917	1 897	1 006											33 620
vč. DPH	40 344	3 084	4 308	2 300	2 276	1 207											40 571
Ukončení prací, předání díla																	
Vykázání staveniště																	
																	30.9.2013>
																	7.10.2013>

