

Rozhodnutí o vyloučení dodavatele

Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	17131/23/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu

Veřejná zakázka

III/17714 průtah Nechanice, oprava

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č.SRPK – 2/2022/PRAV-002-Q, o zadávání veřejných zakázek - III. SKUPINA

syst. č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P23V00000646
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	2 850 000,00 Kč

Vyloučení vybraného dodavatele:

poř. číslo	číslo nabídky	IČO	účastník	sídlo	nabídková cena v Kč bez DPH	nabídková cena v Kč vč. DPH
1	1	40233308	Vodohospodářské stavby, s.r.o., Divize 3	Křížkova 2393, 415 01 Teplice	1 890 000,00 Kč	2 286 900,00 Kč

Důvody vyloučení vybraných dodavatelů:

Zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného dodavatele analogicky dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť nedodržel podmínky Zadávací dokumentace dle č.9 odst. 9.2. - *"Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do dvou (2) měsíců od předání staveniště.*

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do jednoho (1) měsíce od předání staveniště a následně pobeží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných zadavatelem".

Výše uvedený dodavatel předložil harmonogram realizace prací na dva měsíce. Nedodržel tedy zadávací podmínku, že stavební práce musí být dokončeny do jednoho měsíce.

Datum vyhotovení:	30.08.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky