

Zápis z projednání projektové dokumentace:

Akce: **II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ**

- úsek IV – od žel. přejezdu trati Nezvěstice - Mirošov

Datum konání: 18.12.2018

Místo konání: v jednací místnosti PK Ing. Škubalová, Úslavská 75, Plzeň.

Zúčastnění: viz. přiložená prezenční listina

Na výrobním výboru byla projednána zpracovaná projektová dokumentace úpravy průtahu sil. II/117 obcí Lipnice, jedná se o „Horní Lipnici“, upravovaný úsek má délku 298 m.

Na základ požadavku města Spálené Poříčí je v úseku úpravy navržen levostranný chodník. Stávající příkopy budou zatrubněny, bude provedena dešťová kanalizace oboustranně.

Kanalizace bude na začátku úpravy za železničním přejezdem (směr staničení je na Spálené Poříčí) převedena vpravo a pod železniční trati zaústěna do stávajících kanalizace s vyústěním u mostu ev. č. 117-022 do potoka.

Na výrobním výboru bylo projednáno a dohodnuto:

- Zatrubnění pod tratí nahradí stávající propust, který je ve špatném stavu a má nedostatečný profil. Krytí pod tratí bude min. 1,5m. Před a za přechodem pod tratí budou na kanalizaci revizní šachty. Bude proveden monitoring kanalizace od mostu k železniční trati.
- Z hlediska úprav v ochranném pásmu trati a u železničního přejezdu je na základě vyjádření zástupců SŽDC nutná úprava železničního přejezdu.
- Stávající šířka vozovky na přejezdu je 5,2 m, přejezd není upraven pro pěší. V navrženém stavu SŽDC s úpravou nesouhlasí. Bude nutné zpracovat PD úpravy přejezdu, cena za realizaci je předběžně odhadnuta cca 3 mil. Kč, v případě, že bude možno zrušit výhybku, která se nachází v těsné blízkosti přejezdu. Úpravu přejezdu v současnosti SŽDC v plánu nemá, financování úpravy bude předmětem dalšího jednání.
- S ohledem na nutnou úpravu přejezdu bylo dohodnuto, že úprava komunikace bude provedena po etapách, 1. etapa bude začínat ve vzdálenosti 30 m od přejezdu.

Zapsala: Ing. Daniela Škubalová

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ PROJEDNÁNÍ PD

akce: II/117 Lipnice – Spálené Poříčí

úsek IV od km 0,286⁴⁰ do km 0,588 – od žel. přejezdu trati na konec obce Lipnice (u nádraží)

konaného dne: **18.12.2018**

místo jednání: **Projekční kancelář, Ing. Škubalová, Úslavská 75, Plzeň**

[illegible]