

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
POŘÍZENÍ VÝTAHU DO OBJEKTU ŠKOLY					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/38/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1035/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000093
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11801.html				
ODKAZ VVZ:	...				
ZADAVATEL:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99				
SÍDLO:	Karlovarská 99, Plzeň, 323 00			IČO:	00669695
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	PhDr. Ivana Křížová - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Pavla Tesařová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
E-MAIL:	ladislav.pesicka@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 3. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Úvod:

V zadávací dokumentaci a zároveň v SoD požadujete níže uvedené termíny.

2.4 Termín a místo plnění veřejné zakázky

Dokončení projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení: Nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dní po podpisu Smlouvy.

Stavební práce proběhnou v období od: 1.7. - 22. 8. 2025

Dokončení díla: Nejpozději do 22. 8. 2025.

Dotaz č. 1:

14 dní na zpracování kompletní PD, včetně odborného zaměření a zpracování dokumentace (PBRŠ+ statika) pro vydání souhlasného stanoviska příslušného SÚ je nereálné.

Je možné tento termín prodloužit?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel změnil v SoD a ZD termín dokončení projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení o 14 kalendářních dní.

Dokončení projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení: **Nejpozději do 28 (dvaceti osmi) kalendářních dní po podpisu Smlouvy.**

Dotaz č. 2:

Zahájení stavebních prací od 01. 07. 2025

Příslušný SÚ má na vydání souhlasného stanoviska, které je podmíněno vyjádřením dotčených orgánů ze zákona určené termíny. Pokud je nedodrží, není nijak penalizován a není možné odhadnout dobu trvání vydání souhlasného stanoviska, včetně nabytí právní moci. A teprve po tomto vydání souhlasu se dává výtah do výroby. Z důvodu možných změn požadavků HZSPK na specifikaci výtahu.

Je možné stanovit termín zahájení minimálně dva měsíce od vydání souhlasného stanoviska?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel změnil v SoD a ZD dobu dokončení díla.

Dokončení díla proběhne nejpozději: **do 90 kalendářních dní od nabytí účinnosti stavebního povolení.**

Dotaz č. 3:

Je možné doložit do dokumentace PBR týkající se požadavků na výtah?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel dokumentaci PBR nemá k dispozici.

Přílohy:

Zadávací dokumentace_V2.

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo_V2

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **8. 4. 2025 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Bc. Ladislav Pešička

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele