

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 127 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	18986/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev. č. 231 - 004 pod obcí Kaceřov			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	45 000 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace DPS, PDPS, DSPS ke stavbě "Most ev. č. 231 - 004 pod obcí Kaceřov", který je součástí silnice II/231, kterou převádí přes potok Třemošná. Most se nachází v extravilánu v údolí mezi obcemi Kaceřov a Planá v okrese Plzeň-sever.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000252		

Rozhodnutí vč. odůvodnění:

Zadavatel ruší zadávací řízení VZ „Most ev.č. 231-004 pod obcí Kaceřov“, z důvodů § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ v souladu s § 49 odst. 1 ZZVZ, jelikož se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele v podobě objektivních důvodů v okolí stavby, které by mohly zapříčinit nemožnost realizace stavby s aktuálními zadávacími podmínkami.

Jelikož zadavatel na toto své pochybení přišel před rozhodnutím o výběru dodavatele a tedy i před uzavřením smlouvy aplikuje dotčenou zákonnou možnost dle § 49 odst. 1 ZZVZ, což je opatření nápravy v podobě institutu tzv. autoremedury na straně zadavatele. Jde tedy o legální postup, kdy zadavatel na základě svého zjištění svého pochybení, toto své pochybení sám napraví, aniž by mu bylo nápravné opatření autoritativně uloženo orgánem dohledu.

Datum vyhotovení:	28.07.2025
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
 Ing. Jiří Velíšek
 generální ředitel
podepsáno elektronicky