

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

VYPRACOVAL	HIP	ZODP. PROJEKTANT	WORING s.r.o. K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň IČO: 291 59 342 E-mail: info@woring.cz DIČ: CZ 291 59 342 Tel: +420 371 141 150		
Kolektiv	M. Pašková	Ing. Jiří Vavříčka			
OBEC; KRAJ: Štěnovice; Plzeňský kraj			STUPEŇ PD TST DATUM 11/2024 ČÍSLO ZAKÁZKY 24W22013 MĚŘÍTKO -		
OBJEDNATEL: Obec Štěnovice					
AKCE: ŠTĚNOVICE, MOST 18025-1			ČÍSLO PŘÍLOHY:		PARÉ ČÍSLO:
			C.2		
OBSAH: ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ					

Seznam stavebních objektů vč. rozpisu rizik

Stavba: 24W22013 - Štěnovice, Most ev. č. 18025-1 / Varianta DÚR: 1 - Varianta 1

Ocenění je zpracováno v cenové úrovni 2024, ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objekt	Název objektu	Stavební náklad [Kč]	R1 [%]	R2 [%]	R3 [%]	R4 [%]	R5 [%]	R6 [%]	R celkem [%]
101	Komunikace vč. zálivů BUS	9 975 600,00	3,00	3,00	10,00	1,00	1,00	2,00	20,00
102	Chodník	2 047 488,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00
103	Sjezdy	1 844 308,00	3,00	3,00	10,00	1,00	1,00	2,00	20,00
SO Ostatní	Ostatní objekty	5 283 400,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00

R1	Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby	354 597,24 Kč
R2	Rizika plynoucí z technologického vývoje	574 523,88 Kč
R3	Environmentální rizika	1 181 990,80 Kč
R4	Externí rizika	191 507,96 Kč
R5	Legislativní a právní rizika	191 507,96 Kč
R6	Ekonomická rizika	383 015,92 Kč

Celkem za variantu v roce 2024	Stavební náklad:	19 150 796,00 Kč
	Rizika:	2 877 143,76 Kč
	Cena včetně rizik:	22 027 939,76 Kč

Seznam stavebních objektů vč. rozpisu rizik
Stavba: 24W22013 - Štěnovice, Most ev. č. 18025-1 / Varianta DÚR: 2 - Varianta 2

Ocenění je zpracováno v cenové úrovni 2024, ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objekt	Název objektu	Stavební náklad [Kč]	R1 [%]	R2 [%]	R3 [%]	R4 [%]	R5 [%]	R6 [%]	R celkem [%]
101	Komunikace	14 055 600,00	3,00	3,00	10,00	1,00	1,00	2,00	20,00
102	Chodníky	2 397 696,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00
103	Sjezdy	1 170 610,00	3,00	3,00	10,00	1,00	1,00	2,00	20,00
201	Most přes řeku Úhlavu	25 500 000,00	5,00	3,00	10,00	1,00	1,00	2,00	22,00
202	Most přes podchod pro chodce	3 382 000,00	5,00	3,00	10,00	1,00	1,00	2,00	22,00
SO Ostatní	Ostatní objekty	17 718 800,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00

R1	Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby	1 900 886,30 Kč
R2	Rizika plynoucí z technologického vývoje	1 926 741,18 Kč
R3	Environmentální rizika	4 410 821,00 Kč
R4	Externí rizika	642 247,06 Kč
R5	Legislativní a právní rizika	642 247,06 Kč
R6	Ekonomická rizika	1 284 494,12 Kč

Celkem za variantu v roce 2024	Stavební náklad:	64 224 706,00 Kč
	Rizika:	10 807 436,72 Kč
	Cena včetně rizik:	75 032 142,72 Kč

Seznam stavebních objektů vč. rozpisu rizik
 Stavba: 24W22013 - Štěnovice, Most ev. č. 18025-1 / Varianta DÚR: 3 - Varianta 3

Ocenění je zpracováno v cenové úrovni 2024, ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objekt	Název objektu	Stavební náklad [Kč]	R1 [%]	R2 [%]	R3 [%]	R4 [%]	R5 [%]	R6 [%]	R celkem [%]
101	Komunikace vč. zálivů BUS	18 388 560,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00
102	Chodník	1 571 328,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00
103	Sjezdy	1 409 510,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00
201	Most přes řeku Úhlavu	25 500 000,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00
SO Ostatní	Ostatní objekty	17 857 100,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00

R1	Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby	0,00 Kč
R2	Rizika plynoucí z technologického vývoje	1 941 794,94 Kč
R3	Environmentální rizika	0,00 Kč
R4	Externí rizika	647 264,98 Kč
R5	Legislativní a právní rizika	647 264,98 Kč
R6	Ekonomická rizika	1 294 529,96 Kč

Celkem za variantu v roce 2024	Stavební náklad:	64 726 498,00 Kč
	Rizika:	4 530 854,86 Kč
	Cena včetně rizik:	69 257 352,86 Kč