

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
tř. Míru 447, Tachov, 347 01
00076716
CZ00076716
PhDr. Jana Hutníková - ředitelka
3238401/0100

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:
Osoba pověřená vedením
stavby:
dále jen „zhotovitel“

K KOMPLET – střechy s.r.o.
tř. Míru 1981, 34701 Tachov
26365120
CZ26365120
Spisová značka: C 15653 uvedená u Krajského soudu v Plzni
Jaroslav Morgenstein - jednatel
19-101002967/0100
Alena Kadlecová – obor pozemní stavby

1. Předmět dodatku smlouvy o dílo

Předmětem dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 17.6.2025 jsou vícepráce, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Jedná se o tyto stavební vícepráce, které souvisí se stavebním dílem dle výše uvedené smlouvy:

- Prostup pro anténu WIFI z budovy muzea - výlezový otvor včetně souvisejících stavebních prací (dle přílohy Montáž tašky prostupové pro anténu)
- Nátěr potrubí VZT umístěného nad střešní krytinou (dle přílohy Syntetický nátěr kovových konstrukcí)
- Demontáž hromosvodu

2. Cena

Cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo v oddíle 6, odst. 6.1. se ruší a nově stanovuje takto:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo bez DPH činí	2 688 604,-- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH činí	14 888,91 Kč
Celkem cena bez DPH činí (smlouva + dodatek č.1)	2 703 492,91 Kč
(slovy: Dvamilionysedmtřitisícečtyřistadevadesátdvakorundevadesátjednahaléřů)	
DPH 21 % smlouva o dílo	564 607,- Kč
DPH 21 % dodatek č. 1	3 126,67 Kč

Cena za dílo dle smlouvy včetně 21% DPH činí

3 253 211,- Kč

Cena za dílo dle dodatku č. 1 včetně DPH činí

18 015,58 Kč

Celkem cena za dílo dle smlouvy a dle dodatku č.1 včetně DPH činí 3 271 226,58 Kč

(slovy: Třímilionydvěstěsedmdesátjednatisícdvěstědvacetšestkorunpadesátosmhaléřů)

Cena za dílo dle dodatku č. 1 je stanovena na základě přiloženého výkazu výměr a rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

- a. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- b. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- c. Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha:

Krycí list rozpočtu

V Tachově, dne 13. 10. 2025

V Tachově, dne 13. 10. 2025



Za objednatele


PhDr. Jana Hutníková, ředitelka

Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace
tř. Míru 447, 347 01 Tachov
IČ 00076716, tel: 374 722 171

Za zhotovitele

Jaroslav Morgenstein, jednatel

KOMPLET - střechy s.r.o.
347 01 Tachov, tř. Míru 1981 (2)
IČ: CZ26385120, IČO: 263 65 120
Tel.: 602 471 296, 603 454 247



Stavební rozpočet

Název stavby:		Depozitář Zahradní 502 - Tachov, střecha - vícepráce				Doba výstavby:		Muzeum Českého lesa v Tachově, p.o.			
Druh stavby:		Tachov				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Tachov				Konec výstavby:		Zhotovitel: K KOMPLET - střechy s.r.o.			
JKSO:		Tachov				Zpracováno dne:		Zpracoval: Alen			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Jednot.	Celkem	
1	765	765319813RK2	Krytina tvrdá Montáž tašky prostupové pro anténu	Kus	1,00	3 645,00	3 444,83	200,17	0,00	3 645,00	0,00 RTS II / 2025
					1,00			200,17		3 645,00	
2	783	783222110RT1	Nátěr Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulin (0,4*0,3)*2*1,6*3	m2	6,72	323,50	873,06	1 303,51	0,00	2 176,58	0,00 RTS II / 2025
					6,72			1 300,86		2 173,92	
3	998011002R00		Přesun hmot	t	0,01	432,50	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00 RTS II / 2025
4	650811126R00		Elektroinstalace Demontáž hromosvodu	m	72,83	124,50	0,00	9 067,34	0,00	9 067,34	0,00 RTS II / 2025
					72,83			9 067,34		9 067,34	
Celkem:									14 886,91		

Poznámka: