

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 70890366

DIČ: CZ 70890366

zastoupený: Milanem Chovancem, hejtmánem Plzeňského kraje

na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 36/12 ze dne 30.11.2012

k podpisu oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmána

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň

č.ú.: 1083003606/5500

kontaktní osoba: Michal Souček, vedoucí oddělení geografických informačních systémů, odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje

telefon: +420 377 195 264, +420 724 177 557

e-mail: michal.soucek@plzensky-kraj.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. GEODIS BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Lazaretní 11a, 615 00 Brno

IČ: 00559709

DIČ: CZ00559709

zastoupený: Ing. Ladislavem Patlichem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: HSBC Bank plc, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha

č.ú.: 159 160 31 06/8150

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 221

kontaktní osoba: Drahomíra Zedníčková, obchodní ředitelka

telefon: 538 702 039

e-mail: dzednickova@geodis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 30.10.2012 v návaznosti na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, smlouvu o dílo spočívající v pořízení a integraci dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje /dále jen smlouva o dílo/.

Z důvodu nepříznivých klimatických, povětrnostních a světelných podmínek v období, na které fakticky připadlo provádění díla, zejména pokud jde o sběr dat pro pasportizaci silniční sítě a sběr dat pro vyhodnocení stavu povrchu silnic včetně sběru poruch silniční sítě, kdy s prováděním díla mohl zhotovitel začít nejdříve po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. 14.1.6. výše uvedené smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1.

Čl. 3. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu zhotovení a dokončení díla včetně termínu aktualizace dat.

Termíny ve smlouvě o dílo (SOD) se prodlužují následovně:

A)

Bod 2.2.SOD: Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

- a) Sběr dat pro pasportizaci silniční sítě
- b) Dodávka a implementace webové aplikace tzv. videopasport
- c) Dodávka a implementace desktopové aplikace (mapování – pasportizace),
- d) Sběr dat pro vyhodnocení stavu povrchu silnic, včetně sběru poruch silniční sítě, vyhodnocení sběru poruch silniční sítě a výpočtu plánu údržby a oprav silniční sítě v letech **2013, 2014 a 2015** (původně 2012, 2013 a 2014).

2.2.2. Tato smlouva předpokládá tři časově oddělená dílčí plnění a to:

- i. plnění uvedené v bodě 2.2. této smlouvy mimo ročních aktualizací dat v letech **2014 a 2015** (původně 2013 a 2014),
- ii. aktualizaci dat v roce **2014** (původně 2013),
- iii. a aktualizaci dat v roce **2015** (původně 2014).

B)

Bod 3.3. SOD: Doba dokončení díla

- 3.1.1. Řádně zhotovené a dokončené dílo, mimo aktualizací dat prováděných v letech **2014 a 2015** (původně 2013 a 2014) bude předáno objednateli nejpozději **30.6.2013** (původně 20.12.2012).

C)

Bod 5. SOD: Cena díla

5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla mimo dvou dílčích aktualizací dat prováděných v letech **2014 a 2015** (původně 2013 a 2014), specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, činí celkem částku:

..... částky dle smlouvy o dílo

a cena za 1 dílčí aktualizaci dat, která proběhne v letech **2014 a 2015** (původně 2013 a 2014), činí cena dle smlouvy o dílo

2. Předmětem dodatku je dále doplnění smlouvy o dílo o tato ustanovení:

A) Do čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran se vkládají nové body 4.1.10. a 4.1.11. tohoto znění:

4.1.10. Objednatel i zhotovitel berou na vědomí oprávnění Státní fondu dopravní infrastruktury (SFDI), coby poskytovatele finanční podpory díla vytvořeného na základě smlouvy o dílo, na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele a objednatele.

4.1.11. Po ukončení projektu, nejpozději se zasláním ZVA, je objednatel coby příjemce finanční podpory od SFDI, povinen předat SFDI jeden výtisk (případně dle dohody se SFDI jeho elektronickou verzí) projektu či studie, k jejíž financování byl příspěvek poskytnut“.

B) Do čl. 9. Licenční ujednání se vkládá nový bod 9.2.4. tohoto znění:

9.2.4. Zhotovitel uděluje souhlas s tím, aby dílo nebo jeho mohli v případě zájmu bezplatně využívat i jiné státní orgány a organizace a orgány a organizace územně samosprávných celků a aby tyto nebyly po dobu 10 let předmětem úplatných operací mezi příjemcem a třetími osobami.

Doplnění původní smlouvy o dílo o nová ustanovení, uvedená v bodě 2. čl. 3. tohoto dodatku, se opírá a potřeba doplnění vyplývá z dokumentu Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI pro rok 2012 č. 6/2012. Tato Pravidla jsou dostupná na webové adrese Státního fondu dopravní infrastruktury (odkaz <http://http://www.sfdi.cz/CZ/rok-2012.php>).

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně ceny za dílo, nejsou uzavřením tohoto dodatku nijak dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

Uzavření dodatku č. 1 bylo v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 36/12 ze dne 30.11.2012.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, že si ho před podpisem přečetly, že obsahu dodatku zcela rozumí a s celým jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Brně dne 17 -12- 2012


Za zhotovitele

V Plzni dne 18 -12- 2012

Za objednatele


GEODIS

GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Lazaretní 11a, 615 00 Brno
IČ: 00559709 · DIČ: CZ00559709



Ing. Ladislav Patlich

jednatel GEODIS BRNO, spol. s r.o.



Ivo Grüner

náměstek hejtmana Plzeňského kraje

PLZEŇSKÝ KRAJ
Škroupova 13
306 13 Plzeň