



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dodávce a montáži zařízení a technologie gastro objektu Envicentra Podbranský mlýn

ze dne 10. 12. 2014 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v
aktuálním znění (dále jen „smlouva“):

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel:** DSD METALIC Trade s.r.o.
Sídlo: Karlova 5, 301 00 Píseň
Statutární zástupce: Jaroslav Nádraský, jednatel společnosti
IČ: 49196448
DIČ: CZ49196448
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Jaroslav Nádraský
b) technických: Jaroslav Nádraský
Telefon: +420 603 243 435
E-mail: metallic@dsdplzen.cz
Bankovní spojení: ČSOB Píseň, č. ú.: 279763573/0300
- 1.2. Objednatel:** Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11
Sídlo: Zámek 11, 341 01 Horažďovice
Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Pollak, ředitel
IČ: 61781371
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Tomáš Pollak, ředitel
Telefon: +420 606 880 502
E-mail: pollak.ddm@gmail.com

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany na základě čl. 4.5., 8.3. a 8.4. Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), se dohodly na uzavření následujícího dodatku smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č.1“).
- 2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je rozšíření předmětu díla o provedení víceprací, které byly v průběhu provádění díla dodatečně zjištěny. Jedná se o vícepráce, které nejsou technicky oddělitelné od původního předmětu díla, ale naopak jsou nezbytné k jeho dokončení. Tyto práce nebyly objednateli objektivně známy a jejich potřeba vyvstala až v průběhu provádění díla.



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



2.3. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn“ ze dne 10.12.2014 se mění nebo doplňuje následující:

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, tj. na provedení následujících víceprací, jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní SOD, včetně cen jednotlivých položek. Objednatel z hlediska potřeby těchto víceprací je u zhotovitele dodatečně objednal a zhotovitel provede tyto práce nejpozději v den dokončení díla, stanovený čl. 3.1. Smlouvy.

4. Cena díla

- 4.1. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v příloze č. 1 tohoto dodatku se původně sjednaná cena díla ve výši **737 871,00 Kč bez DPH** uvedená v článku č. 4.1. Smlouvy mění (zvyšuje o 9220,00 Kč bez DPH), na **747 091,00 Kč bez DPH**.
- 4.2. Podkladem pro stanovení ceny je nabídka zhotovitele s tabulkovým soupisem oceněných dodávek - viz. čl. 8.2. a) Smlouvy. V případě přijetí nabídky objednatelem, bude oceněný soupis víceprací nedílnou součástí dodatku č. 1 v podobě přílohy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu víceprací jsou pevné a neměnné do data ukončení díla.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Podmínky fakturace se nemění a vychází z čl. 4.7. Smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 6.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.



Investice do Vaší budoucnosti.
Spolufinancováno Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



7. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

- příloha č. 1 Dodatku - oceněný soupis víceprací

V Horažďovicích dne 12.1.2015

V Horažďovicích dne 13.1.2015

za objednatele:

Mgr. Tomáš Pollak, ředitel DDM Horažďovice

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zámek 11
341 01 Horažďovice₃

za zhotovitele:

Jaroslav Nádraský, jednatel společnosti


D.S.D. METALIC Trade s.r.o.
Karlova 3, 301 00 PLZEŇ
PRODEJ - SERVIS
DIČ: CZ49196448
Tel.: 377 240 672, Fax: 377 240 329



Investice do vaší budoucnosti.
Spolufinancujeme Evropskou Unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj.



Příloha č. 1 Dodatek - Oceněný soupis víceprací k VZ „Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn“						
Ornament technické dokumentace	Popis položky	Ks	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH	Celkem v Kč bez DPH	Celkem v Kč včetně DPH
10	pákový stoj, bariéra s tlakovou spojkou připojovací hadice na studenou a teplou vodu sifon Specifikace - stoj pro vstřikování sifonem: rohovník, teplota a studená voda ½" v= 500 mm nad k.p. odpadu 50 v= 350 mm nad k.p. - dočís stavba	1 2 1	 190 	 229,9 375,1	380	459,8 459,8 459,8
10p	tlaková hadice zápornová uzavírka pro naplnění mýdly Specifikace - zmrzlá voda ½" Rohovník, teplota a studená voda ½" v= 600 mm nad k.p. - nepojení v= 600 mm nad k.p. - dočís stavba	1 1	190 310	229,9 375,1	190 310	229,9 375,1
14	pákový stoj, bariéra s tlakovou spojkou připojovací hadice na studenou a teplou vodu sifon Specifikace - stoj s difuzním roštem: rohovník, teplota a studená voda ½" v= 600 mm nad k.p. odpadu 50 v= 350 mm nad k.p. - dočís stavba	1 2 1	190 190 380	229,9 229,9 459,8	380	459,8 459,8 459,8
21	pákový stoj, bariéra připojovací hadice na studenou a teplou vodu sifon Specifikace - pracovní stůl s difuzním roštem: rohovník, teplota a studená voda ½" v= 600 mm nad k.p. odpadu 50 v= 350 mm nad k.p. - dočís stavba	1 2 1	3490 190 380	4222,9 229,9 459,8	3490 380 380	4222,9 459,8 459,8
23	pákový stoj, bariéra připojovací hadice na studenou a teplou vodu sifon Specifikace - pracovní stůl s difuzním roštem: rohovník, teplota a studená voda ½" v= 600 mm nad k.p. odpadu 50 v= 350 mm nad k.p. - dočís stavba	1 2 1	190 190 380	229,9 229,9 459,8	380	459,8 459,8 459,8
27	pákový stoj, bariéra připojovací hadice na studenou a teplou vodu sifon Specifikace - pracovní stůl s difuzním roštem: rohovník, teplota a studená voda ½" v= 600 mm nad k.p. odpadu 50 v= 350 mm nad k.p. - dočís stavba	1 2 1	2960 190 380	3660,5 229,9 459,8	2960 190	3660,5 229,9 459,8
39	pákový stoj, bariéra připojovací hadice na studenou a teplou vodu sifon Specifikace - pracovní stůl s difuzním roštem: rohovník, teplota a studená voda ½" v= 600 mm nad k.p. odpadu 50 v= 350 mm nad k.p. - dočís stavba	1 2 1	190 190 380	229,9 229,9 459,8	190	229,9 229,9 459,8
				10 236,60	9 220,00	11 156,20

D.S.D. METALIC Trade s.r.o.
Karlova 3, 301 00 PLZEŇ
PROJEKT - SERVIS
DÍL: CZ40185448
Tel.: 377 240 329, Fax: 377 240 329