

III/180 26 PRŮTAH STARÝ PLZENEC, RADYŇSKÁ UL. - REKONSTRUKCE

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY (červen 2012 - prosinec 2013)

Stavební a inženýrské objekty	Časové období															
	2012							2013								
	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	11-12	12-12	1-13	2-13	3-13	4-13	5-13	6-13	7-13	8-13	9-13
1. ETAPA VÝSTAVBY (ZÚ - km 0.100)								1. ETAPA VÝSTAVBY (ZÚ - km 0.100)								
SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy																
SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26																
SO 103 Přípojky uličních vpustí																
SO 111 Chodníky, TÚ (ZÚ - km 0.097)																
SO 151 Dopravně inženýrská opatření (provizorní zastávky)																
IO 401 Veřejné osvětlení																
SO 652 Úpravy na kabelových rozvodech SŽDC – SSZT																
2. ETAPA VÝSTAVBY km 0.100 - km 0.160 (včetně Riegrovy ul.)								2. ETAPA VÝSTAVBY km 0.100 - km 0.160 (včetně Riegrovy ul.)								
SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy																
SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26																
SO 103 Přípojky uličních vpustí																
SO 112a Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ)																
IO 301 Kanalizace Riegrova a Tomášкова ul																
IO 310 Propojení vodovodního řadu Radyňská – Riegrova																
IO 401 Veřejné osvětlení																
SO 651 Úpravy na kabelových rozvodech SŽDC (ČD) – DK																
3. ETAPA VÝSTAVBY km 0,160 – km 0,465 před křižovatkou B. Němcová, Kpt. Jaroše	3. ETAPA VÝSTAVBY km 0,160 – km 0,465 před křižovatkou B. Němcová, Kpt. Jaroše															
SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy																
SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26																
SO 103 Přípojky uličních vpustí																
SO 112b Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ)																
SO 151 Dopravně inženýrská opatření (provizorní zastávky)																
IO 311 Přeložka vodovodu																
IO 312 Vodovodní přípojky																
IO 401 Veřejné osvětlení																
IO 411 Úpravy na kabelových rozvodech Telefonica O2																
IO 501 Přeložka plynovodu a plynovodních přípojek																
4. ETAPA VÝSTAVBY km 0,465 – 0,630	4. ETAPA VÝSTAVBY km 0,465 – 0,630															
SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy								KP	KP	KP						
SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26								KP	KP	KP						
SO 103 Přípojky uličních vpustí								KP	KP	KP						
SO 112b Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ)								KP	KP	KP						
IO 311 Přeložka vodovodu								KP	KP	KP						
IO 312 Vodovodní přípojky								KP	KP	KP						
IO 401 Veřejné osvětlení								KP	KP	KP						
5. ETAPA VÝSTAVBY km 0,630 – KÚ (včetně ul. Tomášкова a Kollárova)	5. ETAPA VÝSTAVBY km 0,630 – KÚ (včetně ul. Tomášкова a Kollárova)															
SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy																
SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26																
SO 103 Přípojky uličních vpustí																
SO 112b Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ)																
IO 301 Kanalizace Riegrova a Tomášкова ul																
IO 311 Přeložka vodovodu																
IO 312 Vodovodní přípojky																
IO 401 Veřejné osvětlení																
IO 411 Úpravy na kabelových rozvodech Telefonica O2																
IO 501 Přeložka plynovodu a plynovodních přípojek																