

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S1445/15-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 040/150306/I

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

E-mail: [suspk@suspk.eu](mailto:suspk@suspk.eu)

Datová schránka: qbep485

Telefon: 377 172 101

**Kontaktní osoba** ve věcech technických: Petr Tomášek, provozní náměstek okresu Domažlice,

mobil +420 606 642 011, tel. +420 379 792 622, e-mail: [petr.tomasek@suspk.eu](mailto:petr.tomasek@suspk.eu)

**adresa pro doručování veškerých písemností:** Koterovská 162, 326 00 Plzeň

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **EUROVIA CS, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Jednající: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

Zmocněný zástupce: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci ze dne 22.12.2014

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Telefon: +420 376 901 255

fax: +420 376 901 272

datová schránka: bjpdzta

**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Muzika, e-mail: [pavel.muzika@eurovia.cz](mailto:pavel.muzika@eurovia.cz)

**adresa pro doručování veškerých písemností,** je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 04.11.2015 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Oprava silnice III/18319 Čermná**“.

(dále jen „**smlouva o dílo**“ nebo „**SOD**“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1. Původní ujednání smlouvy o dílo o termínu zahájení, provádění a dokončení díla dle čl. V., odst. 5.1 – 5.3., se z důvodu nutnosti provádění díla dle SOD v časové a věcné součinnosti s realizací jiného díla pro jiného investora (obec Čermná), přičemž nezbytnost provádění obou děl v součinnosti byla zjištěna až po uzavření SOD, mění následovně :

2.1.1. Uzavírka komunikace a zahájení prací od 1.12.2015.

**2.1.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 18.12.2015**

2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

objednatel:  
V Plzni dne 24 -11- 2015

zhotovitel:  
V Plzni dne 23.11. 2015

  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

  
EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Jan Muzika  
ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76

  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Plzeň  
Lobezská 74, 326 00 Plzeň