
Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28. 6. 2016

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Zhotovitel: ALDAST, spol. s r. o.

Registrován v OR u: krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1255
Sídlo: Heydukova 152, 386 01 Strakonice
Statutární zástupce: Jiří Podskalský
IČ: 45023140
DIČ: CZ45023140

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Jiří Podskalský
b) technických: Miroslav Kudrle
Telefon: +420 727 822 168
E-mail: aldast@aldast.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú.: 812802893/0300

(2)

Objednatel: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

Sídlo: Fr. Procházky 324, Sušice 2, 34201
Statutární zástupce: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel
IČ: 61781444

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel
Telefon: +420 376 526 407
E-mail: ivan.kratochvil@gymsusice.cz

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2016 se mění a doplňují ustanovení čl. III. Předmět díla a čl. VII. Platební podmínky, Fakturace takto:

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění na základě „Oznámení změny“ a „Změnového Listu“ č. ZL 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ustanovení zůstávají v čl. III Předmět díla v platnosti a v nezměněné podobě.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

Cena za provedení předmětu smlouvy bude objednatelem hrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem. Fakturace bude vždy provedena na základě soupisu provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Ostatní ustanovení zůstávají v čl. VII Platební podmínky, fakturace v platnosti a v nezměněné podobě.

Ostatní ustanovení článků smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2016 zůstávají v platnosti.

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: **ALDAST, spol. s r. o.**

Jméno a příjmení: Jiří Podskalský, jednatel

E-mail: aldast@aldast.cz

Tel.: +420 727 822 168

na straně objednatele: **Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324**

Jméno a příjmení: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel

E-mail: ivan.kratochvil@gymsusice.cz

Tel.: +420 376 526 407

(3)

Dodatek č. 1 je uzavřena okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami.

(4)

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byli svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnici Rady Plzeňského kraje č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

(6)

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy a dodatku platnosti.

(7)

Na smlouvu a dodatek se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

(9)

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(10)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


XXII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

- a) oznámení změny
- b) změnový list
- c) oceněný soupis více a méně prací
- d) upravený nabídkový rozpočet

V Sušici, dne 04.08.2016




za objednatele:

Mgr. Ivan Kratochvíl

ředitel

GYMNÁZIUM, SUŠICE
Fr. Procházky 324, PSČ 342 01
IČ: 617 81 444




V Strakonici, dne 4.8.2016




za zhotovitele:

Jiří Podskalský

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ALDAST, spol.s.r.o.				
Objednatel:	Gymnázium Sušice	Datum zjištění změny: 12.7.2016 – zápis KD			
Název akce:	„Objekt č.p. 324/II-Gymnázium Sušice udržovací práce v části 1.PP“				
Způsob odeslání/ datum	Poštou	E-mailem 28.7.2016	Faxem	Osobně 2.8.2016	
Odkazy	<i>na specifikaci: (výkaz výměr)</i>				
	<i>na výkresy:</i>	Výsek půdorysu 1.PP výkr. č.1.3			
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	rozpočet			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
Předmět změny: Změny prací vyplývající ze závazného stanoviska OPP MÚ Sušice č.j. 143/16/SPC a předchozího vyjádření NPÚ Plzeň, týkající se úprav u hlavního vchodu, změny vnitřních omítek a dlažeb. Popis změny: Vnitřní sanační omítky budou nahrazeny vápennými omítkami s přísadou cementu do 5%, v místech s dochovanou původní dlažbou 0.09 a 0.04 bude uplatněna cementová dlažba místo keramické slinuté dlažby a u hlavního vstupu bude nahrazen laminovaný box pod rohožkou stěrkou AQUAFIN a finální povrch u rohožky bude z litého terasu.					
Oznámení vydává zhotovitel na základě požadavku ze závazného stanoviska OPP a jednání KD stavby 12.7.2016. Jiří Podskalský, jednatel (za zhotovitele) 					
Vyjádření autorského dozoru: AD souhlasí s navrženými změnami, jedná se o dodatečný požadavek NPÚ. Ing. Jiří Lejsek (za autorský dozor) 					
Vyjádření technického dozoru: TDI souhlasí s navrženou změnou, vyplývající ze závazného stanoviska OPP Ing. Václav Ženíšek (za technický dozor) 					
Příloha: -					

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ALDAST, spol. s r.o.	
ZL vystavil:	Jiří Podskalský, jednatel	Datum: 28. 7. 2016
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : Předmět změny: Požadavek NPÚ a OPP Popis a zdůvodnění změny: Změny prací vyplývají ze závazného stanoviska OPP MÚ Sušice č.j. 143/16/SPC a předchozího vyjádření NPÚ Plzeň a týkající se úprav u hlavního vchodu, změny vnitřních omítek a dlažeb. Vnitřní sanační omítky budou nahrazeny vápennými omítkami s přísadou cementu do 5%, v místech s dochovanou původní dlažbou 0.09 a 0.04 bude uplatněna cementová dlažba místo keramické slinuté dlažby a u hlavního vstupu bude nahrazen laminovaný box pod rohožkou stěrkou AQUAFIN a finální povrch u rohožky bude z kamenných desek. Na změny byl vypracován rozpočet méněprací a víceprací, který je bez dopadu do konečné ceny díla. Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 644 137,- Kč	644 137,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
bez změny	bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis oprávněného zástupce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	
 Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel Datum: 2. 8. 2016 GYMNÁZIUM, SUŠICE Fr. Procházky 324, PSČ 342 01 IČ: 617 81 444	 Datum: 2. 8. 2016	

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	16/06/331
Zakázka	Objekt č.p. 324/II - Gymnázium Sušice Udržovací práce v části 1 PP
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze


Popis	Nabídka - 2. zadání
Komentář	Měněpráce, vícepráce

Firma

Firma	ALDAST, spol. s r.o Strakonice
-------	--------------------------------

Uživatelé

Jednatel	Jiří Podskalský
Stavbyvedoucí	Jakub Jeništa
Rozpočtář	Marie Pešková



Zakázka:

Objekt č.p. 324/II - Gymnázium Sušice Udržovací práce v části 1 PP

Popis	Cena
VIC_01: Méněpráce	
003: Svislé a kompletní konstrukce	- 644 137
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 37 421
008: Trubní vedení	- 327 360
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	- 4 235
771: Podlahy z dlaždic	- 1 316
783: Dokončovací práce - nátěry	- 105 464
96: Bourání konstrukcí	- 2 955
997: Přesun sutě	- 67 323
998: Přesun hmot	- 67 332
	- 30 731
VIC_02: Vícepráce	644 137
003: Svislé a kompletní konstrukce	37 421
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	401 374
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 756
771: Podlahy z dlaždic	107 356
773: Podlahy z litého teraca	1 544
783: Dokončovací práce - nátěry	6 367
96: Bourání konstrukcí	543
997: Přesun sutě	61 060
998: Přesun hmot	25 715
Celkem (bez DPH)	- 0
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	- 0

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
VIC_01: Měněpráce										
003: Svislé a kompletní konstrukce										
10.	SP	319201321		Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl 30 mm maltou - HASIT 208 SAINIER Porenausgleichsputz	m2	- 174,863	-	- 174,863	214,00	- 644 137 - 37 421 - 37 421
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
13.	SP	612131301		Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně HASIT 205 SAINIER Vorspritzmörtel	m2	- 874,315	-	- 874,315	51,00	- 327 360 - 44 590
14.	SP	612131321		Penetrace HASIT Saniergrunt (Kieselfest) vnitřních stěn nanášená strojně	m2	- 874,315	-	- 874,315	9,20	- 8 044
15.	SP	612135101		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy - HASIT 208 SAINIER Porenausgleichsputz	m2	- 3,5	-	- 3,5	29,10	- 102
16.	SP	612821022		Vnitřní sanační štuková omítka HASIT 200 SAINIER Wandputz +štuk 212 Feinputz prováděná strojně	m2	- 874,315	-	- 874,315	177,00	- 154 754
17.	SP	612821041		Vnitřní vyrovnávací sanační omítka HASIT 208 SAINIER Porenausgleichsputz tl. 20mm prováděná strojně	m2	- 874,315	-	- 874,315	88,60	- 77 464
24.	SP	631311114		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	- 11,028	-	- 11,028	3 120,00	- 34 407
26.	SP	631311135		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	- 0,306	-	- 0,306	2 982,00	- 912
27.	SP	631319011		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	- 11,028	-	- 11,028	637,00	- 7 025
28.	SP	631319013		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	- 0,306	-	- 0,306	159,00	- 49
31.	SP	631319197		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	- 0,306	-	- 0,306	43,80	- 13
008: Trubní vedení										
44.	B	8999-010		Dodávka a montáž laminovaného boxu pod rohožkou 2600/1230/110-160mm tl. min.5 mm	ks	- 1,0	-	- 1,0	4 235,00	- 4 235 - 4 235
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
82.	SP	998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	- 1,164	-	- 1,164	784,60	- 1 316 - 913
83.	SP	998711181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	- 1,164	-	- 1,164	346,00	- 403
771: Podlahy z dlaždic										
164.	SP	771474112		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	- 270,98	-	- 270,98	66,70	- 105 464 - 18 074
166.	SP	771574113		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	- 183,8	-	- 183,8	260,00	- 47 788
169.	H	597614084		Dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 77 S MAROK 298 x 298 x 9 mm (světle hnědá)	m2	- 86,864	-	- 86,864	282,70	- 24 556
171.	H	597614086		Dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 82 S JURA 298 x 298 x 9 mm (středně červená)	m2	- 35,052	-	- 35,052	325,20	- 11 399

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
178.	SP	998771101		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	- 5,241	-	- 5,241	406,00	- 2 128
179.	SP	998771181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	- 5,241	-	- 5,241	289,70	- 1 518
783: Dokončovací práce - nátěry										
194.	B	783315101		Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	- 18,366	-	- 18,366	47,90	- 2 955
195.	B	783317101		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	- 18,366	-	- 18,366	113,00	- 2 075
96: Bourání konstrukcí										
59.	SP	965043431		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	- 0,306	-	- 0,306	1 135,14	- 67 323
67.	SP	978023411		Vysekání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	- 870,727	-	- 870,727	23,18	- 20 184
68.	SP	985131311		Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kartačí	m2	- 870,727	-	- 870,727	53,74	- 46 791
997: Přesun sutě										
70.	SP	997013211		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	- 133,328	-	- 133,328	200,00	- 67 332
71.	SP	997013501		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 133,328	-	- 133,328	115,00	- 15 333
72.	SP	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 1 199,952	-	- 1 199,952	10,00	- 12 000
73.	SP	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 133,328	-	- 133,328	100,00	- 13 333
998: Přesun hmot										
74.	SP	998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	- 100,757	-	- 100,757	305,00	- 30 731
003: Svislé a kompletní konstrukce										
10.	SP	319201321		Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	174,863	-	174,863	214,00	37 421
VIC_02: Vícepráce										
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
13.	B	612131301_01		Postřík vnitřních stěn s plnivem hrubšího písku (frakce 0-4 mm) nanášený celoplošně strojně	m2	874,315	-	874,315	55,80	48 787
14.	SP	612135101		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,5	-	3,5	291,00	1 019
15.	B	612311141		Vápenná omítka štuková dvoustvrstvá vnitřních stěn (příprava cementu do 5% hmotností)	m2	874,315	-	874,315	228,00	199 344
16.	B	612311191		Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 748,63	-	1 748,63	62,63	109 517
23.	B	631311114_01		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,172	-	11,172	3 120,00	34 857

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	SP	631319011		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	11,172	-	11,172	637,00	7 117
28.	B	631319195		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,144	-	0,144	132,00	19
31.	B	632451456		Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	3,198	-	3,198	224,00	716
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
75.	B	711193121		Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	3,198	-	3,198	341,00	2 756
76.	B	711193131		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	0,919	-	0,919	362,00	333
79.	SP	998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,179	-	1,179	784,60	925
80.	SP	998711181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,179	-	1,179	346,00	408
771: Podlahy z dlaždic										
161.	B	771444112		Montáž soklíků z dlaždic betonových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	36,74	-	36,74	72,10	2 649
162.	SP	771474112		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	234,24	-	234,24	66,70	15 624
164.	B	771554116		Montáž podlah z dlaždic betonových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	44,7	-	44,7	260,00	11 622
165.	B	592462040		dlažba betonová, tmavě červená 225 x 225 mm	m2	51,999	-	51,999	325,20	16 910
166.	SP	771574113		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	139,1	-	139,1	260,00	36 166
169.	B	597614084_01		dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 77 S MAROK 298 x 298 x 9 mm (světle hnědá)	m2	69,923	-	69,923	282,70	19 767
177.	SP	998771101		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,637	-	6,637	406,00	2 695
178.	SP	998771181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	6,637	-	6,637	289,70	1 923
773: Podlahy z litého teraca										
179.	B	773511261		Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm	m2	2,882	-	2,882	352,00	1 014
180.	B	583461260		drť teracová vápencová frakce 3,0-4,0 bal. 25 kg	t	0,125	-	0,125	1 900,00	238
181.	B	773519190		Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2	m2	2,882	-	2,882	78,40	226
182.	B	998773101		Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	t	0,173	-	0,173	381,00	66
783: Dokončovací práce - nátěry										
197.	B	783314101		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,338	-	16,338	47,91	783
198.	B	783315101		Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,704	-	34,704	47,90	1 662
199.	B	783317101		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,704	-	34,704	113,00	3 922
96: Bourání konstrukcí										
56.	B	965043331		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,202	-	0,202	2 690,00	543

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
997: Přesun sutě										
65.	SP	997013211		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	120,909	-	120,909	200,00	61 060
66.	B	997013501_01		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	120,909	-	120,909	115,00	24 182
67.	SP	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 088,181	-	1 088,181	10,00	13 905
68.	SP	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	120,909	-	120,909	100,00	10 882
998: Přesun hmot										
69.	SP	998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	84,313	-	84,313	305,00	12 091
										25 715
										25 715

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 16/06/331
Název zakázky: Objekt č.p. 324/II - Gymnázium Sušice Udržovací práce
v části 1 PP
Klasifikace:
Fáze zakázky: Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky:

Verze zakázky: Nabídka
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	1 712 489	359 623	2 072 112

Celkem bez DPH: **1 712 489 CZK**
Celkem s DPH: **2 072 112 CZK**



Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Stavební objekt 01 - 2. zadání	1 712 489	359 623	2 072 112
001: Zemní práce	11 706	2 458	14 164
002: Zakládání	15 510	3 257	18 767
003: Svislé a kompletní konstrukce	39 513	8 298	47 811
004: Vodorovné konstrukce	5 264	1 105	6 369
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	501 838	105 386	607 224
008: Trubní vedení	12 782	2 684	15 467
009: Ostatní konstrukce a práce, lešení	43 656	9 168	52 824
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	61 147	12 841	73 988
713: Izolace tepelné	22 083	4 638	26 721
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 842	597	3 438
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 818	592	3 409
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod	12 364	2 596	14 960
725: Zdravotechnika - zařízení předměty	30 622	6 431	37 052
735: Ústřední vytápění	49 245	10 341	59 586
740: Elektromontáže	286 886	60 246	347 132
763: Konstrukce suché výstavby	8 538	1 793	10 331
766: Konstrukce truhlářské	129 090	27 109	156 199
767: Konstrukce zámečnické	13 389	2 812	16 200
771: Podlahy z dlaždic	161 454	33 905	195 359
772: Podlahy z kamene	1 544	324	1 868
776: Podlahy povlakové	2 178	457	2 635
781: Dokončovací práce - obklady	5 806	1 219	7 026
783: Dokončovací práce - nátěry	15 895	3 338	19 233
784: Dokončovací práce - malby a tapety	80 860	16 981	97 840
96: Bourání konstrukcí	66 920	14 053	80 973
997: Přesun sutě	61 060	12 823	73 882
998: Přesun hmot	25 715	5 400	31 116
VRN3: Zařízení staveniště	41 768	8 771	50 539
	1 712 489	359 623	2 072 112

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: Stavební objekt 01 - 2. zadání						1 712 489
001: Zemní práce						11 706
1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	5,820	1 530,00	8 905
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,820	69,60	405
3	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,820	63,40	369
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,820	159,00	925
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,820	14,30	83
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,185	100,00	1 019
002: Zakládání						15 510
7	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,820	807,00	4 697
8	212755214	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	97,000	42,70	4 142
9	721173748_01	Potrubí kanalizační z PVC větrací DN 150	m	21,800	306,00	6 671
003: Svislé a kompletní konstrukce						39 513
10	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	174,863	214,00	37 421
11	340239226	Zazdíčka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	3,588	583,00	2 092
004: Vodorovné konstrukce						5 264
12	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrovaných na desku	m	16,000	329,00	5 264
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp						501 838
13	612131301_01	Postřík vnitřních stěn s plnivem hrubšího písku (frakce 0-4 mm) nanášený celoplošně strojně	m2	874,315	55,80	48 787
14	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	3,500	291,00	1 019
15	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn (přísada cementu do 5% hmotnosti)	m2	874,315	228,00	199 344
16	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 748,630	62,63	109 515
17	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	204,929	19,50	3 997
18	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,266	39,20	951
19	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	286,400	109,20	31 275
20	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000	228,00	684
21	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,000	47,80	287
22	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	3,000	14,20	43
23	631311114_01	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,172	3 120,00	34 857

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
24	631311124_01	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,640	2 968,00	1 900
25	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	11,172	637,00	7 117
26	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,028	194,00	2 139
27	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	0,640	55,00	35
28	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,144	132,00	19
29	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,273	26 320,00	7 185
30	632451033	Vyrovňovací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	144,600	155,00	22 413
31	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	3,198	224,00	716
32	632481213_01	Separční vrstva z PE fólie tl. min. 0,2 mm	m2	144,600	14,10	2 039
33	633111112_01	Povrchová úprava podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou křemíku	m2	2,040	133,00	271
34	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	20,000	418,00	8 360
35	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	13,000	884,00	11 492
36	553312030	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P	kus	7,000	902,00	6 314
37	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	3,000	47,20	142
38	55341-010_01	průvětrník na fasádu 180 x250 mm	kus	3,000	115,00	345
39	96299999-01	Začištění omítky a nátěr fasády okolo větracích mřížek odvětrávacího systému	ks	3,000	198,00	594
008: Trubní vedení						12 782
40	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	136,00	136
41	M-899-010	poklop pro zadláždění 600/600mm	ks	1,000	8 232,00	8 232
42	721173724	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70	m	3,400	216,00	734
43	721233121	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	1,000	3 680,00	3 680
009: Ostatní konstrukce a práce, lešení						43 656
44	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	381,300	36,60	13 956
45	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	381,300	66,00	25 166
46	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	10,000	62,80	628
47	M-949-010	nerezové ochranné úhelníky 40 x 40 x 1800mm, tl.1mm	ks	10,000	315,60	3 156
48	9549-020	Prověření funkčnosti komínů, případně jejich zprovoznění pro odvětrání	ks	3,000	250,00	750
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						61 147
70	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	183,800	6,80	1 250
71	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	55,140	44,60	2 459
72	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	159,700	8,90	1 421

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
73	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	183,800	70,50	12 958
74	628522545	pás asfaltovaný modifikovaný SBS POLYELAST 40	m2	211,370	189,00	39 949
75	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	3,198	341,00	1 091
76	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	0,919	362,00	333
77	711499095	Příplatek k izolacím proti tlakové vodě natěradly za plochu do 10 m2	m2	13,700	1,90	26
78	711499097	Příplatek k izolacím proti tlakové vodě NAIP a termoplasty za plochu do 10 m2	m2	13,700	23,90	327
79	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,179	784,60	925
80	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,179	346,00	408
713: Izolace tepelné						22 083
81	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	144,600	15,25	2 205
82	283764400	deska z tvrzeného polystyrénu BACHL tl. 50 mm	m2	151,830	117,30	17 810
83	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	105,780	11,39	1 204
84	283758760	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 10 mm	m2	6,664	92,90	619
85	998713101_01	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,229	702,00	161
86	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,229	368,48	84
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						2 842
87	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	3,500	345,00	1 208
88	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	2,000	447,00	894
89	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,500	18,00	99
90	M-721-010	Drobný montážní materiál, úchytky	%	5,000	27,60	138
91	7219-010	Zednické přímoci	hod	2,000	250,00	500
92	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	465,88	2
93	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	289,00	1
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod						2 818
94	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	6,000	253,00	1 518
95	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	6,000	36,00	216
96	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	5,000	98,00	490
97	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	5,000	82,00	410
98	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,000	16,00	96
99	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,000	14,00	84

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
100	998722101_01	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	416,00	2
101	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	300,00	1
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod						12 364
102	723150303_01	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 28x2,6 mm	m	4,000	339,00	1 356
103	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 32x2,6 mm	m	6,000	378,00	2 268
104	723150306_01	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 44,5x3,2 mm	m	8,000	435,00	3 480
105	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	3,500	196,00	686
106	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	6,000	36,00	216
107	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	18,000	81,00	1 458
108	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	6,000	32,00	192
109	723190916R	Navaření odbočky nebo napojení na potrubí plynovodní do DN 40	kus	6,000	389,00	2 334
110	7239-010	Dodávka a montáž uchycovacích konzol	%	5,000	64,00	320
111	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,075	419,00	31
112	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,075	300,00	23
725: Zdravotechnika - zařízení předměty						30 622
113	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	1 630,00	1 630
114	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 862,00	4 862
115	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	172,00	172
116	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 268,00	1 268
117	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 326,00	1 326
118	725532124	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	1,000	8 628,00	8 628
119	7259-010	Dodávka a montáž přečerpávací stanice SANIVITE	ks	1,000	12 650,05	12 650
120	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,106	488,56	52
121	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,106	317,66	34
735: Ústřední vytápění						49 245
122	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	28,000	271,00	7 588
123	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	28,000	25,00	700
124	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	7,000	105,00	735
125	734221685R	Termostatická hlavice s blokadou nastavení s rohovým ventilem pro otopná tělesa	kus	7,000	503,04	3 521
126	734261233_01	Šroubení topenářské přímé s regulací průtoku	kus	7,000	246,00	1 722
127	734261333_01	Šroubení topenářské rohové	kus	7,000	171,00	1 197

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
128	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	6,000	4 370,00	26 220
129	735151581	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	5 180,00	5 180
130	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný	kus	7,000	216,00	1 512
131	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	28,000	18,00	504
132	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,322	781,40	252
133	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,322	353,20	114
740: Elektromontáže						286 886
217	C21-mtž	elektromontáže		-	-	-
218	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68, KZ 3)	kus	11,000	22,94	252
219	2100103012	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68, KZ 3)	kus	29,000	22,94	665
220	210010312	krabice odbočná s víčkem (KO 97, KO 100, KO 110) kruhová	kus	4,000	50,69	203
221	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (903, KR 68) kruhová	kus	10,000	98,71	987
222	210010351	krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm ² vč. zapojení	kus	2,000	170,78	342
223	210011003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	60,000	20,79	1 247
224	210011004	trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO)	m	80,000	21,89	1 751
225	210011005	trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO)	m	50,000	22,94	1 147
226	210011006	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO)	m	20,000	25,05	501
227	210011131	trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (PU)	m	40,000	29,35	1 174
228	2100111312	trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (PU)	m	40,000	29,35	1 174
229	210010502	osazení lustrové svorky do 3x4 vč. zapojení	kus	40,000	22,77	911
230	2100105022	osazení lustrové svorky do 5x4 vč. zapojení	kus	20,000	22,77	455
231	2100220302	kabelový žlab CABLOFIL 54/50mm bez víka vč. podpěrek	m	92,000	111,32	10 241
232	2100220308	kabelový žlab CABLOFIL 54/200mm bez víka vč. podpěrek	m	46,000	124,89	5 745
233	2100220329	kanál PK 170x70 d parapetní	m	3,000	168,33	505
234	210800546	CY 4mm ² (H07V-U) zelenožlutý (PU)	m	30,000	22,90	687
235	210800548	CY 10mm ² (H07V-U) zelenožlutý (PU)	m	46,000	22,90	1 053
236	210800549	CY 16mm ² (H07V-U) zelenožlutý (PU)	m	40,000	22,90	916
237	210810041	CYKY-CYKY 2Ax1,5mm ² (CYKY 201,5) 750V (PU)	m	30,000	22,90	687
238	210810045	CYKY-CYKY 3Cx1,5mm ² (CYKY 3J1,5) 750V (PU)	m	500,000	22,90	11 450
239	210810046	CYKY-CYKY 3Cx2,5mm ² (CYKY 3J2,5) 750V (PU)	m	210,000	22,90	4 809
240	210810049	CYKY-CYKY 4Bx1,5mm ² (CYKY 4J1,5) 750V (PU)	m	50,000	22,90	1 145
241	210810055	CYKY-CYKY 5Cx1,5mm ² (CYKY 5J1,5) 750V (PU)	m	80,000	22,90	1 832
242	210810056	CYKY-CYKY 5Cx2,5mm ² (CYKY 5J2,5) 750V (PU)	m	50,000	22,90	1 145
243	210860221	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)	m	50,000	22,90	1 145
244	210860222	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)	m	30,000	22,90	687

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
245	210860223	JYTY 7x1mm s Al laminovanou folií (PU)	m	152,000	22,90	3 481
246	210110042	čidlo pohybové na povrch	kus	18,000	47,98	864
247	210110081	sporáková přípojka typ 39563-13C nástěnná vč. doutnavky	kus	1,000	101,33	101
248	215112223	ovladač tlačítkový zapín. 1/OS VALENA	kus	5,000	42,67	213
249	215112224	ovladač tlačítkový zapín. 2x 1/0So	kus	2,000	42,67	85
250	215112481	rámeček jednonásobný	kus	11,000	8,44	93
251	215112482	rámeček dvojnásobný	kus	9,000	12,65	114
252	216110001	spínač prostředí obyčejné 1-polové řazení 1 VALENA	kus	2,000	84,34	169
253	216110002	spínač prostředí obyčejné 1-polové řazení 5 VALENA	kus	1,000	77,33	77
254	216110003	spínač prostředí obyčejné 1-polové řazení 6 VALENA	kus	4,000	77,33	309
255	210111012	zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná	kus	16,000	82,64	1 322
256	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50 kg	kus	1,000	218,85	219
257	210200101	nouzové orientační svítidlo	kus	15,000	146,28	2 194
258	210201038	65W svítidlo zářivkové stropní	kus	33,000	202,70	6 689
259	210201068	svítidlo zářivkové stropní 2x58W IP66	kus	3,000	234,70	704
260	210200071	2x60W svítidlo zářivkové stropní	kus	9,000	103,98	936
261	210200072	2x60W svítidlo zářivkové stropní	kus	1,000	105,98	106
262	210220561	zemnicí svorka	kus	8,000	149,36	1 195
263	210220102	svorkovnice EPS ekvipotencionální s krabicí	m	2,000	137,63	275
264	C801-3	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy		-	-	-
265	974031133	vysek. rýh cihla do hl. 50mm š. do 100mm	m	15,000	66,22	993
266	974082172	vysek. rýh strop/klenba váp. š. do 30mm	m	100,000	30,14	3 014
267	C21-mat	Materiály		-	-	-
268	10.069.646	Kombinace 3425A-0344 B sporáková	kus	1,000	356,20	356
269	11.084.571	spínač VALENA LIFE č.1 bílá	kus	2,000	107,95	216
270	11.084.575	spínač VALENA LIFE 752105 č.5 bílý	kus	1,000	166,90	167
271	11.084.602	spínač VALENA LIFE 752156 č.6 bílý	kus	4,000	174,00	696
272	11.085.905	čidlo PD3-1C-SM /92194/	kus	18,000	681,20	12 262
273	11.086.786	rámeček VALENA LIFE 1P bílá	kus	11,000	24,28	267
274	11.084.787	rámeček VALENA LIFE 754002 2P bílá	kus	9,000	49,57	446
275	11.084.580	tlačítko VALENA LIFE 752118 1/0+1/0	kus	2,000	203,62	407
276	11.084.581	tlačítko VALENA LIFE 752111 NO-NC	kus	5,000	146,67	733
277	11.086.752	zásuvka VALENA LIFE 753180	kus	16,000	106,06	1 697
278	10.048.513	JYTY 4J1 (4Bx1)	m	30,000	12,16	365
279	10.051.139	JYTY 2O1 (2Dx1)	m	50,000	7,38	369
280	10.051.231	JYTY 7J1 (7Cx1)	m	152,000	20,99	3 190
281	10.148.193	CYKY 2Ax1,5	m	30,000	9,37	281
282	10.148.243	CYKY 5Jx1,5 (5Cx1,5)	m	80,000	18,77	1 502
283	10.148.403	CYKY 5Jx2,5 (5Cx2,5)	m	50,000	30,49	1 525
284	10.148.482	CYKY 3Jx2,5 (5Cx2,5) instal. PLUS	m	210,000	18,48	3 881
285	10.151.405	CYKY 4Jx1,5 (4Bx1,5)	m	50,000	17,75	888
286	10.151.448	CYKY 3Jx1,5 (3Cx1,5) instal. PLUS	m	500,000	11,37	5 685

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
287	10.048.422	H07V-U 4 zž (CY)	m	30,000	10,23	307
288	10.048.451	H07V-U 10 zž (CY)	m	46,000	25,12	1 156
289	10.048.827	H07V-U 16 zž (CY)	m	40,000	41,76	1 670
290	10.074.485	trubka ohebná 2323/LPE-1 pr.23 320N b.	m	60,000	12,08	725
291	10.075.248	trubka pevná 4016E pr.16 750N tm. šedá	m	40,000	11,58	463
292	10.075.249	trubka pevná 4020 pr. 20 750N tm. šedá	m	40,000	14,62	585
293	10.078.375	trubka pevná 2336 pr. 36 125N LPFLEX	m	50,000	21,31	1 066
294	10.078.959	trubka oheb. 2329/LPE-1 pr. 29 320N b.	m	80,000	16,75	1 340
295	10.151.589	trubka oheb. 2340 pr. 40 125N LPFLEX	m	20,000	17,09	342
296	10.039.111	pásek CU pro ZS16 (0,5m)	kus	8,000	16,59	133
297	10.075.492	kanál PK 170x70 D parapetní dutý 2m	m	3,000	374,76	1 124
298	10.487.309	žárov. hal. 42W 230V E27 Eco Classic30	kus	2,000	38,43	77
299	10.487.3091	žárov. hal. 42W 230V E27 Eco Classic30	kus	18,000	38,43	692
300	10.941.069	žárov. LED 15W 230V E27 d.bílá A60 PREMIUM	kus	12,000	204,34	2 452
301	10.024.118	trubice 58W/840 L LUMILUX T8 OSRAM	kus	33,000	56,10	1 851
302	10.024.1181	trubice 58W/840 L LUMILUX T8 OSRAM	kus	6,000	56,10	337
303	10.467.200	svít. MODUS BRKL 2x60 KO375/E27	kus	9,000	530,00	4 770
304	10.853.096	svít. zář. V3 2x58W korpus PC EP2	kus	3,000	1 127,00	3 381
305	46416586	svít. přísaz. 2x60W IP40 s pohyb. čidlem	kus	1,000	772,10	772
306	LLY158ALEP	svít. zářiv. LLY 1x58 AL EP	kus	33,000	708,00	23 364
307	TG1SE	nouzové svítidlo nástěnné 8W/1hod.	kus	15,000	549,00	8 235
308	10.074.905	svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem	kus	2,000	220,92	442
309	10.074.942	rošt CF 54/200 EZ	m	46,000	185,93	8 553
310	10.074.945	rošt CF 54/50 EZ	m	92,000	111,67	10 274
311	10.061.678	konzola C41S500 GC	kus	46,000	477,90	21 983
312	10.076.969	spona SBU GS uzemňovací	kus	12,000	50,50	606
313	10.077.643	tyč M 8/3 pozink pr.8 závitová	kus	20,000	57,20	1 144
314	10.074.936	spojka EDNRN 558241 CABLOFIL	kus	30,000	54,51	1 635
315	10.074.9361	spojka EDNRN 558241 CABLOFIL	kus	48,000	54,51	2 616
316	10.075.828	svorka WAGO 273-101 5x0,75-1,5mm	kus	20,000	6,06	121
317	10.079.404	svorka WAGO 273-101 3x0,75-1,5mm	kus	40,000	4,53	181
318	10.074.495	krabice 6455-11P/S acidur	kus	2,000	73,70	147
319	10.074.803	krabice KU 68-1903	kus	10,000	38,52	385
320	10.075.295	krabice KR 97/5	kus	4,000	99,47	398
321	10.079.370	krabice KU 68/1901	kus	29,000	6,97	202
322	10.079.3701	krabice KU 68/1901	kus	11,000	6,97	77
323	10.038.532	příchytka 5316 E	kus	120,000	2,19	263
324	10.076.526	příchytka 5320 HF	kus	120,000	5,38	646
325	10.076.458	svorka ZSA 16 zemní	kus	8,000	13,93	111
326	21089101	prořez	%	5,000	452,91	2 265
327	C21-práce v HZS			-	-	-
328	21098001	Demontážní práce silno + slabo / odpojení, demontáž, zajištění /	hod	50,000	220,00	11 000

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
329	21098002	Montážní práce silno + slabo / odpojené prvky /	hod	20,000	275,00	5 500
330	C21-RN	Upravené rozpočtové náklady		-	-	-
331	21098101	Podíl přidružených výkonů 3% z C21-M a navázaného materiálu	kus	1,000	6 415,60	6 416
332	21098102	Podružný materiál 3%	kus	1,000	4 254,67	4 255
333	21098103	Revizní zpráva elektro	kus	1,000	6 600,00	6 600
334	21098104	Dodávka, osazení, zapojení rozvaděče PRxy	kus	1,000	27 500,00	27 500
335	C21-M HZS			-	-	-
336	21098105	Hodinová zúčtovací sazba 16500,-		-	-	-
337	C21-M VRN			-	-	-
338	21099001	Doprava materiálů a montážníků	kus	1,000	2 200,00	2 200
339	21099002	Inženýrská činnost (realiz. / výrobní dokument. skut. provedení,)	kus	1,000	5 581,69	5 582
763: Konstrukce suché výstavby						8 538
135	763121411_01	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez tmelení	m2	18,934	398,00	7 536
136	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	18,934	40,70	771
137	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,224	698,33	156
138	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,224	335,44	75
766: Konstrukce truhlářské						129 090
139	766660001	Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	330,00	4 290
140	611605-010	dveře vnitřní 1/3 zasklené CPL - Titan - světle šedá 80x197 cm s větrací mřížkou ozn. T01	kus	5,000	5 748,00	28 740
141	611605-030	dveře vnitřní plné CPL - Titan - světle šedá 80x197 cm s větracími mřížkami ozn. T03	kus	8,000	3 207,00	25 656
142	766660002	Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	330,00	1 980
143	611605-020	dveře vnitřní 1/3 zasklené CPL - Titan - světle šedá 90x197 cm s větrací mřížkou ozn. T02	kus	4,000	5 748,00	22 992
144	611605-040	dveře vnitřní plné CPL - Titan - světle šedá 90x197 cm s větracími mřížkami ozn. T04	kus	2,000	3 207,00	6 414
145	766660022	Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	495,00	495
146	611605-050	dveře vnitřní plné CPL - Titan - světle šedá 90x197 cm EW30 DP3-C ozn. T11	kus	1,000	4 500,00	4 500
147	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	275,00	275
148	549172550	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	1,000	1 155,00	1 155
149	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	20,000	8,55	171
150	549146105	klika + rozeta nerez ref. NOVA R	kus	20,000	572,00	11 440
151	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	110,00	110
152	611871760	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 10 cm	kus	1,000	490,00	490
153	7669-010	Repase stáv. kazetových dveří 1000/2120mm vč. zárubně ozn. T05 (bez nátěrů)	ks	1,000	6 500,00	6 500

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
154	7669-020	Repase stáv. kazetových dveří 800/2010mm vč. zárubně ozn. T06 (bez nátěrů)	ks	1,000	6 500,00	6 500
155	7669-030	Repase stáv. kazetových dveří 1050/1900mm vč. zárubně a světlíku ozn. T07 (bez nátěrů)	ks	1,000	6 500,00	6 500
156	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	1 192,00	882
767: Konstrukce zámečnické						13 389
157	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	3,198	38,12	122
158	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	7,660	59,78	458
159	M-767-010	replika stávající rohožky včetně rámu 2600/1230mm - pozinkováno	ks	1,000	12 730,10	12 730
160	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	58,21	79
771: Podlahy z dlaždic						161 454
161	771444112	Montáž soklíků z dlaždic betonových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	36,740	72,10	2 649
162	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	234,240	66,70	15 624
163	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15,500	89,20	1 383
164	771554116	Montáž podlah z dlaždic betonových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	44,700	260,00	11 622
165	592462040	dlažba betonová, tmavě červená 225 x 225 mm	m2	51,999	325,20	16 910
166	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	139,100	260,00	36 166
167	597614081_01	dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 10 S SUPER WHITE 298 x 298 x 9 mm (slonová kost)	m2	13,434	353,40	4 748
168	597614082_01	dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 74 S GOBI 298 x 298 x 9 mm (světle okrová)	m2	79,830	282,70	22 568
169	597614084_01	dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 77 S MAROK 298 x 298 x 9 mm (světle hnědá)	m2	69,923	282,70	19 767
170	597614085_01	dlaždice keramické slinuté TAURUS GRANIT 80 S OAZA 298 x 298 x 9 mm (světle zelená)	m2	12,179	282,70	3 443
171	771579191_01	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	8,000	8,55	68
172	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	183,800	36,80	6 764
173	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	286,480	30,30	8 680
174	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	25,150	19,80	498
175	590541100	profil přechodový hliník	m	27,665	94,20	2 606
176	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	104,692	31,90	3 340
177	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,637	406,00	2 695
178	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	6,637	289,70	1 923
772: Podlahy z kamene						1 544
204	772521140	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm - vč. dopravy a dod. kamene	m2	1,900	812,50	1 544

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
776: Podlahy povlakové						2 178
183	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	79,100	18,80	1 487
184	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	71,190	9,70	691
781: Dokončovací práce - obklady						5 806
185	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,596	314,00	2 385
186	597610460	obkladačky keramické RAKO - COLOR ONE 200 x 200 mm světle béžová	m2	8,356	240,00	2 005
187	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	7,596	28,50	216
188	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7,820	88,40	691
189	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	7,596	36,80	280
190	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,260	31,90	136
191	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,133	406,00	54
192	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,133	289,70	39
783: Dokončovací práce - nátěry						15 895
193	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	17,890	142,00	2 540
194	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	17,890	65,80	1 177
195	783117101	Jednonásobný syntetický krycí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,780	118,20	4 229
196	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	17,890	55,20	988
197	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,338	47,90	783
198	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,704	47,90	1 662
199	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,704	113,00	3 922
200	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	3,000	198,00	594
784: Dokončovací práce - malby a tapety						80 860
201	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 293,745	16,70	21 606
202	784321031_01	Dvojnásobné silikátové bílé malby HASIT PI 263 Okosil v místnosti výšky do 3,80 m	m2	1 293,745	45,80	59 254
96: Bourání konstrukcí						66 920
49	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	44,126	41,89	1 848
50	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm	m2	1,488	29,61	44
51	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	16,000	30,03	480
52	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	171,900	18,28	3 142

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
53	965041441_01	Bourání podkladů pod dlažby štěrkopísek s maltovým ložem tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,460	502,13	7 261
54	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,156	1 010,85	2 179
55	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,964	1 026,84	990
56	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,202	2 690,00	543
57	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	120,500	36,63	4 414
58	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	39,200	41,10	1 611
59	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	34,672	98,94	3 430
60	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	19,600	76,81	1 505
61	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	2,000	1 132,13	2 264
62	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	6,210	2 139,49	13 286
63	978013191_01	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	870,727	27,40	23 854
64	9859-010	Demontáž stávající rohožky 2600/1230mm	ks	1,000	65,00	65
997: Přesun sutě						61 060
65	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	120,909	200,00	24 182
66	997013501_01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	120,909	115,00	13 905
67	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 088,181	10,00	10 882
68	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	120,909	100,00	12 091
998: Přesun hmot						25 715
69	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	84,313	305,00	25 715
VRN3: Zařízení staveniště						41 768
203	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	16 707,00	41 768
						1 712 489

[illegible]