

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Zhotovitel:

ANS – STŘECHA s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 11491 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Masarykova 124, Bezděkovské Předměstí, 34401
Domažlice
IČO: 25236164
DIČ: CZ25236164
Statutární orgán: Zdeněk Sojka, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Sojka, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Jedlička, stavbyvedoucí
Telefon: +420 379 724 575
Fax: -----
E-mail: info@ans-strecha.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 159464413/0300

Objednatel:

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Se sídlem: Pivovarská 323, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice
IČO/DIČ: 48342912/ neplátce DPH
Zastoupený: Mgr. Janou Štenglovou, ředitelkou
K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Jana Štenglová, ředitelka
Tel.: +420 379 414 211
E-mail: stenglova@gymdom.cz
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jan Anderle
Tel.: +420 379 414 211
E-mail: anderle@gymdom.cz
Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_77.html
Bankovní spojení: KB Domažlice
Číslo účtu: 5472200257/0100

I. PŘEDMĚT DÍLA

I.1

Mezi smluvními stranami byla dne 16.6.2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla specifikovaného v nabídce zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava střešní krytiny“.

II. MÉNĚPRÁCE

II.1

V době po zahájení provádění díla bylo zjištěno, že některé práce při provádění díla nebude nutné provést, ačkoli byly tyto práce původně předpokládány a jsou součástí projektu.

II.2

Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel nebude provádět oproti původně sjednanému rozsahu díla tyto práce:

Neprovedení obnovy střešních výlezů, střešní výlezy v počtu 7 ks byly odstraněny.

II.3

Smluvní strany shodně prohlašují, že celková cena díla po odečtení výše uvedených položek méněprací bude snížena o částku 10 500,00 Kč bez DPH.

III. VÍCEPRÁCE

III.1

V době po zahájení provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací nutných k provedení díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba provedení těchto víceprací byla zjištěna až po zahájení provádění díla.

III.2

Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel nad rámec původně sjednaného rozsahu díla provede tyto práce:

Z havarijních důvodů odstranění komínu pod úroveň střechy.

Montáž komínového nástavce.

Provedení demontáže a následné zpětné montáže hromosvodu.

Změna barevného provedení střešní krytiny a změna materiálu okapů a svodů podle požadavku NPÚ.

III.3

Smluvní strany shodně prohlašují, že celková cena díla po přičtení výše uvedených položek víceprací bude zvýšena o částku + 189 308,31 Kč bez DPH

IV. CENA DÍLA

IV.1

Smluvní strany se s ohledem na ujednání v čl. II. a III. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV.1. smlouvy o dílo, v němž je sjednána cena díla tak, že cena díla se nově mezi smluvními stranami sjednává takto:

Původní cena bez DPH	 1 499 875,00 Kč
Původní cena s DPH	 1 814 849,00 Kč
Cena dodatku k SOD bez DPH	 + 178 808,31 Kč
Cena dodatku k SOD s DPH	 + 216 358,00 Kč

Cena celkem bez DPH	 1 678 683,31 Kč
DPH 21 %	 352 523,69 Kč

Cena celkem vč. DPH	 2 031 207,00 Kč
---------------------	-----------------------

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

VI.1

Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně bodu V.4. smlouvy o dílo, a to tak, že předání a převzetí díla včetně vyklizení staveniště se uskuteční nejpozději do 31.8.2016.

VI. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

VI.1

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.


VI.2

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

V Domažlicích dne 15.8.2016

Za objednatele:

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka
Gymnázia J. Š. Baara,
Domažlice, Pivovarská 323



Mgr. Jana Štenglová, ředitelka
Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

V Domažlicích dne 15.8.2016

Za zhotovitele:


ANS - STŘECHA s.r.o.
Masarykova 124, 344 01 DOMAŽLICE
tel. 379 724 575
IČO: 25236164 DIČ: CZ25236164



Zdeněk Sojka, jednatel
ANS-STŘECHA s.r.o.