

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE – DODATEK Č. 1	
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň - Skvrňany
IČ:	69456330/CZ69456330
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem
POVĚŘENÁ OSOBA:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiřím Heranem, ředitelem Centrálního nákupu, příspěvkové organizace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon“).	

I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění navazuje na předchozí veřejnou zakázku pod názvem „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“, zadávanou v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ jako podlimitní veřejná zakázka. Předmětem plnění této veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění jsou dodatečné stavební práce, a to stavební práce specifikované ve Změnových listech č. 1 a č. 2. Tyto změnové listy jsou uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK na URL adrese <https://ezak.cnpk.cz/contractdisplay/5034.html> v sekci „Veřejné dokumenty“.

II. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel veřejnou zakázku vyhlásil v jednacím řízení bez uveřejnění na základě ust. § 21 odst. 1 písm. d) a ust. § 34 ZVZ za splnění podmínek § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

III. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO ZÁJEMCE

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., sídlem Moštní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191.

Zadavatel uzavřel v původní veřejné zakázce dne 10. 06. 2016 s tímto zájemcem smlouvu o dílo.

Na základě jednacím řízení bez uveřejnění zadavatel uzavřel dne 02. 09. 2016 s tímto vybraným zájemcem Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo.

IV. SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK

Nabídka zájemce nebyla vyřazena.

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ZÁJEMCŮ VČ. NABÍDKOVÉ CENY A JEJICH POŘADÍ

Zájemce	IČO	Sídlo/místo/podnikání/bydliště zájemce	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.	25560191	Mostní 5552, 760 01 Zlín	495 038,26	1.

V jednacím řízení bez uveřejnění, realizovaném na základě § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, byl k uzavření dodatku osloven jediný zájemce, se kterým byla již předtím uzavřena smlouva o dílo.

VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Vzhledem k tomu, že nabídku podal pouze jeden vyzvaný zájemce, neproběhlo hodnocení nabídek.

Zájemce SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191 předložil nabídkovou cenu ve výši 495 038,26 Kč bez DPH za celý předmět zakázky realizované v jednacím řízení bez uveřejnění (dodatečné stavební práce). Vybraný zájemce vyhověl všem požadavkům zákona a zadavatele, proto s ním zadavatel uzavřel Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

VII. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ (DODATKU Č. 1)

Zadavatel uzavřel dne 02. 09. 2016 Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo ze dne 10. 06. 2016 s vybraným zájemcem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191, ve kterém byla sjednána cena za dodatečné stavební práce ve výši 495 038,26 Kč bez DPH.

VIII. SUBDODAVATELÉ

V nabídce zájemce nebyli uvedeni žádní subdodavatelé.

IX. DŮVOD POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Důvodem pro užití jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je ta skutečnost, že jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění těmtož dodavateli, s nimiž byla uzavřena smlouva o dílo. Zadavatel odůvodňuje nezbytnost uvedených stavebních víceprací na veřejnou zakázku:

Smluvní strany uzavřely dne 10. 06. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „SOD“) s názvem „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – venkovní hřiště“. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XV.1 „SOD“, dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti, na změně a rozšíření prací na díle, když v průběhu realizace předmětu díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace zjistit a které bylo nutno realizovat tak, aby předmět díla měl požadované vlastnosti. Veškeré změny byly zapracovány do tzv. Změnových listů, kde jsou změny popsány a následně formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných položek soupisu prací – výkazu výměr. Změny byly zaznamenány ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2. Tyto změnové listy jsou uveřejněny na profilu zadavatele v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5034.html v sekci „Veřejné dokumenty“.

Tím byla naplněna podmínka dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Na dodatečné stavební práce realizované podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ se vztahuje výjimka podle § 34 odst. 5 písm. b) ZVZ, kdy se v jednacím řízení bez uveřejnění nevyhotovuje písemná výzva a zadavatel pořídil jen písemný Zápis o jednání s odůvodněním nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny.

V Plzni dne 05. 09. 2016

Střední odborné učiliště
elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56
Ředitelství



Ing. Jaroslav Černý, ředitel
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň,
Vejprnická 56