

SMLOUVA O DÍLO-DODATEK

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara
Klatovská 109 Plzeň
301 00 Plzeň
IČO:69457425
zastoupena: Ing. Rostislav Študent-ředitel

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Karel Schejbal
IČO:41684494 DIČ:CZ6404281180
334 44 Dolní Lukavice 151
zastoupená: Karel Schejbal

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je posunutí termínu předání díla z důvodu změny napojení kanalizací

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30.1.2017
- (2) Práce v prostorách bytu Klatovská ul. budoucí prostory knihovny

III. Nutné změny-vícepráce

- (1) Bourací práce na odhalení kanalizace
- (2) Vyčištění bytu od nábytku
- (3) Demontáž stávajícího stropu
- (4) Demontáž příčky, která se nachází přímo v trase kanalizace
- (5) Výkopové práce na odhalení ležatého potrubí kanalizace
- (6) Zhotovení nového ležatého potrubí vč. nových odboček pro potřeby knihovny

V Plzni dne 13.1.2017



Objednatel

V Plzni dne 15.1.2017

Stavební a zemní práce
Karel SCHEJBAL

Mob.: 603 815 801

IČO: 41684494, DIČ: CZ6404281180

Zhotovitel