



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 9.12.2016

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany*

objednatel:

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Se sídlem: nám. 28. října 377, 333 01 Stod
IČ: 483338414
DIČ: CZ483338414
Statutární zástupce: Mgr. Radomír Bednář, ředitel
Kontakt: tel. 377 183 339, radomir.bednar@cssstod.eu

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

Se sídlem: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6
IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087
Statutární zástupce: Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička, jednatele
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička
b) technických: Pavel Kolář
Telefon: +420 776 076 255
E-mail: kolar@svizn.cz
Bankovní spojení: 8182674001/5500

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely tento DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 9.12.2016:**

I.



Předmět dodatku – změna díla

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XV. 1. a článku XVII. 7 Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016, (dále jen Smlouva) dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce:

- 1) Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby přeložky vnitřního vodovodu umístěného na pozemku parc. č. 24/1, k. ú. Dnešice, dle rozsahu platné vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- 2) Zajištění inženýrské činnosti k projektové dokumentaci přeložky vnitřního vodovodu umístěného na pozemku parc. č. 24/1, k. ú. Dnešice, dle rozsahu platné vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Smluvní strany se dohodly na doplnění **článku III. 2. Smlouvy**:

- C. Součástí vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení se stávají veškeré dotčené inženýrské sítě, vedené na pozemku parc. č. 24/1 k. ú. Dnešice, které nejsou v přímé vazbě s předmětem umístěné stavby, uvedené v čl. II. 1. Smlouvy.
- D. Součástí vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, oceněného a slepého soupisu prací a položkového rozpočtu se stávají veškeré dotčené inženýrské sítě, vedené na pozemku parc. č. 24/1 k. ú. Dnešice, které nejsou v přímé vazbě s předmětem umístěné stavby, uvedené v čl. II. 1. Smlouvy .

II.

Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, **specifikovaných v čl. I. odst. 1), odst. 2)** tohoto dodatku činí částku ve výši **45 000 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicetpět tisíc korun českých), z toho:

- cena za realizaci v rámci výkonové fáze DSP	... 18 000 Kč
- cena za realizaci v rámci výkonové fáze DPS	... 15 000 Kč
- cena za realizaci v rámci výkonové fáze zajištění inženýrské činnosti	... 12 000 Kč

	DPH 21%	... 9 450 Kč
které představují navýšení celkové ceny díla o částku celkem vč. DPH		... 54 450 Kč

III.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínů plnění, **mění se článek VI. 1. Smlouvy** tak, že původně uvedené termíny plnění, uvedené v čl. VI. 1. :



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- B. Zajištění inženýrské činnosti s dotčenými orgány pro vydání územního rozhodnutí vč. získání pravomocného územního rozhodnutí do 28.4.2017, **se mění na 28.5.2017.**
- D. Podání žádosti pro vydání stavebního povolení na stavební úřad do 10.5.2017, **se mění na 28.5.2017.**
- E. Získání pravomocného stavebního povolení a jeho předložení objednateli a **zpracování dokumentace pro provedení stavby do 31.8.2017**

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016, zůstávají beze změny.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 je „Změnový list prací na projektové dokumentaci na akci: „Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru stavby pro projekt: **Transformace CSS Stod – III. etapa**“ ze dne 14.2.2017.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Ve Stodě dne 1.3.2017

Za objednatele: Centrum sociálních služeb Stod,
příspěvková organizace

28. října 371, 333 01 Stod
IČO: 420 33 841, DIČ: CZ42033841
Tel./Fax: 373 260 000

Centrum sociálních služeb Stod, p. o.
Mgr. Radomír Bednář

V Praze dne 1.3.2017

Za zhotovitele:

SVIŽN s.r.o.
Ing. arch. Marta Mezerová
Martin Růžička

