

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: S1388/16-1 *8500000 SAR*

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: **P16V00000486**

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: [lukas.vaclavik@suspk.eu](mailto:lukas.vaclavik@suspk.eu)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

**BERGER BOHEMIA a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

IČO: 453573269 DIČ: CZ 45357269

telefon: 378 777 101

e-mail: [info@bergerbohemia.cz](mailto:info@bergerbohemia.cz)

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Mokřý, vedoucí divize silničních a inženýrských staveb, tel. 378 777 333, e-mail: [martin.mokry@bergerbohemia.cz](mailto:martin.mokry@bergerbohemia.cz)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: netýká se

dále jen „zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 03.11.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/605 Vochov-Kozolupy** (dále jen „SOD“).

## III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn dle rozdílového výkazu výměr. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 383.898,07 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 4.430.005,10 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 383.898,07 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 4.813.903,17 Kč**

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění SOD (vč. případných předchozích dodatků) a tohoto dodatku vč. příloh, tj. SOD (vč. případných předchozích dodatků) a tento dodatek budou uveřejněny v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části SOD a dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části SOD a dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.2 Splnění povinnosti uveřejnit tento dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.3 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.


## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- rozdílový výkaz výměr

objednatel:

V Plzni dne 05. 05. 2017


  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
iČ: 72053119

90

zhotovitel:

V Plzni dne 28. 4. 2017

 5.5.2017  
BERGER BOHEMIA a.s.  
Ing. Zdeněk Pilík  
předseda představenstva

  
BERGER BOHEMIA a.s.  
Ing. Ladislav Provod  
člen představenstva

 BERGER  
BOHEMIA a.s.  
Klatovská 410/167  
321 00 PLZEŇ

# SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ (POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY) - Rozdílový výkaz výměr Dodatek č.1

pro celoplošnou opravu silnice II/605 na úseku mezi obcí Kozolupy - x se sil. III/203 3 u obce Vochov, okres Pízeň-sever, Plzeňský kraj

Akce: **II/605 Kozolupy - Vochov**

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 - Pízeň, IČO: 453 57 269

| P.č.                | Název položky                                                                                                                                                                                                         | M.j. | Množství dle SOD | Změna Dodatek č.1 | Množství SOD vč. Dodatku č. 1 | Jednotková cena | Cena celkem SOD vč. Dodatku č.1 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1                   | Odstranění živичného krytu frézováním tl. do 60 mm s naložením vybouraného materiálu včetně jeho odvozu a uložení na skládku objednatel ve vzdálenosti do 3 km (skládku Vochov). (4335+15)                            | m2   | 4 350,00         | 0                 | 4 350,00                      | 23,47           | 102 095,70 Kč                   |
| 2                   | Odstranění živичného krytu frézováním tl. do 110 mm s naložením vybouraného materiálu včetně jeho odvozu a uložení na skládku objednatel ve vzdálenosti do 3 km (skládku Vochov). (4302+15)                           | m2   | 4 317,00         | 0                 | 4 317,00                      | 34,51           | 148 988,50 Kč                   |
| 3                   | Odstranění živичného krytu frézováním tl. do 50 mm v místě závliv autobusových zastávek s naložením vybouraného materiálu včetně jeho odvozu a uložení na skládku objednatel ve vzdálenosti do 3 km (skládku Vochov). | m2   | 216,00           | 0                 | 216,00                        | 18,19           | 3 929,99 Kč                     |
| 4                   | Očistění odrézovaného povrchu (4350+4317+216)                                                                                                                                                                         | m2   | 8 883,00         | 328,00            | 9 211,00                      | 3,13            | 28 811,83 Kč                    |
| 5                   | Vyrovnání propadů, příčné a podélné nerovnosti z ACP 16 S (50/70) s rozprostřením a se zhutněním do postřiku z asfaltové emulze 0,5 kg/m2 [rozsah bude čerpán se souhlasem TDS] (8667*0,5*0,03*2,54)                  | t    | 330,00           | 0                 | 330,00                        | 1 122,39        | 370 389,54 Kč                   |
| 6                   | Postřik spojovací z asfaltové emulze 0,5-1,5 kg/m2 (4350+4317)                                                                                                                                                        | m2   | 8 667,00         | 0                 | 8 667,00                      | 16,47           | 142 780,40 Kč                   |
| 7                   | Výztužná vrstva ze splétané geomříže ze skelných vláken s pevností 100kN/m a s tažností materiálu do 3%, šíře 2 m, včetně aplikace a množství spojovacího postřiku dle výrobce. (Aplikace dle TP 147 a výrobce.)      | m    | 2 296,00         | 0                 | 2 296,00                      | 97,49           | 223 834,08 Kč                   |
| 8                   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S PMB 25/55-60 v š. do 3,0m s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm. (Extravilán)                                                                                   | m2   | 4 350,00         | 0                 | 4 350,00                      | 202,92          | 882 712,83 Kč                   |
| 9                   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S PMB 25/55-60 v š. do 3,0m s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm.(Intravilán)                                                                                    | m2   | 4 317,00         | 328,00            | 4 645,00                      | 152,89          | 710 151,92 Kč                   |
| 10                  | Postřik spojovací z asfaltové emulze 0,25 kg/m2 (4350+4317+216)                                                                                                                                                       | m2   | 8 883,00         | 328,00            | 9 211,00                      | 10,22           | 94 118,63 Kč                    |
| 11                  | Asfaltový beton vrstva obrusná SMA 11 S PMB 45/60-60 v š. do 3,0m se zdrsňujícím posypem předobalenou drtí s rozprostřením a se zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm.                                                     | m2   | 8 883,00         | 328,00            | 9 211,00                      | 173,08          | 1 594 254,25 Kč                 |
| 12                  | Úprava povrchu odstavných ploch podél vozovky z ACP 16 S (50/70) s rozprostřením a se zhutněním v pr. tl. 50 mm s předchozím očistěním stávajícího povrchu. [rozsah bude čerpán se souhlasem TDS]                     | t    | 20,00            | 0                 | 20,00                         | 947,23          | 18 944,51 Kč                    |
| 13                  | Řezání asfaltového krytu vozovky tl. 50 mm - zařízení hrany podélné středové spáry 1148 m. [Zařízení hrany obrusné vrstvy po pokládce jednoho jízdního pruhu před pokládkou druhého jízdního pruhu.]                  | m    | 1 148,00         | 0                 | 1 148,00                      | 46,92           | 53 863,82 Kč                    |
| 14                  | Frézování drážky průřezu do 300 mm2 v asfaltové vozovce                                                                                                                                                               | m    | 1 148,00         | 3486,00           | 4 634,00                      | 31,28           | 144 950,59 Kč                   |
| 15                  | Těsnění dilatačních spár asfaltovou závlivkou modifikovanou pr. do 300 mm2                                                                                                                                            | m    | 1 148,00         | 3486,00           | 4 634,00                      | 46,92           | 217 425,89 Kč                   |
| 16                  | Zpevnění krajnic frézovanou drtí získanou z opravy silnice pr. tl. 130 mm, pr. š. 0,5 m, vč. dopravy materiálu na stavbu ze skládky objednatel ve vzdálenosti do 3 km.                                                | m2   | 350,00           | 0                 | 350,00                        | 44,30           | 15 505,92 Kč                    |
| 17                  | VDZ V4 z barvy bílé reflexní š. 125 mm, vč. předznačení                                                                                                                                                               | m    | 4 168,00         | 0                 | 4 168,00                      | 9,78            | 40 763,67 Kč                    |
| 18                  | VDZ V1a z barvy bílé reflexní š. 125 mm, vč. předznačení                                                                                                                                                              | m    | 1 198,00         | 0                 | 1 198,00                      | 9,78            | 11 716,62 Kč                    |
| 19                  | VDZ V1b z barvy bílé reflexní š. 125 mm, vč. předznačení                                                                                                                                                              | m    | 150,00           | 0                 | 150,00                        | 9,78            | 1 467,02 Kč                     |
| 20                  | VDZ V2a z barvy bílé reflexní š. 125 mm, vč. předznačení                                                                                                                                                              | m    | 417,00           | 0                 | 417,00                        | 9,78            | 4 078,32 Kč                     |
| 21                  | VDZ V2b z barvy bílé reflexní š. 125 mm, vč. předznačení                                                                                                                                                              | m    | 78,00            | 0                 | 78,00                         | 9,77            | 762,12 Kč                       |
| 22                  | VDZ V3 z barvy bílé reflexní š. 125 mm, vč. předznačení                                                                                                                                                               | m    | 241,00           | 0                 | 241,00                        | 9,78            | 2 357,02 Kč                     |
| Cena celkem         |                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |                   |                               |                 | 4 813 993,17 Kč                 |
| DPH 21 %            |                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |                   |                               |                 | 1 010 939,67 Kč                 |
| Cena celkem vč. DPH |                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |                   |                               |                 | 5 824 932,84 Kč                 |

Součástí zakázky a v rámci díla provede zhotovitel zařízení příčných spár na ZÚ a KÚ, jejich prořiznutí a následné zalití asfaltovou závlivkou. Dále je součástí zakázky výšková úprava 3 ks uliční vpustí.

Součástí zakázky je projednání a zajištění DIO, zajištění rozhodnutí o uzavírcce, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu. Práce budou prováděny po polovinách vozovky a po úsecích tak, aby byl provoz veden vždy po neodfrézované části vozovky z důvodu zamezení poškození podloží vozovky po jejím odrézování.

87.

č.j.: 4687/17/SÚSPK-P

## POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný, Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni, dále jen /"SÚSPK"/ tímto pověřuji

pana Martina Víta, technického ředitele SÚSPK,

aby zastupoval generálního ředitele po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu kompetencí generálního ředitele, vyjma personálních pravomocí, ve dnech 2.5.2017 - 5.5.2017

V Plzni dne 28.4.2017

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

01

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

Pověření přijímám

.....  
pověřený zaměstnanec