

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **S 627/16 - 1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5146600001/5500

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Zdeněk Černý, tel. 737 285 614, e-mail: zdenek.cerny@suspk.eu

Radek Sopr, tel. 725 800 346, e-mail: radek.sopr@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: S.A.W. CONSULTING s.r.o.

zapsaná v obchodním pod sp. zn.: C 28569 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

jednající (jméno, funkce): Jaroslav Zavadil, DiS.

IČO: 287 18 836

DIČ: CZ28718836

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3294606369/0800

tel: 607 930 191

datová schránka: fwjm9ka

email: zavadil@sawconsulting.cz

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních: Jaroslav Zavadil, DiS. ve věcech technických: Jaroslav Zavadil, DiS.

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 08.06.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby a zajištění související inženýrské činnosti vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, vše v rámci stavby: „**PD – Rekonstrukce čtyř mostů ev. č. 1806-1 až 1806-4**“ (dále jen „SOD“).

3. ZMĚNA SOD

- 3.1. Z důvodu nutnosti zpracování majetkoprávní přípravy stavby tj. smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, s.p., nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem, smlouvy o právu provést stavbu s městem Třemošná a smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. V kapitole 4. Termín plnění a místo dodání díla se upravuje čl. 4.1. SOD takto. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1.2 této smlouvy podat žádost o územní rozhodnutí do **31.03.2017**.
- 3.3. Kapitole 4. Termín plnění a místo dodání díla se čl. 4.2. a 4.3. SOD nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a poskytovatel dva stejnopisy.
- 4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

objednatel:

zhotovitel:

29 -11- 2016

V Plzni dne _____


Ve Varnsdorfu dne 29.11.2016

Špráva a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053118

76



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel



S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Jaroslav Zavadil, DiS.
jednatel společnosti