

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Škroupova 18

306 13 Plzeň

IČ: 72053119

(dále jen jako „objednatel“)

a

ROBSTAV stavby k.s.

Na Stínadlech 495

397 01 Písek

IČ: 27430774

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2017 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „II/180 Chrást, Dolanská ul. – vážné místo nákladních vozidel“, smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 8500000572, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „II/180 Chrást, Dolanská ul. – vážné místo nákladních vozidel“ (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace stavebních prací dle SoD vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Jedná se o provedení profilace stávajícího příkopu v úseku před nátokem a za odtokem nově provedeného zatrubnění příkopu a to pro zlepšení odtoku dešťových vod. Součástí profilace je i úprava a zpevnění krajnic.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že těmito dodatečnými, výše uvedenými stavebními pracemi, dojde k navýšení původně sjednané ceny a to o částku 123.966,94,- Kč bez DPH, na základě odsouhlasených změnových listů.

Celková cena za provedení díla se navýšuje o částku:

123.966,94,- Kč bez DPH

- 2.2. Provedení dodatečných stavebních prací bude mít vliv na termín dokončení díla. Nový termín dokončení a předání díla byl dohodnut do 30. 09. 2017.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1: Změnové listy

Objednatel

V Plzni dne 4.9.2017

Zhotovitel

V Plzni dne 4.9.2017


Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

84

Bc. PAVEL PANUŠKA - GENERÁLNÍ ŘEDITEĽ

Správa a údržba silnice Plzeňského kraje, p.o.


ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČO: 274 30774
DIČ: CZ27430774 (4)

ROBSTAV stavby k.s.

PS 0000052

Soupis víceprací - změnový list - na základě dohody Objednatele a Zhotovitele

Nutné dodatečné práce "II/180 Chrást ul. Dolanská - vážné místo nákladních vozidel

	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1 Profilace stávajícího příkopu	KPL	1		117 171,94	24 606,11	141 778,05
2 Zpevnění krajnic	m	90	75,50	6 795,00	1 426,95	8 221,95

Celkem za nutné dodatečné práce

123 966,94 26 033,06 **150 000,00**

ROBSTAV stavby k.s.

Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

④

SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

č. j.: 7828/14/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný, Bc. Pavel Panuška, generální ředitel organizace Správa a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni, dále jen "SÚSPK" / tímto pověřuji

paní Ing. Annu Wirtovou, ekonomickou ředitelku SÚSPK,

aby zastupovala generálního ředitele po dobu jeho nepřítomnosti, a to ve dnech 28. 8. 2017 – 6. 9. 2017, v plném rozsahu kompetencí generálního ředitele.

V Plzni dne 25. 8. 2017



.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Pověření přijímám



.....
pověřený zaměstnanec