



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

naše zn.: 8430/17/SÚSPK-P
vyřizuje: Mgr. Štěpán Mátl
tel.: 377 172 413
e-mail: stepan.matl@suspk.eu
datum: 14.9.2017

bude zveřejněno na profilu zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 – harmonogram

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel
IČO: 72053119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2

odkaz na VZ na profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5599.html

Zadavatel obdržel dne 13.9.2017 žádost o vysvětlení ZD, resp. dotaz s následujícím obsahem:

*„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **nejpozději do dvaceti tří (23) měsíců od předání staveniště** (vč. zimní technologické přestávky od 1.11. do 31.3.).“*

Jak má uchazeč zpracovat do harmonogramu zimní technologickou přestávku, když doba provedení díla je zadána bez konkrétního data?“

Odpověď:

Zadavatel doporučuje jako výchozí termín pro zpracování harmonogramu datum 1.11.2017 (jde o předpokládaný termín odvíjející se od předpokládaného termínu uzavření smlouvy a předání staveniště. Nejzazší termín pro kompletní realizaci díla by tak byl 1.10.2019.

Zadavatel současně upřesňuje, resp. vysvětluje znění čl. 9.2. zadávací dokumentace, tj.

*9.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **nejpozději do dvaceti tří (23) měsíců od předání staveniště** (vč. zimní technologické přestávky od 1.11. do 31.3.).*

Slova „(vč. zimní technologické přestávky od 1.11. do 31.3.)“ je nutno vykládat jako „zimní období“, v němž je možno provádět práce, které s ohledem na aktuální klimatické podmínky lze v souladu s technologickými předpisy provádět. Nejedná se tedy o přestávku, v níž by nemohly být prováděny žádné práce.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
podepsáno elektronicky