

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 8500000345

Číslo dodatku objednatele: 8510000055

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/UC/2017/7

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Josef Popule, vedoucí přípravy a realizace staveb Tachov,
tel. 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

Doručovací adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: Martinem Liškou, vedoucím provozní jednotky
Janem Bíbou, vedoucím oddělení přípravy a kalkulací

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

telefon: +420 377 832 811

e-mail: jan.biba@strabag.com

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Liška, vedoucí provozní jednotky

tel.: 606 605 117, e-mail: martin.liska@strabag.com

Ing. Milan Viták, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 724 136 862, e-mail: milan.vitak@strabag.com

Zdeněk Nový, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 724 365 976, e-mail: zdenek.novy@strabag.com

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 5.4.2017 uzavřena smlouva o dílo č. 8500000345 (číslo smlouvy zhotovitele 841/UC/2017/7) jejíž předmětem je zhotovení stavby: „Rekonstrukce silnice II/193 Palackého ul., Stříbro“ (dále jen „SOD“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku zjištění stavu potřebného rozsahu sanací po provedeném odfrézování starého povrchu vozovky. Po provedeném odfrézování byla provedena prohlídka povrchu vozovky a v souladu s PD byl stanoven rozsah sanací – viz příloha dodatku.

2.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl okolnosti uvedené odst. 2.2. předpokládat, není odpovědný za vznik víceprací.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla dle čl. 3. odst. 3.1. SOD (4 449 733,63 Kč bez DPH) o hodnotu víceprací, tj. o 492.237,73 Kč bez DPH.

3.2. Cena za řádně a včas dokončené dílo dle SOD ve znění tohoto dodatku tak činí:

Celkem za dílo bez DPH:	4 941 971,36 Kč
-------------------------	-----------------

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i SOD podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku a SOD, tj. tento dodatek i SOD bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.4 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Příloha:

- Nabídkový rozpočet dle dodatku č. 1
- Plná moc

15-09-2017
V Plzni dne

13-09-2017
V Plzni dne.....

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

83



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:


STRABAG a.s.
Martin Liška
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
(10)


STRABAG a.s.
Jan Bíba
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
zmocněn

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-UCIN - Stříbro, II/193 Palackého ul.

OBJEKT: 002			DODATKY			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		1. Dodatky				
1.1.		Sanace				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.2.	113107166	Odstranění podkladu pi přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm (1. Dodatky)	m2	426,00	120,80	51.460,80
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				51.460,80
1.1.4.		Komunikace pozemní				
1.1.4.3.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (1. Dodatky)	m2	426,00	179,50	76.467,00
1.1.4.5.	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m (1. Dodatky)	m2	426,00	327,90	139.685,40
1.1.4.	Celkem	Komunikace pozemní				216.152,40
1.1.7.		Přesun sutě				
1.1.7.1.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (1. Dodatky)	t	345,06	17,40	6.004,04
1.1.7.2.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (1. Dodatky)	t	1.380,24	4,00	5.520,96
1.1.7.5.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) (1. Dodatky)	t	345,06	158,80	54.795,53
1.1.7.	Celkem	Přesun sutě				66.320,53
1.1.	Celkem	Sanace				333.933,73
1.2.		Vyrovnávky				
1.2.1.		Komunikace pozemní				
1.2.1.10.		Vyrovnání povrchů krytů asfaltovým betonem ACO (1. Dodatky)	t	96,00	1.649,00	158.304,00
1.2.1.	Celkem	Komunikace pozemní				158.304,00
1.2.	Celkem	Vyrovnávky				158.304,00
1.	Celkem	1. Dodatky				492.237,73
Celkem rozpočet						492.237,73 CZK
Částka DPH 21%						103.369,92 CZK
Celkem včetně DPH 21%						595.607,65 CZK

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**
jejímž jménem jedná: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

Ing. Karla Šimka, nar. 30.1.1965, bytem Plzeň-Radobyčice, U Pole 20 – technického vedoucího oblasti
Bc. Davida Brůžka, nar. 22.5.1976, bytem České Budějovice, Matice Školské 30 – vedoucího ekonoma oblasti
Ing. Martina Šrajera, nar. 25.5.1972, bytem Dobruška, Oty Kovaly 1136 – vedoucího PJ
Martina Lišku, nar. 4.3.1977, bytem Tlučná, Hlavní 767 – vedoucího PJ
Luboše Mengra, nar. 5.12.1962, bytem Klášterec nad Ohří, V Zátíší 783 – vedoucího PJ
Jana Bíbu, nar. 21.8.1976, bytem Plzeň, Jablonského 13 – vedoucího oddělení přípravy a kalkulací

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 19.1.2017


Ing. Ondřej N o v á k
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří D y n k a
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Martin LIŠKA
vedoucí provozní jednotky

.....
jméno, příjmení, funkce

Jan BÍBA
vedoucí oddělení
přípravy a kalkulací

.....
jméno, příjmení, funkce