

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„II/201 Planá – oprava“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000072

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500000975

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel.: +420 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v

Českých Budějovicích

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejovice

zastoupená: na základě plné moci od Přemysla Holmika, vedoucího odštěpného závodu

Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň

Petra Blechová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

telefon: 377 350 322

e-mail: office-plzen@swietelsky.cz

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: Aleš Sacke, tel. 724 945 164,

e-mail: a.sacke@swietelsky.cz

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 30.8.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „II/201 Planá – oprava“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně SOD v důsledku vyjádření Městského úřadu Tachov, odboru dopravy a silničního hospodářství, který nesouhlasí se záměrem oprav v rámci stavby „II/201 Planá – oprava“ v termínu uvedeném v čl. 4.2. SOD, neboť úsekem dotčené komunikace je v tomto termínu vedena objízdná trasa pro úplnou uzavírku místní komunikace v Plané. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na tomto dodatku. Kopie vyjádření Městského úřadu Tachov je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro provedení díla (stavebních prací) uvedené v čl. 4.2. SOD, tj. doba uvedená v čl. 4.2. (do 4 týdnů od předání staveniště) se prodlužuje do 30.11.2017.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Vyjádření MěÚ Tachov

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne 10.10.2017

V Ejpovicích dne 10.10.2017



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

83



Blechova!

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň
Petra Blechová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací



SWIETELSKY

10

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 337 01 Ejovice, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Návrh dodatku vyhotovil: Ing. Josef Popule dne 9.10.2017

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 26.09.2017
Spis. značka:
Naše č.j.: 8785/2017-ODSH/TC

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sulkov 666
330 21 Líně
IČ 25229761

Vyřizuje: Gondorčín
Telefon: 374 774 254
E-mail: jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz

Datum: 27.09.2017

Vyjádření k akci – silnice č. II/201 Plzeňská ul. Planá

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (MěÚ,ODSH) obdržel dne 26.09.2017 oznámení záměru oprav povrchu silnice II/201 a to v úseku od křižovatky s MK 39c ul. Zahradní až po křižovatku se silnicí II/230. Délka celého opravovaného úseku činí 620 m. Termín oprav od 30.09.2017 do 08.10.2017.

MěÚ Tachov, ODSH jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) v souladu s § 96 odst. 3. písm. b) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydává následující stanovisko:

- **nesouhlasí** se záměrem oprav v uvedeném termínu, neboť úsekem dotčené komunikace je vedena objízdná trasa pro úplnou uzavírku opravy mostu na MK 2b v Sadové ul. v Plané. Uzavírka související s touto stavbou platí do 30.10.2017. Opravy povrchu silnice II/201 je možno provést až po tomto termínu.

Otisk úředního razítka

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství