

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.6.2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Sídlo: Milíře 193, 347 01 Tachov
Statutární zástupce: Karel Račák - ředitel
IČ: 48329771

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických: Stanislav Kolda
Telefon: +420 605 948 469
E-mail: provoz@domovmilire.cz

a

Zhotovitel: morez stavební s.r.o.

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25986
Sídlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň
Statutární zástupce: Tomáš Hradecký, Monika Hradecká
IČ: 29115850
DIČ: CZ29115850

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Tomáš Hradecký
b) technických: Luboš Kasl
Telefon: 377 241 297, 604 205 842
Fax:
E-mail: [morez@morezstavebni.s.r.o.](mailto:morez@morezstavebni.s.r.o)
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 243223057/0300
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland
číslo účtu: 0-27003930/8030, 0-21904930/8030

tento dodatek (*dále jen smlouva*), který nahrazuje následující odstavce v čl. základní smlouvy o dílo takto:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace		Zprac.
Dělo: 17-10-2017		Kof
Čj.: 356-17-VOP		lisk. zn.
Místo:		

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): „**Oprava fasády domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře**“.

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle základní smlouvy o dílo	947 069,00 Kč
Vícepráce – výměna parapetů	15 079,19 Kč
Vícepráce – úprava ostění a oprava omítky	29 148,00 Kč
Cena celkem bez DPH	991 296,19 Kč
DPH 15%	148 694,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 139 990,62 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná (DPH 15% zákon č. 235/2004 Sb. § 48 a)

Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

V ostatních ujednáních nedotčených tímto dodatkem zůstává základní smlouva platná v plném rozsahu.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

- 1) Cenová nabídka ze dne 22.8.2017 – výměna parapetů
- 2) Cenová nabídka ze dne 22.8.2017 – úprava ostění a oprava omítky

V Milířích, dne 22.8.2017

za objednatele:

Karel Račák

ředitel

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Milíře,
příspěvková organizace

Milíře 193, 347 01 Tachov
IČO: 48329771, Tel.: 606 616 580

V Plzni, dne 22.8.2017

za zhotovitele:

Tomáš Hradecký

Jednatel společnosti

morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
provozovna: Chofíkov 449
330 17 Chofíkov
E: morez@morezstavi.cz
www.morezstavi.cz



staví, zatepluje, vyrábí

Cenová nabídka - výměny parapetů

S:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře 193, Tachov
O:	Demontáž parapetů, úprava podloží, dodávka a montáž nových parapetů
R:	Klempířské práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	Montáž oplechování parapetů - přes rš 330 mm	mb	18,30000	152,00	2 781,60
2	Demontáž oplechování parapetů - rš od 100 do 330 mm	mb	18,30000	30,40	556,32
3	Parapet Al tažený tl. 1,5 mm, šířka 320mm, bílý RAL 9016, povrchová úprava komaxit	mb	18,30000	154,00	2 818,20
4	Koncovka AL, po omítce, bílá, délka 320mm	kus	34,00000	94,16	3 201,44
5	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 12 m	%	1,56000	148,48	231,63
6	Úprava podloží pod parapety-demontáž betonu, montáž extrudovaného polystyrénu	mb	18,30000	300,00	5 490,00

Celkem bez DPH 15 079,19

DPH 15% 2 261,88

Celkem vč. DPH 17 341,07 Kč

Poznámky:

Souhlas dne 22.8.2014

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Milíře, ②
příspěvková organizace
Milíře 193, 347 01 Tachov
IČO: 49329771, Tel.: 606 616 580



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
provozovna: Chotíkov 449
330 17 Chotíkov
E: morez@mrezstavi.cz
www.mrezstavi.cz



stavi, zápisuje, vyz

Cenová nabídka - úprava ostění a oprava omítky

S:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře 193, Tachov
O:	Demontáž ostění, nový KZS, oprava omítky v ploše
R:	Stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	Uříznutí a vysekání špalety	ks	144,00000	65,00	9 360,00
2	Nová špaleta z KZS (polystyrén, tmel, síťovina, silikon)	ks	144,00000	70,00	10 080,00
3	Omítka vrchní silikonová	mb	144,00000	40,00	5 760,00
4	Oprava vrchní omítky v ploše	m2	10,00000	350,00	3 500,00
5	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 12 m	%	1,56000	287,00	448,00
Celkem bez DPH					29 148,00
DPH 15%					4 372,20
Celkem vč. DPH					33 520,20 Kč

Poznámky:

Zhotovitel prohlašuje, že vícepráce za úpravu ostění a oprava omítky je poslední víceprací, kterou bude zhotovitel požadovat.

Lubor Kasl

Souhlas dne 22. 8. 2014



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
provozovna: Chotíkov 449
330 17 Chotíkov
E: morez@mrezstavi.cz
www.mrezstavi.cz

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Milíře, ②
příspěvková organizace
Milíře 193, 347 01 Tachov
IČO: 48329771, Tel.: 606 616 580