

DODATEK č. 1

ke SOD ze dne 29.3.2017

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
Se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice
IČO: 75007754
DIČ: CZ75007754
Zápis v OR: u KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 488
Zastoupený: Ing. Marie Turková, ředitelka
E-mail: podatelna@cssdomazlice.cz
Tel.: 379 412 711

(2)

Zhotovitel: BARVEX – SERVIS s.r.o.
Registrován v OR u: KS v Plzni, oddíl C, vložka 13471
Se sídlem: Sousedská 4/245, 312 00 Plzeň
Statutární zástupce: Zdeněk Pflieger, jednatel
IČO: 26324318
DIČ: CZ26324318
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-1584840277/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Pflieger, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Pflieger, jednatel
Telefon: 603 862 646
E-mail: info@barvex.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obě smluvní strany uzavřely dne 29.3.2017 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal odborně provést pro Objednatele ve dvou etapách dílo „MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE V DOMOVĚ ČERNOVICE, 2017“.

V průběhu realizace II. etapy díla se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně rozsahu prací realizovaných ve II. etapě. Jak dohodnuté méněpráce a vícepráce mění cenu a rozsah prací, který se bude ve II. etapě realizovat u jednotlivých objektů v Domově Černovice, ukazují Přílohy č. 2, 3 a 4. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento Dodatek č. 1, na základě kterého se mění některá ustanovení SOD ze dne 29.3.2017 následovně:

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

Předmětem díla jsou malířské a lakýrnické práce pro Domov Černovice. Malířské a lakýrnické práce budou uskutečněny ve dvou etapách: 1. etapa: práce v hlavní velké budově (pavilony A + B) a 2. etapa: práce v administrativní budově, v budově „Zámeček“ (pavilon C) a v hlavní velké budově (pavilony A + B).

Všechny malby a nátěry budou provedeny ve dvou vrstvách, všechny malby budou ošetřovzdorné a všechny nátěry budou omyvatelné.

Podrobný rozsah plnění je patrný z příložených soupisů prací:

- rozsah prací v I. etapě ukazuje Příloha č. 1 k tomuto Dodatku č. 1,
- rozsah prací ve II. etapě ukazují Přílohy č. 2, 3, 4 k tomuto Dodatku č. 1.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

NABÍDKOVÁ CENA V KČ – 1. ETAPA (HLAVNÍ VELKÁ BUDOVA – PAVILONY A + B) (PLATNOST NABÍDKOVÉ CENY PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
551 734,50	82 760,18	634 494,68 <u>zaokr. 0,32</u> 634 495,00

NABÍDKOVÁ CENA V KČ – 2. ETAPA (BUDOVA „ZÁMEČEK“ – PAVILON C) (PLATNOST NABÍDKOVÉ CENY PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
143 747,50	21 562,13	165 309,63

NABÍDKOVÁ CENA V KČ – 2. ETAPA (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA) (PLATNOST NABÍDKOVÉ CENY PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
75 016,50	15 753,47	90 769,97

NABÍDKOVÁ CENA V KČ – 2. ETAPA (HLAVNÍ VELKÁ BUDOVA – PAVILONY A + B) (PLATNOST NABÍDKOVÉ CENY PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
17 026,00	2 553,90	19 579,90

NABÍDKOVÁ CENA V KČ – 2. ETAPA CELKEM (PLATNOST NABÍDKOVÉ CENY PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
235 790,00	39 869,50	275 659,50 <u>zaokr. -0,50</u> 275 659,00

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ (1. A 2. ETAPA)		
(PLATNOST NABÍDKOVÉ CENY PO CELOU DOBU REALIZACE STAVBY)		
Cena celkem bez DPH v KČ	Samostatně DPH v KČ	Cena celkem vč. DPH v KČ
787 524,50	122 629,68	910 154,18 zaokr. -0,18 910 154,00

V souladu se zadávacími podmínkami poptávkového řízení, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Ostatní ustanovení SOD ze dne 29.3.2017 tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.

(2)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 1 vč. všech příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.

(3)

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

(4)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Soupis prací, I. etapa, hlavní velká budova (pavilony A + B)

Příloha č. 2 - Soupis prací, II. etapa, administrativní budova (kanceláře a prádelna)

Příloha č. 3 - Soupis prací, II. etapa, Zámeček (pavilon C)


Příloha č. 4 - Soupis prací, II. etapa, hlavní velká budova (pavilony A + B)


V Plzni dne 16. 11. 2017

V Domažlicích dne 14. 11. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Zdeněk Pflieger
jednatel


Ing. Marie Turková
ředitelka

BARVEX – SERVIS s.r.o.

Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace

BARVEX - SERVIS s.r.o.

Sousedská 4/245, 312 00 Plzeň
IČ: 26324318, DIČ: CZ26324318
Tel.: 377 260 736, Fax: 377 264 710

Stránka 3 z 3

Centrum sociálních služeb ②
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

VZ "Malířské a lakýrnické práce v Domově Černovice, 2016-2017"

SOUPIS PRACÍ

Pořadové číslo	Termín realizace	1. etapa 1.4. - 15.6.2017							
	Objekty	Hlavní velká budova (pavilony A + B)							
	Druh práce	Přízemí	1. patro	2. patro	Celkem m2, ks, hod.	Jednotková cena Kč / 1 m2, ks, hod. bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
1.	Malba bílá (v m2)	1 994,0	1 296,0	1 406,1	4 696,1	25,00	117 402,50	17 610,38	135 012,88
2.	Malba barevná (v m2)	975,4	1 201,0	1 154,7	3 331,1	30,00	99 933,00	14 989,95	114 922,95
3.	Lingusta - soklová omyvatelná (v m2)	214,4	169,7	154,0	538,1	130,00	69 953,00	10 492,95	80 445,95
4.	Okopové dřevo (v m2)		5,4	5,4	10,8	150,00	1 620,00	243,00	1 863,00
5.	Dřevěné zábradlí (v m2)	16,3	28,8	29,1	74,2	150,00	11 130,00	1 669,50	12 799,50
6.	Kovové zábradlí (v m2)	43,6			43,6	160,00	6 976,00	1 046,40	8 022,40
7.	Kovové + dřevěné zábradlí (v m2)								0,00
8.	Dveře + zárubně 60 (v ks)	9	2		11	770,00	8 470,00	1 270,50	9 740,50
9.	Dveře + zárubně 70 (v ks)	1	3	2	6	850,00	5 100,00	765,00	5 865,00
10.	Dveře + zárubně 80 (v ks)	8	6	7	21	970,00	20 370,00	3 055,50	23 425,50
11.	Dveře + zárubně 90 (v ks)	33	30	30	93	1 070,00	99 510,00	14 926,50	114 436,50
12.	Dveře + zárubně 110 (v ks)	12	19	20	51	1 270,00	64 770,00	9 715,50	74 485,50
13.	Dveře + zárubně 115 (v ks)								0,00
14.	Dveře + zárubně 125 (v ks)		3	2	5	1 400,00	7 000,00	1 050,00	8 050,00
15.	Dveře + zárubně 135 (v ks)								0,00
16.	Dveře + zárubně 145 (v ks)	8	3	4	15	1 600,00	24 000,00	3 600,00	27 600,00
17.	Dveře + zárubně 180 (v ks)								0,00
18.	Rohové lišty (v ks)	30	22	18	70	80,00	5 600,00	840,00	6 440,00
19.	Opravy (v hod.)	24	23	19	66	150,00	9 900,00	1 485,00	11 385,00
20.	Ostatní a vedlejší náklady						0,00	0,00	0,00
Celkem							551 734,50	82 760,18	634 494,68
Celkem etapa							551 734,50	82 760,18	634 494,68
Celkem etapa zaokrouhleno									634 495

BARVEX - SERVIS s.r.o.

Sousedská 4/245, 312 00 Plzeň
 IČ: 26324318, DIČ: CZ26324318
 Tel.: 377 260 736, Fax: 377 264 710

①

Centrum sociálních služeb ©
 Domažlice

příspěvková organizace
 Baldovská 583, 344 01 Domažlice

[illegible]

BARVEX - SERVIS s.r.o.
Sousedská 4/245, 312 00 Plzeň
IČ: 26324318, DIČ: CZ26324318
Tel.: 377 260 736, Fax: 377 264 710

Centrum sociálních služeb ②
Domážlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domážlice

SOUPIŠ PRACÍ

[illegible]

BARVEX - SERVIS s.r.o.

Sousedská 4/245, 312 00 Plzeň

IC: 26324318, DIČ: CZ26324318

Tel.: 377 260 736, Fax: 377 264 710

Centrum sociálních služeb ②

Domažlice

říspevková organizace

344 01 Domažlice

VZ "Malířské a lakýrnické práce v Domově Černovice, 2016-2017"

SOUPIS PRACÍ

Termin realizace		2. etapa, 15.9. - 30.11.2017														
Objekt		Hlavní budova (pavilony A a B)														
Pořadové číslo	Druh práce	Soupis prací dle SOD ze dne 29.3.2017					Menší práce dle Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 29.3.2017					Celkem SOD + Dodatek č. 1				
		Přizemí	Celkem m2, ks, hod	Jednotková cena Kč / 1 m2, ks, hod bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Celkem m2, ks, hod	Jednotková cena Kč / 1 m2, ks, hod bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč				Cena celkem vč. DPH v Kč	
1	Linguista - sádková omývatelna (v m2)							122,6	100,00	12.360,00	1.839,00	14.099,00	12,6 m2	12.160 m2	1.839,00	14.099,00
2	Ověře + zkrusná ochranné lazaret (v ks)							1	1	3.040,00	456,00	3.496,00	1,0 ks	3.040,00	456,00	3.496,00
3	Opravy práce s materiálem									1.726,00	258,90	1.984,90	0,0 hod	1.726,00	258,90	1.984,90
Celkem					0,00	0,00	0,00			17.026,00	2.553,90	19.579,90		17.026,00	2.553,90	19.579,90
		Celkem 2. etapa - Hlavní budova (pavilony A a B)														
														17 026	2 554	19 580

BARVEX-SERVIS s.r.o.
 Sousedská 4/245, 312 00 Plzeň
 IČ: 26324318, DIČ: CZ26324318
 Tel.: 377 260 736, Fax: 377 264 710

Centrum sociálních služeb @
 Domažlice
 příspěvková organizace
 Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Příkazce operace Datum: 14 -12- 2017

Správce rozpočtu Datum: 14 -12- 2017

Príkazník operácie
Správca rozpočtu
14.12.2017