

## Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. 2064

zakázkové číslo zhotovitele: M10177

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** DOZP Horní Bříza  
se sídlem: U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza  
zastoupená: Mgr. Jiřím Hornírem, ředitelem  
IČ: 00022578

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel:** Stavební montáže spol. s r.o.  
se sídlem: Domažlická 830/200, Skvrňany, 318 00 Plzeň  
zastoupená: Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti  
IČ: 45356815  
DIČ: CZ45356815  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857  
telefon: +420 605 235 420  
e-mail: Houbova@bost.info

*dále jen „zhotovitel“*

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smlouvou o dílo č. 2064, uzavřenou smluvními stranami dne 6.11.2018 (dále jen „smlouva“), se zhotovitel zavázal provést pro objednatele část díla/stavby „**Zateplení – 3.etapa**“ (dále jen „dílo“) v termínu ve smlouvě uvedené v čl V. Smluvní strany ke shora uzavřené smlouvě uzavírají Dodatek č. 2.. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín provedení prací:

**2.1.** Provedení předmětu díla se prodlužuje dle čl. XVII ( Vyšší moc ) takto:

Termín provedení prací se prodlužuje do 15.2.2019.

### 3. Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).


### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Každý výtisk, podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.

V Horní Bříze dne 14.1.2019  
Objednatel:



DOZP Horní Bříza  
Zast. Mgr. Jiřím Horníkem, ředitelem

V Plzni dne 14.1.2019  
Zhotovitel:

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.  
Domažlická 830/200, 318 00 Plzeň  
Jiří Boubín - jednatel č. 1

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.  
Zast. Jiřím Boubínem, jednatelem