

Dodatek č. 3. ke smlouvě o dílo č. 2064

zakázkové číslo zhotovitele: M10177

Objednatel: DOZP Horní Bříza
se sídlem: U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
zastoupená: Mgr. Jiřím Hornírem, ředitelem
IČ: 00022578

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Stavební montáže spol. s r.o.
se sídlem: Domažlická 830/200, Skvrňany, 318 00 Plzeň
zastoupená: Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti
IČ: 45356815
DIČ: CZ45356815
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857
telefon: +420 605 235 420
e-mail: Houbova@bost.info

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

2.1. Smlouvou o dílo č. 2064, uzavřenou smluvními stranami dne 6.11.2018 (dále jen „smlouva“), se zhotovitel zavázal provést pro objednatele část díla/stavby „**Zateplení – 3.etapa**“ (dále jen „dílo“) za cenu ve smlouvě uvedenou. Smluvní strany ke shora uzavřené smlouvě uzavírají Dodatek č. 3.. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena za provedené práce:

- 2.1. Předmět díla se navyšuje o vícepráce uvedené v cenovém rozpočtu zhotovitele, který je jako příloha součástí této smlouvy.
- 2.2. Cena uvedená v cenovém rozpočtu zhotovitele, činí:

Vícepráce bez DPH :	156.292,14,-	Kč

Cena v SoD bez DPH	4.998.694,-	Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	182.471,06	Kč

Celková cena SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	5.181.165,06	Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	156.292,14	Kč

Celková cena bez DPH:	5.337.457,20	Kč
DPH 15%:	800.618,58	Kč
Celková cena včetně DPH:	6.138.075,78	Kč

3. Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je cenový rozpočet zhotovitele za vícepráce.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Každý výtisk, podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.

V Horní Bříze dne 22.1.2019
Objednatel: Horní Bříza, příspěvková organizace
Horní Bříza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
IČ 00022578

DOZP Horní Bříza
Zast. Mgr. Jiřím Hornírem, ředitelem

V Plzni dne 22.1.2019
Zhotovitel:

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
Domažlická 830/200, 318 00 Plzeň
Jiří Boubín - jednatel

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
Zast. Jiřím Boubínem, jednatelem