

## Dodatek č. 4. ke smlouvě o dílo č. 2064

zakázkové číslo zhotovitele: M10177

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.  
Domažlická 830/200, 318 00 Plzeň  
IČ: 252 200 318  
zastoupená: Jirím Boubínem, jednatelem společnosti  
e-mail: jirka@bost.cz

### Objednatel:

sídlom:  
zastoupená:

### DOZP Horní Bříza

U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza  
Mgr. Jiřím Horníkem, ředitelem  
00022578

dále jen „objednatel“

### Zhotovitel:

se sídlom: Domažlická 830/200, Skvrňany, 318 00 Plzeň  
zastoupená: Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti  
IČ: 45356815  
DIČ: CZ45356815  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857  
telefon: +420 605 235 420  
e-mail: Houbova@bost.info

### Stavební montáže spol. s r.o.

dále jen „zhotovitel“

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smlouvou o dílo č. 2064, uzavřenou smluvními stranami dne 6.11.2018 (dále jen „smlouva“), se zhotovitel zavázal provést pro objednatel část díla/stavby „**Zateplení – 3. etapa**“ (dále jen „dílo“) za cenu ve smlouvě uvedenou. Smluvní strany ke shora uzavřené smlouvě uzavírají Dodatek č. 4.. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena za provedené práce:

2.1. Předmět díla se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce uvedené v cenovém rozpočtu zhotovitele, který je jako příloha součástí této smlouvy.

2.2. Cena uvedená v cenovém rozpočtu zhotovitele, činí:

Vícepráce bez DPH :	228.993,79 Kč
Méněpráce bez DPH:	-970,00 Kč

---

Celkem Dodatek č. 4	228.023,79 Kč
---------------------	---------------

---

Cena v SoD bez DPH	4.998.694,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	182.471,06 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	156.292,14 Kč

---

Celková cena SoD a Dodatku č. 1 a č. 3 bez DPH:	5.337.457,20 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	228.023,79 Kč

---

<b>Celková cena bez DPH:</b>	5.565.480,99 Kč
<b>DPH 15%:</b>	834.822,15 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	6.400.303,14 Kč

### 3. Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).

### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je cenový rozpočet zhotovitele za vícepráce a méněpráce.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Každý výtisk, podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.

V Horní Bříze dne 12.2.2019

Objednatel: 12.2.2019  
Domov pro osoby se zdravotním postižením  
Horní Bříza, příspěvková organizace  
Horní Bříza, U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza  
IČ 00022578

DOZP Horní Bříza

V Plzni dne 12.2.2019

Zhotovitel:

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.  
Domažlická 830/200, 318 00 Plzeň  
Jiřím Boubínem, jednatelem č. 1

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.