

Technické zadávací podmínky
„DSP - II/232 Kozojedy – průtah“
pro vypracování DSP s projednáním

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

IČ/DIČ: 720 53 119/CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

Kontaktní osoba: [redacted], tel. [redacted] e-mail:

ve věcech technických: [redacted]

I. Rozsah prací

Vypracování a projednání projektové dokumentace včetně zajištění pravomocného stavebního povolení pro akci pod názvem zakázky „II/232 Kozojedy - průtah“, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Kralovice pod č.j. OV/16357/17 Klj ze dne 12.9.2017. Jedná se zejména o rekonstrukci silnic II/231 a II/232 a rekonstrukci chodníků průtahem obce Kozojedy v rozsahu předchozího stupně projektové dokumentace. Předmětem vypracování DSP je zejména:

- stupeň projektové dokumentace – DSP
- zpracování dle vyhl. dle vyhlášky 146/2008 Sb., příloha č. 8
- II/232 v rozsahu začátek – konec obce ve směru Kralovice – Liblín
- II/213 v rozsahu začátek obce – křižovatka s II/232
- rozdělení do tří základních etap v oblasti křižovatky II/232 x II/231
- ověření inženýrských sítí
- aktualizace katastrální mapy
- aktualizace zaměření
- stavební objekty SO 110 Komunikace
 - o SÚSPK
 - o Obec Kozojedy
- SO 310 Kanalizační řady – dešťové
- SO 410 Veřejné osvětlení
- SO 810 Sadové úpravy
- trvalé a dočasné zábory, sousední pozemky
- koordinace se samostatně řešenou splaškovou kanalizací a vodovodem (obec Kozojedy/VaK Plzeň)

- dílčí úpravy stávajících sítí
- zásady a organizace postupu výstavby
- dopravně inženýrská opatření
- BOZP
- orientační rozpočet stavby dělený dle objednatelů
- inženýrská činnost spojená s projednáním PD a zajištěním stavebního povolení
- zajištění stavebního povolení

Dokumentace bude vypracována v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými a kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN a technickými podmínkami (TP) Ministerstva dopravy ČR.

Součástí prací není dendrologický a geologický průzkum, součástí nákladů nejsou poplatky za vydání příslušných povolení.

Zadávací podklady:

- PD DUR č. MENE INDUSTRY S.R.O., DIČ: CZ61171344, arch. č. 24/16, dat. 12/16 ([stáhnout](#))
- Územní rozhodnutí č. j. OV/16357/17 Klj vydané MěÚ Kralovice

II. Termíny plnění

- | | |
|--|---------------------------|
| - zahájení prací | podpisem SOD |
| - koncept řešení s projednáním na vstupním výrobním výboru | do 3 měsíců od SOD |
| - předání 1 x PD DSP před projednáváním | do 6 měsíců od SOD |
| - podání žádosti o SP | do 10 měsíců od SOD |
| - předání pravomocného stavebního povolení | dle lhůt stavebního úřadu |

Přerušení výše uvedených termínů, např. z důvodu získání relevantních podkladů pro nutnou koordinaci s umístěním nově navrhovaných inženýrských sítí (např. splašková kanalizace, vodovod), které nejsou součástí DUR a jejichž umístění nelze v době zpracování předmětné projektové dokumentace průtahu obcí znát, se do termínu nezapočítává. Takovéto přerušení prací musí být uznané objednatelem formou zápisu s uvedením konkrétní skutečnosti a lze sjednat bez nutnosti uzavření dodatku k SOD.

III. Platební podmínky

- | | |
|--|--------------------|
| - po předání konceptu řešení a projednání na výrobním výboru | 10% z ceny bez DPH |
| - po předání 1 x PD DSP před projednáváním | 55% z ceny bez DPH |
| - po podání žádosti o SP | 25% z ceny bez DPH |
| - po předání pravomocného stavebního povolení | 10% z ceny bez DPH |

MENE INDUSTRY, s.r.o.
Lobezská 53, 326 00 PLZEŇ

Správa a údržba silnic Pk, p.o.
k rukám pana
Koterovská 162,
326 00 PLZEŇ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TEL

PLZEŇ, DNE

26. 8. 2019

Věc: Cenová nabídka projektových prací

Tímto dopisem a jeho přílohami Vám předkládám cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „II/232 Kozojedy – průtah“.

I. Rozsah prací

Vypracování a projednání projektové dokumentace včetně zajištění pravomocného stavebního povolení pro akci pod názvem zakázky „II/232 Kozojedy - průtah“, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Kralovice pod č.j. OV/16357/17 Klj ze dne 12.9.2017. Jedná se zejména o rekonstrukci silnic II/231 a II/232 a rekonstrukci chodníků průtahem obce Kozojedy v rozsahu předchozího stupně projektové dokumentace. Předmětem vypracování DSP je zejména:

- stupeň projektové dokumentace – DSP
- zpracování dle vyhl. dle vyhlášky 146/2008 Sb., příloha č. 8
- II/232 v rozsahu začátek – konec obce ve směru Kralovice – Liblín
- II/213 v rozsahu začátek obce – křižovatka s II/232
- rozdělení do tří základních etap v oblasti křižovatky II/232 x II/231
- ověření inženýrských sítí
- aktualizace katastrální mapy
- aktualizace zaměření
- stavební objekty SO 110 Komunikace
o SÚSPK
- o Obec Kozojedy

Telefon

Fax

E - mail : meneindustry@centrum.cz

bankovní spojení

č.ú.

IČO 61171344

DIČ 138-61171344

SO 310 Kanalizační řady – dešťové

SO 410 Veřejné osvětlení

SO 810 Sadové úpravy

- trvalé a dočasné zábory, sousední pozemky
- koordinace se samostatně řešenou splaškovou kanalizací a vodovodem (obec Kozojedy/VaK Plzeň)
- dílčí úpravy stávajících sítí
- zásady a organizace postupu výstavby
- dopravně inženýrská opatření
- BOZP
- orientační rozpočet stavby dělený dle objednatelů
- inženýrská činnost spojená s projednáním PD a zajištěním stavebního povolení
- zajištění stavebního povolení

Dokumentace bude vypracována v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými a kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN a technickými podmínkami (TP) Ministerstva dopravy ČR.

Součástí prací není dendrologický a geologický průzkum, součástí nákladů nejsou poplatky za vydání příslušných povolení.

II. Zadávací podklady:

- PD DUR č. MENE INDUSTRY S.R.O., DIČ: CZ61171344, arch. č. 24/16, dat. 12/16
- Územní rozhodnutí č. j. OV/16357/17 Klj vydané MěÚ Kralovice

III. Termíny plnění

- zahájení prací podpisem SOD
- koncept řešení s projednáním na vstupním výrobním výboru do 3 měsíců od SOD
- předání 1 x PD DSP před projednáváním do 6 měsíců od SOD
- podání žádosti o SP do 10 měsíců od SOD
- předání pravomocného stavebního povolení dle lhůt stavebního úřadu

Přerušení výše uvedených termínů, např. z důvodu získání relevantních podkladů pro nutnou koordinaci s umístěním nově navrhovaných inženýrských sítí (např. splašková kanalizace, vodovod), které nejsou součástí DUR a jejichž umístění nelze v době zpracování předmětné projektové dokumentace průtahu obcí znát, se do termínu nezapočítává. Takovéto přerušení prací musí být uznané objednatelem formou zápisu s uvedením konkrétní skutečnosti a lze sjednat bez nutnosti uzavření dodatku k SOD.

IV. Nabídková cena, fakturace

Nabídková cena celkem bez DPH činí 830.000, - Kč bez DPH

V. Platební podmínky

- po předání konceptu řešení a projednání na výrobním výboru 10% z ceny bez DPH
- po předání 1 x PD DSP před projednáváním 55% z ceny bez DPH
- po podání žádosti o SP 25% z ceny bez DPH
- po předání pravomocného stavebního povolení 10% z ceny bez DPH

O výše uvedených skutečnostech jsme připraveni kdykoliv jednat.

Za Vaši poptávku děkujeme.

MENE S.R.O.
INDUSTRY ④
Lobezská 53, 326 00 Píseň
DIČ: CZ61171344

vedoucí projektant

