

I. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

V souladu s článkem 6.3 Smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě stanovila změna termínu plnění provedení díla. Důvodem je v zadávací dokumentaci nepředvídaný rozsah restaurátorských zásahů na odkryté původní dlažbě, dokumentace nálezové situace po odkrytí původní dlažby v rámci zjišťovacího průzkumu. Změna termínu se nepromítá do hodnoty díla.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 20.12.2019

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Tachově dne 29.11.2019

Za objednatele

Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace
tr. Míru 447, 347 01 Tachov
IČ 00076716, tel: 374 722 171



PhDr. Jana hutníková
Ředitelka
Muzeum Českého lesa v Tachově, p.o.

V Tachově dne 29.11.2019

za zhotovitele


Stucco TM
Restaurování
truhlařských děl

Stucco TM
Město Touškov s.r.o.
Újezdská 82
330 33 Město Touškov
IČ: 04874391 | DIČ: CZ04874391

Petr Toman
jednatel
Stucco TM – Město Touškov s.r.o.

